

OBECNÉ ZASTUPITELSTVO č. 3/2020

Návrh programu jednania obecného zastupiteľstva:

1. Otvorenie – privítanie prítomných poslancov OZ + kontrolórky obce
2. Prejednanie a schválenie programu jednania OZ
3. Prejednanie a schválenie návrhu na overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.06.2020
5. Prehľad prác urobených v III. štvrtroku r. 2020 na OcÚ
6. Informácia o postupe prác na komunitnom centre
7. Informácia o prácach „optokábel obec Bajany“ VSD
8. Postup prác na „garáž pre techniku“
9. Prejednanie: Žiadosť reformovanej cirkvi – finančná pomoc
10. Rôzne
11. Záver

1. OTVORENIE:

Privítanie poslancov OZ na zasadnutí.
kontrolórky obce p. Ing. L. Paľovej

2. PREJEDNANIE A SCHVÁLENIE PROGRAMU OZ

Prosím poslancov OZ o pripomienky alebo doplnenia návrhu programu jednania OZ.
- nechať odhlasovať návrh programu jednania-

Hlasovanie:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

3. VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

Prejednanie a schválenie návrhu na overovateľov zápisnice:

Za overovateľov zápisnice navrhujem:

p. Beáta Granátová

p. Ing. Anna Bumberová

Prosím poslancov OZ o otázky alebo pripomienky a schválenie predloženého návrhu.

Hlasovanie:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

4. KONTROLA UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ KONANÉHO DŇA 19.06.2020:

K bodu 1. : Otvorenie - privítanie

K bodu 2.: Program jednania OZ bol schválený - JEDNOMYSEĽNE

K bodu 3. : Za overovateľov zápisnice boli – JEDNOMYSEĽNE - schválený

p. J. Terebešši

p. M. Bañas

K bodu 4. : K predloženej kontrole uznesenia neboli žiadne pripomienky

K bodu 5. : K predloženému prehľadu prác za II. štvrt'rok r. 2020 neboli žiadne pripomienky

K bodu 6. : Podaná informácia o priebehu prác na optokábli

K bodu 7. : Predložená podaná žiadosť na MAS na Malé ihrisko v obci Bajany – k nahliadnutiu

K bodu 8. : Informácia o malotraktore „Locust speed +903“ a prídavných zariadeniach, ktoré obdržala obec

K bodu 9. : Informácia o príprave začiatku prác na komunitnom centre Bajany

K bodu 10. : Informácia o príprave na sčítanie obyvateľov a domov v SR

K bodu 11. : Informácia o vypracovaných a podaných návrhoch žiadosti projektov obce Bajany na Coop Jednota – predložené k nahliadnutiu

K bodu 12. : Prejednanie písomnej žiadosti p. Š. Macika o prenájme pozemku pre včelín na „PD“ - JEDNOMYSEĽNE – schválená

K bodu 13. : Informácia o zrušení výzvy a vyhodnotenia žiadosti na rozvoj regiónov podpredsedníčkou vlády p. V. Remišovou – obec tak prišla o schválenú žiadosť na zariadenie KC

K bodu 14. : Rôzne: Prejednanie a návšteva čiernej skládky pri dome č. 140, p. Š. Adam, poslancami OZ – splnené – chýba zápis

K bodu 15. : Záver

5. PREHLAD PRÁC UROBENÝCH ZA OBDOBIE OD 19.06.2020

- 19.06.2020 – Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2/2020
- 22.06.2020 – Zasadnutie mikroregiónu ČIERNA VODA – UH
– TSP - návšteva supervízorky Mgr. Sarakovej
- 23.06.2020 – Zasadnutie valného zhromaždenia MAS – Zemplínska Široká
- 24.06.2020 – Komisia pre životné prostredie – verejný poriadok – čierna skládka pri dome č.140
- 25.06.2020 – Infodeň – Michalovce – zasadnutie s ministrom pôdohospodárstva - Ing. Mičovský,
ŽP – Ing. Karahuta, Ing. Kravčík, Ing. Jenčová, Ing. Tomáš
- 26.06.2020 – Rozlúčka predškolákov s MŠ
- 30.06.2020 – Riešenie poškodených svietidiel VO po búrke s poisťovňou Union
- 01.07.2020 – Príprava písomných podkladov k II. vydaniu obecnej brožúry „Bajany“
– Objednaný hutný materiál pre práce na garáži
- 02.07.2020 – Porada s pracovníkmi MŠ
– Distribúcia Obecných spravodajov
– Distribúcia potravinových balíčkov pre občanov s nízkym príjmom – dar od Cirkvi
Ježiša Krista svätých neskorších dní
- 06.07.2020 – Dovezený hutný materiál pre práce na garáži
- 07.07.2020 – 28.07.2020 – 9 ks zvárenie strešných konštrukcií na garáž
– Riešenie prác na optokábli Ge-com Ing. Geci + Ing. Kendereš
- 09.07.2020 – Deratizácia obecných priestorov + MŠ
- 10.07.2020 – Súhlasné stanovisko Ministerstva vnútra k začatiu prác na komunitnom centre
- 13.07.2020 – Po dohode s poisťovňou Union objednané nové svietidlá pre VO 8ks
- 15.07.2020 – Kontrolný deň KC – odovzdanie staveniska Sta-Mi
- 16.07.2020 – Zasadnutie Vodnej rady
– Oprava traktora Kubota
- 17.07.2020 – Zasadnutie Valné zhromaždenie VVS KE
- 20.07.2020 – Traktorik – kosačka – daný do opravy – Lonatar MI
– Začiatok prác na KC – 1. deň – vymeriavanie
- 21.07.2020 – Poisťovňa Union – obhliadka poškodených svietidiel VO
- 22.07.2020 – Príprava – kosenie- na futbalový turnaj
- 23.07.2020 – Úpravy na dvore Rozlúčkovej siene

25.07.2020 – Športová komisia – p. M. Kopor – FUTBALOVÝ TURNAJ

27.07.2020 – MŠ – oprava popraskaných stropných rohov v kuchyni

29.07.2020 – Výmena 8 ks poškodených svietidiel VO – Ing. M. Bañas

30.07.2020 – 3. kontrolný deň – komunitné centrum
– vymeranie a príprava prác na garáži

03.-04.-05.08.2020 – Práce na garáži – príprava na betónovanie

06.08.2020 – Betónovanie prístupovej cesty, plochy v garáži

07.08.2020 – Na základy – základovú dosku – 15. deň od začiatku na KC sa dnes murujú steny

11.08.2020 – Jednanie vo veci opravy cesty- križovatka Bajany – Správa ciest Michalovce
p. M. Kráľ + námestníčka Správy ciest Košice VÚC

14.08.2020 – Odoslaná žiadosť o platbu – malotraktor LOCUST

17.08.2020 – Deratizácia OcÚ + MŠ

19.08.2020 – Začali práce na optokábli – internet – VSD- Ge-Com MI – rozvody v obci

20.08.2020 – SNEM R-ZMOS Michalovce

24.08.2020 – Školenie pracovníkov OcÚ + MŠ – Ing. Mlynár – Ochrana osobných údajov

25.08.2020 – 5. kontrolný deň – KC

27.08.2020 – Dovezený traktorik – kosačka „Husquarna“ z opravy

28.08.2020 – Príprava MŠ na začiatok – otvorenie šk.r. 2020/2021, výmena piesku v pieskovisku

02.09.2020 – Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia VVS Košice

03.09.2020 – Jednanie s konateľom spoločnosti Ge-com, Ing. R. Gecim o podmienkach napojenia
na optokábel - internet

04.09.2020 – Návšteva kontrolórky obce Ing. L. Paľovej – hospodárenie

07.09.2020 – Návšteva JUDr. Jurčová – platné VZN

08.09.2020 – 6. kontrolný deň KC

6. Informácia :

KOMUNITNÉ CENTRUM BAJANY

Práce sa začali dňa: 20.07.2020

1. deň	20.07.2020	Vymeranie objektu KC
2. deň	21.07.2020	Výkop základov
3. deň	22.07.2020	Dokončovacie práce na výkopoch, debnenie na základy
4. deň	23.07.2020	Debnenie, čistenie a spevnenie debnenia základov
5. deň	24.07.2020	Debnenie nad zem – oplotenie okolo stavby
6. deň	27.07.2020	Betónovanie základov na úroveň zeme
7. deň	28.07.2020	Odstránenie debnenia, navozenie betónových tvárnic
8. deň	29.07.2020	Murovanie základov betónovými tvárnicami–vymeranie stien–1. rada
9. deň	30.07.2020	Murovanie základov – 2. rada Zabetónované vnútro tvárnic 3. KONTROLNÝ DEŇ
10. deň	31.07.2020	Zavážanie základov zeminou – hutnenie Uloženie kanalizačných odpadov Na stavbu privezený kontajner
11. deň	03.08.2020	Zavážanie zeminy do základov – hutnenie
12. deň	04.08.2020	Zavážanie zeminy do základov – hutnenie
13. deň	05.08.2020	Hutnenie zeminy, dorovnanie na základovú dosku
14. deň	06.08.2020	Natiahnutá fólia na celú plochu základov Rozložená kari sieťovina na celú plochu základov Betónovanie deky
15. deň	07.08.2020	Izolačné pásy, rozmeranie stien, odizolovanie Začiatok murovacích prác – obvodné steny
16. deň	10.08.2020	Murovanie – obvodové steny
17. deň	11.08.2020	4. KONTROLNÝ DEŇ Murovanie – obvodové steny
18. deň	12.08.2020	Murovanie – obvodové steny
19. deň	13.08.2020	Výkop – vodomerná šachta, voda, kanalizácia
20. deň	14.08.2020	Dokončená kanalizačná prípojka Uloženie vodomernej šachty
21. deň	17.08.2020	Murovanie – obvodové steny

22. deň	18.08.2020	Murovanie – obvodové a nosné steny Štartovacie jamy na prepich – prípojka elektrina
23. deň	19.08.2020	Murovanie – obvodové a nosné steny
24. deň	20.08.2020	Vymurované dva rohy
25. deň	21.08.2020	5. KONTROLNÝ DEŇ Prepich na elek. prípojku- chránička Preklady nad okná – stena od Vysokej
26. deň	24.08.2020	Dokončované murovanie obvodových a nosných stien Ukladané preklady nad okná
27. deň	25.08.2020	Debnenie na obvodové a nosné múry, na veniec Výkop pre kábel – elektrina
28. deň	26.08.2020	Uloženie káblu na elektrinu – zahrabanie výkopu Vymeranie priečok, izolácia, priečky – 1. rada
29. deň	27.08.2020	Elektrina – prívod revízny technik Murovanie priečok
30. deň	28.08.2020	Murovanie priečok Betónovanie venca – obvodové murivo + nosné steny
31. deň	31.08.2020	Odšalované debnenie, domurované priečky Začiatok prác stracha – krov
32. deň	02.09.2020	Krov- strecha
33. deň	03.09.2020	Krov- strecha + okná, dvere Zatepl'ovanie
34. deň	04.09.2020	Krov- strecha, priečky + okná, dvere, zatepl'ovanie
35. deň	07.09.2020	Krov- strecha, Ukončenie okná, dvere, priečky
36. deň	08.09.2020	6. KONTROLNÝ DEŇ Zatepl'ovanie, priečky
37. deň	09.09.2020	Zatepl'ovanie Začiatok murovania atiky, začiatok prác rozvod vody
38. deň	10.09.2020	Dokončovanie zateplenia, Vodárenské práce Začiatok elektrikárskych prác
39. deň	11.09.2020	

7. INFORMÁCIA O PRÁČACH „OPTOKÁBEL OBEC BAJANY“

Návšteva obce dňa 07.07.2020 Ing. Geci – konateľ spoločnosti GeCom a Ing. Kendereš –
jednanie vo veci začiatku prác na optokábli v obci Bajany

Majiteľ stavby – Východoslovenské elektrárne Košice

- vlastník stožiarov vedenia nn v obci, na ktorých sa robí rozvod
- realizátor stavby a prevádzkovateľ GeCom Michalovce

Začiatok prác na rozvode v obci dňa 19.08.2020

- ku dnešnému dňu rozvody v obci sú urobené
- na každom druhom stĺpe nn rozvodu v obci sú namontované rozvodné skrinky k napojeniu domov
- dňa 03.09.2020 som jednal s konateľom spol. GeCom Ing. Radoslavom Gecom o podmienkach napojenia
- Ing. R. Geci pripraví podmienky, za ktorých sa bude možnosť pripojiť na optokábel s podpisom zmluvy na 2 roky

Prosím Vás, tolko informácia o prácach a možnosti pripojenia domácnosti na optokábel

8. INFORMÁCIA: POSTUP PRÁČ: „GARÁŽ PRE TECHNIKU“

Na poslednom OZ som vás informoval o nutnosti výstavby garáže pre techniku:

- traktor KUBOTA
 - štiepkovač + mulčovač
 - malotraktor LOCUST SPEED +903
 - 10 ks príslušenstva
-
- konštrukcie na strechu sa pozvárali
 - unibunky 2ks sa rozmiestnili, ukotvili k panelom
 - na unibunky sa privarili strešné konštrukcie
 - vybetónovala sa podlaha v garáži a prístup pred garážou až k chodníku, vznikla súvislá betónová plocha
 - využili sme staré kovové dvere, po rekonštrukcii obecného úradu na vráta, pre prístup do garáže časť unibunky
 - uchytenie lat ma konštrukciu strechy
 - uchytenie plechov na streche

Ďalej pokračovať v prácach na stenách – boky, zadná strana, vráta

PROBLÉM:

Nedostatok pracovníkov, veľké množstvo práce v udržiavaní verejných priestranstiev, v prácach pre občanov.

Žiaľ, nie sú výzvy a tým i možnosť zamestnať nezamestnaných v HN prostredníctvom ÚP na zmluvu, dohodu. Vzniká nám problém udržiavania všetkých verejných priestorov, všetkého toho, čo sa urobilo v obci, ale žiaľ i toho čo požaduje zákon. Uvidíme čo nám prinesie čas a ako sa vyriešia veci, nakoľko problémy majú všetky obce ale i mestá.

Prosím poslancov OZ: otázky, doplnenia, pripomienky

9. PREJEDNANIE : ŽIADOSŤ REFORMOVANEJ CIRKVI – FINANČNÁ POMOC

- Predloženie žiadosti k prejednaniu
- Oboznámenie s obsahom
- Stanovisko poslancov obecného úradu k predloženej žiadosti

ÁNO

NIE

Hlasovanie:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Ak ÁNO – Výška finančnej pomoci:

Hlasovanie:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

10. RÔZNE

Prosím, ak niekto z Vás má nejaké pripomienky, nech sa páči.

11. ZÁVER

Vážené poslankyne, páni poslanci,
na záver Vám ďakujem za účasť na zasadnutí OZ a za Váš aktívny prístup k riešeniu prejednávaných bodov programu.