

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo**  
**č. 01/2017 k projektu Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci**  
**Bajany**  
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
(„ďalej len „Dodatok č. 2“)

**medzi týmito zmluvnými stranami:**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Obec Bajany  
Sídlo: Bajany 161, 072 54 Bajany  
Právne zastúpený: Bc. František Genco, starosta obce  
IČO: 00324990  
DIČ: 2020740645  
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.  
IBAN: SK45 5600 0000 0042 0679 8001  
Tel. +421 566494231  
E-mail: oubajany@zoznam.sk  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: Inžinierske stavby, a. s.  
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice  
IČO: 316 51 402  
DIČ: 2020492111  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512  
Zapísaný: OR OS Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V  
Právne zastúpený: predstavenstvo spoločnosti v zložení:  
Cyril Claude Bernard Pinault - predseda predstavenstva  
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva  
Ing. Milan Balážik, MBA - člen predstavenstva  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  
Zmluvných: Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu Cestné staviteľstvo  
ekonomických: Ing. Peter Matta, ekonomický námestník závodu Cestné staviteľstvo  
realizačných: Marián Adamčík – vedúci strediska, Ing. Ľubomír Gmitro - stavbyvedúci

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „zmluvné strany“ a každý samostatne len „zmluvná strana“)

## Čl.1 Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.07.2017 Zmluvu o dielo č. 01/2017 v znení jej Dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác v súlade s projektom Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany na pozemkoch v katastrálnom území Bajany v obsahu a rozsahu podľa priloženého technického nákresu a rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 3 Zmluvy.
2. V súlade s článkom 9. bod 9.1 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvných práv a povinností a uzatvárajú tento Dodatok č. 2 ku Zmluve.

## Čl.2 Predmet Dodatku č. 2

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v záhlaví Zmluvy v časti Zhotoviteľ, sa pôvodná osoba oprávnená konať vo veciach realizačných „Mgr. Andrej Zacharský, stavbyvedúci“ nahrádza osobami „Marián Adamčík – vedúci strediska, Ing. Ľubomír Gmitro – stavbyvedúci“.
2. Zmluvné strany sa z dôvodu, že Objednávateľ nezískal nenávratný finančný príspevok na spolufinancovanie predmetu Zmluvy dohodli na nasledovnej zmene rozsahu predmetu Zmluvy:
  - a. záväzok Zhotoviteľa zrealizovať predmet Zmluvy v rozsahu SO 01 Priekopy A+B sa v celom rozsahu zrušuje,
  - b. Zhotoviteľ sa v rámci predmetu Zmluvy zaväzuje zrealizovať SO 02 A chodníky v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 2.

Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č. 3 Zmluvy – Cenová ponuka – výkaz výmer sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza Rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2 ako jeho neoddeliteľná súčasť.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Čl. 2 Cena za dielo bod 2.1 Zmluvy, ktorý po jeho zmene znie nasledovne:


*“2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa Čl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená dodávateľom predloženou cenovou ponukou, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve.*

*Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodanie tovaru (SO 02 A chodníky v zmysle rozpočtu, ktorý tvorí prílohou č. 1 Dodatku č. 2) je navrhovaná cena bez DPH v EUR 63 023,82 EUR bez DPH (75 628,58 EUR vrátane DPH) cena slovom v EUR s DPH sedemdesiatpäťtisícšesťstodvadsaťosem 58/100 eur.*

**Čl. 3**  
**Záverečné ustanovenia**


1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.
2. Tento Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:
  - Príloha č. 1 – rozpočet SO 02 A chodníky.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny.
5. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 7 (slovom: siedmich) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ si ponechá 5 vyhotovení a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.


V Bajanoch, dňa 9.7.2018

  
.....  
**Objednávateľ**



V Košiciach, dňa 9.7.2018

  
.....  
**Zhotoviteľ**

  
.....  
**Zhotoviteľ**  
Ing. Milan Balážik, MBA  
člen predstavenstva

**Inžinierske stavby, a.s.**  
Správa spoločnosti  
Priemyselná 6, 042 45 Košice  
91 - 100 - 01



## ROZPOČET

**Stavba:** Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany  
**Objekt:** A chodníky

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

### PRÁCE HSV

**59 953,18**

#### ZEMNÉ PRÁCE

**5 779,07**

162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 3000m	m3	331,437	4,70	1 557,76
171201101	Oloženie sypaniny do násypov s rozprestrením sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	331,437	4,18	1 385,41
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 276,380	0,77	982,81
122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000 m3	m3	331,437	2,99	991,00
122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	331,437	0,01	3,31
113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0.50000t	m2	87,900	9,77	858,78

#### ZÁKLADY

**6 127,71**

272313511	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 10/12,5	m3	11,507	90,17	1 037,63
279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie - dielce	m2	125,316	11,94	1 496,27
279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie - dielce	m2	125,316	2,04	255,64
279361521	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10335	t	1,400	2 384,41	3 338,17

#### VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

**2 367,33**

451571111	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy do 100 mm	m2	886,640	2,67	2 367,33
-----------	--	----	---------	------	----------

#### SPEVNENÉ PLOCHY

**33 737,57**

564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestrením, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	886,640	5,76	5 107,05
564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm	m2	517,436	7,20	3 725,54
567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.200 mm	m2	311,930	16,66	5 196,75
577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr. 60mm	m2	224,800	14,32	3 219,14
577151313	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr. 60mm	m2	224,800	15,75	3 540,60
596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	886,640	6,85	6 073,48
5922912300.00000	Zámková dlažba sivá 6 cm	m2	901,050	7,63	6 875,01

#### POTRUBNÉ ROZVODY

**0,00**

895931111	Vpusty kanalizač. z betónu prostého tr. C 12/15, veľkosti 1200/600 mm	ks		490,42	0,00
-----------	---	----	--	--------	------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

### OSTATNÉ PRÁCE

**11 927,07**

979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5m	t		0,01	0,00
936121111	Osadenie drobných doplnkových mostných prefabrik. konštrukcií, hmotnosti jednotlivo do 1 t	ks		42,41	0,00
917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	738,000	10,24	7 557,12
979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	10,23	0,00
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,000	0,01	0,00
979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	1,43	0,00
5921745000. 00000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	747,000	5,85	4 369,95
5938300100. 00000	Mostný prefabrikát IZM 1/828 - prahová vpusť	ks	0,000	63,44	0,00

### PRESUN HMÔT

**14,43**

998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 443,080	0,01	14,43
-----------	--	---	-----------	------	-------

### PRÁCE PSV

**2 440,64**

### KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

**2 440,64**

998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,01	0,01
767510111pp	Montáž a dodávka kanálových krytov	m2	11,520	211,86	2 440,63

### MONTÁŽNE PRÁCE

**630,00**

### M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

**630,00**

MV	Murárske výpomoci	%	30 000,000	0,01	300,00
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13 000,000	0,01	130,00
PM	Podružný materiál	%	20 000,000	0,01	200,00

**Celkom**

**63 023,82**