

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 27. 2. 2024
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Objednávateľ:	Obec Veľký Kýr
Sídlo:	Nám. Sv. Jána 1 941 07 Veľký Kýr
V zastúpení:	Ing. Judita Valašková, starostka obce
IČO:	00 309 109
DIČ:	202 041 6310
IBAN:	SK72 5600 0000 0008 5553 2002
SWIFT/BIC:	KOMASK2X

(ďalej len „objednávateľ“)

A

2. Zhotoviteľ	AB - STAV, s.r.o.
Sídlo:	Malý Cetín 157 951 07 Malý Cetín
Zápis v:	Obchodnom registri okresného súdu Nitra,
Oddiel:	vložka č. 13387/N
V zastúpení:	Ing. Dávid Borbély, konateľ
Bankové spojenie:	SLSP a.s.
IČO:	36548707
DIČ:	2020154246
IČ DPH:	SK2020154246
SWIFT/BIC	GIBASKBX
IBAN	SK29 0900 0000 0002 3198 6233

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(spoločne tiež ako „zmluvné strany“)

Článok I.
Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2. Článku X Obchodných podmienok vykonania stavebných prác, ktoré sú súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 27.02.2024, ktorej predmetom je: **Prestrešenie nad pódium** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na tomto dodatku č.1 k Zmluve.

Článok II.
Predmet dodatku č.1

1. Predmetom dodatku je zmena účinnosti Pôvodnej Zmluvy o dielo.

Ustanovenie zmluvy o dielo upravujúce nadobudnutie účinnosti zmluvy sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie:

Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle §47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, nie však skôr, ako nadobudnutím účinnosti zmluvy o pridelené nenávratného finančného príspevku z PRV, kód výzvy: MAS_056/7.4/10. na projekt, ktorý je predmetom tejto zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Obchodné podmienky vykonania stavebných práce(OPVSP).

sa mení nasledovne:

Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ, nie však skôr, ako bude doručené oznámenie o schválení NFP od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na projekt, ktorý je predmetom tejto zmluvy. *Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Obchodné podmienky vykonania stavebných prác (OPVSP), ktoré boli predložené Zhotoviteľom.*

III.

Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností a so zreteľom na to, že zmena účinnosti uzatvorenej Zmluvy okrem skrátenia doby, počas ktorej by zmluvné strany čakali na účinnosť zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku, nemá žiaden iný vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán, a to ani na cenu plnenia, zmluvné strany sa zhodli na tom, že ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení iných zákonov v znení neskorších predpisov (ide teda o nepodstatnú zmenu Zmluvy).
2. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 1, zostávajú platné a účinné v pôvodnom, nezmenenom znení.
3. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží 1 rovnopis.
5. Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a jej ustanovenia sa budú vykladať mutatis mutandis vo vzťahu k tomuto Dodatku č. 1.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Vo Veľkom Kýre, dňa 5. 12. 2024

Vo Veľkom Kýre, dňa 5.12.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Judita Valašková
starostka obce

.....
Ing. Dávid Borbély
konateľ spoločnosti