

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 37/2021**

(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

### **Čl. I.**

#### **Zmluvné strany**

##### **1. Objednávateľ:**

Názov: **Obec Spišský Hrušov**  
Sídlo: Spišský Hrušov 216, 053 63  
Štatutárny orgán: JUDr. Adriana Tkáčová, starostka obce  
IČO: 00329606  
DIČ: 2020717864

Bankové spojenie 1: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK67 5600 0000 0034 0091 2002

Bankové spojenie 2: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky  
IBAN: SK45 1111 0000 0014 9432 3006

(ďalej len „objednávateľ“)

##### **2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: MIGI, spol.s r.o.  
Sídlo: 053 21 Matejovce nad Hornádom 96  
Štatutárny orgán: Henrich Hadušovský  
IČO: 36 187 232  
DIČ: 2020033554  
IČ DPH: SK2020033554  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK 83 0900 0000 00052037 7610

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **Čl. II.**

#### **Úvodné ustanovenia**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.10.2021 Zmluvu o dielo č. 37/2021 (ďalej len „Zmluva“) predmetom ktorej je zhotovenie diela „Multifunkčné ihrisko v obci Spišský Hrušov“. Zmluva nadobudla účinnosť 22.10.2021.

### **Čl. III.**

#### **Predmet Dodatku**

1. Predmetom tohto Dodatku je uskutočnenie doplňujúcich stavebných prác a tovarov, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie celistvosti prác a dokončenia diela a ktoré spočívajú v odvodnení pozemku a úpravy trasy existujúceho odvodňovacieho rigolu a priepustu a vybavenia multifunkčného ihriska osvetlením.
2. Zmluvné strany, v zmysle Čl. X. bod 2 Zmluvy, po vzájomnej dohode, a v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) v spojitosti s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú tento Dodatok. Stavebné práce a tovary neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, a ktoré bolo nutné, aby zhotoviteľ stavby zrealizoval aj z dôvodu prevzatia záruky za dielo ako celok. Zmena dodávateľa preto nebola možná z ekonomických a technických dôvodov a spôsobila by verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti ako aj podstatnú duplicitu nákladov.

#### Čl. IV.

##### Cena diela a platobné podmienky

1. V zmysle Čl. X. bod 2 Zmluvy sa cena diela mení nasledovne:

Cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	104 120,52 EUR
Doplňujúce práce	34 706,48 EUR
<b>Celková cena diela bez DPH</b>	<b>138 827,00 EUR</b>
DPH	27 765,40 EUR
<b>Celková cena diela vrátane DPH/Cena celkom</b>	<b>166 592,40 EUR</b>

2. Cena diela je cenou stanovenou na základe položkovitého rozpočtu k Zmluve o dielo a položkovitého rozpočtu predloženého k Dodatku č. 1 v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
3. Dohodnutý rozsah doplňujúcich prác bude hradený z vlastných zdrojov objednávateľa.


#### Čl. V.

##### Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva (2) sú určené pre objednávateľa a jeden (1) pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že ich zmluvné prejavy sú dostatočné a zrozumiteľné a preto na znak svojho súhlasu Dodatok vlastnoručne podpisujú.


V Spišskom Hrušove, dňa 9.5.2022

Za objednávateľa:

  
.....  
JUDr. Adriana Tkáčová  
starostka obce



Za zhotoviteľa:

**MIGI, spol. s r.o.**  
Matejovce nad Hornádom č. 96  
IČO 36 187 232  
IČ DPH SK2020032551  
  
.....  
MIGI, spol. s r.o.  
Henrich Hadašovský,  
konateľ spoločnosti