

DODATOK č.1

ku zmluve o dielo, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác pre zákazku – “STAVEBNÉ ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE”

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ZVO)

ČI.I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Prosačov**
Sídlo: Prosačov 16, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 00332712
DIČ: 2020630359
Zastúpený: Martin Digoň
Kontaktná osoba: Martin Digoň
Bankové spojenie: VÚB a.s., Vranov nad Topľou
IBAN: SK35 0200 0000 0043 6255 0358
Kontakt: Tel: 0911 948 849

Zhotoviteľ: **Staon Okna s.r.o.**
Sídlo: Opálová 1096/1A, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 449 700 72
DIČ: 2022915180
IČ DPH: SK2022915180
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov odd.: DR, vl. Č. 22129/P
Zastúpený: Ing. Stanislav Ondejko
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Ondejko
Bankové spojenie: SLSP a.s. pobočka Vranov
IBAN: SK29 0900 0000 0005 6275 7494
Kontakt: Tel: 0905 304 613

ČI.II

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 30.5.2022 uzavreli odovzdávajúci ako objednávateľ a preberajúci ako zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na diele: „**Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice**“ (ďalej len „Dielo“). Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu dodatku č.1 v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) ZVO, ktorého účelom je predĺženie termínu vykonania Diela a oprava administratívnej chyby ku ktorej došlo pri vyhotovovaní Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

2. Počas realizácie stavebných prác na Diele bola vykonaná zmena projektovej dokumentácie Objednávateľom, na základe ktorej bolo potrebné zmeniť konštrukciu garážovej brány, čo vzhľadom na predĺženie termínu dodania zapríčinilo neschopnosť Zhotoviteľa ukončiť stavebné práce v riadnom termíne podľa Zmluvy a to do 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy.
3. Počas administratívnej kontroly Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bolo zistené, že pri vyhotovovaní Zmluvy došlo k administratívnej chybe, kde bol nesprávne zamenený IBAN Objednávateľa. Z tohto dôvodu sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na oprave údajov formou dodatku.

Čl.III Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je zmena termínu dokončenia stavebných prác na Diele v dôsledku skutočností uvedených v Čl. II. ods. 2. tohto dodatku a zmena čísla účtu Objednávateľa v Čl. II. ods. 3 tohto dodatku.
2. Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva sa v Článku 5 „Čas plnenia“ v bode 5.1 a v Článku 1 „Zmluvné strany“ v bode 1.1 mení nasledovne:
 - Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa bodu 3.1 do 7 mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy a to do 30.12.2022, na základe harmonogramu prác, vypracovaného Zhotoviteľom.
 - IBAN: SK62 0200 0000 0041 2290 8656

v PROSAČOVSE dňa 21. 11. 2021

Objednávateľ

Starosta: Martin Digoň
Obec Prosačov

Zhotoviteľ

ST
09
IČO

Konateľ: Ing. Stanislav Ondejko
Staan Okna s.r.o.