

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 03/08/2019 zo dňa 30.08.2019

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov medzi

### Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ:

Obec Prosačov  
Obecný úrad Prosačov 16  
094 31 Hanušovce nad Topľou  
Štatutárny orgán: Martin Digoň, starosta obce  
IČO: 00332712  
DIČ: 2020630359  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN)  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných Martin Digoň, starosta obce  
b) technických Martin Digoň, starosta obce  
Kontakt: 057/445 23 31, 0911 948 849  
E-mail: [prosacov@centrum.sk](mailto:prosacov@centrum.sk)  
Web: <https://obec-prosacov.webnode.sk>  
(ďalej len „Objednávateľ“)

#### 2. Zhotoviteľ:

Kaping s.r.o  
Budovateľská 50  
080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: Ing. Imrich Miškuf, konateľ spoločnosti  
IČO: 36655651  
DIČ: 2022220453  
IČ DPH: SK 2022220453  
Číslo účtu (IBAN): SK20 1111 0000 0066 2856 7018  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Imrich Miškuf  
b) technických: Ladislav Jarkovský  
Kontakt: 051/772 05 63, 0917 597 337  
E-mail: [info@kaping.sk](mailto:info@kaping.sk)  
Zapísaný: OP. Okresného súdu Prešov odd. Sro. Vložka: č. 17613/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**I.**  
**Predmet dodatku**

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili medzi sebou podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 03/08/2019 zo dňa 30.08.2019 na predmet zákazky „Rekonštrukcia Domu nádeje Prosačov“ (ďalej len „zmluva“), ktorú po vzájomnej dohode upravujú týmto dodatkom č. 1, ktorým menia ustanovenia tejto zmluvy nasledovne:

**Článok XIII. Záverečné ustanovenia**

- a). Mení sa bod 13.3 nasledovne:

- 13.3 Zmluva nadobúda účinnosť vzhľadom na zdroj financovania realizácie diela dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
1. táto zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
  2. nastala účinnosť zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Riadiacim orgánom/ Sprostredkovateľským orgánom o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu diela.

- b). Vypúšťa sa bod 13.4 v plnom znení.

2. Zdôvodnenie zmeny:

Vzhľadom na nedobre odhadnutý dátum začatia realizácie projektu bolo potrebné upraviť znenie odkladacej podmienky účinnosti zmluvy a dĺžku jej platnosti.

**II.**

**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia a články Zmluvy o dielo č. 03/08/2019 zo dňa 30.08.2019 sa týmto dodatkom nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:

V Prosačove, dňa 18.08.2021

V Prešove, dňa 18.08.2021



**Martin Digoň**  
starosta obce



**Ing. Imrich Miškuf**  
konateľ spoločnosti