

**Čl. I
PREDMET DODATKU**

- 1.1 zmluvné strany sa dohodli zmeniť Čl. II ČAS PLNENIA ods. 2.1 na „Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 31.05.2020“

**Čl. II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 2.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 2.2 Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
- 2.3 Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Žiline dňa 30.12.2019

V Dolnom Vadičove 30.12.2019

zhotoviteľ: *R. Zeman*

ELEKO s.r.o.
Čepiel 1063/1, 010 01 ŽILINA
IČO: 44546815
IČ DPH: SK2022729742

[Signature]

objednávateľ:



[Signature]