

**Čl. I
PREDMET DODATKU**

1.1 zmluvné strany sa dohodli zmeniť Čl. III CENA DIELA ods. 3.1 na

„V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške **58 921,20** eur (slovom: Päťdesiatosem tisíc deväťsto dvadsať jeden,20 eur) vrátane DPH, z toho DPH je 9 820,20 eur. **Cena diela bez DPH je 49 101 eur.**“

**Čl. II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 2.1 Dodatok je uzatvorený z dôvodu, že časť výdavkov /položka číslo 8 a s ňou súvisiaci montážny materiál/ bola uznaná ako neoprávnená, a preto došlo podľa Čl. III ods. 3.4 /b zmluvy k zníženiu dohodnutého rozsahu prác a dodávok.
- 2.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 2.3 Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
- 2.4 Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
- 2.6 Súčasťou tohto dodatku zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy :
Príloha č. 1 - Rozpočet (ponuka zhotoviteľa)


V Žiline dňa 05.05.2020

V Dolnom Vadičove 05.05.2020

zhotoviteľ : *Rastislav Zeman*

objednávateľ :

ELEKO s.r.o. ©
Čepiel 1063/1, 010 01 ŽILINA
IČO: 44546815
IČ DPH: SK2022729742



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]