

DODATOK č.1
k zmluve o dielo č. Z19-015-0012 zo dňa 06.08.2018
referenčné číslo oblasti:

uzatvorená podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zák. v znení neskorších predpisov na stavbu:
„Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ruská Nová Ves“

uzatvorená medzi:

1. Objednávateľom:

Objednávateľ:

Obec Ruská Nová Ves

So sídlom:

Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov 5

Štatutárny zástupca

Tibor Kollár, starosta obce

V veciach zmluvných:

Tibor Kollár, starosta obce

V veciach technických:

Tibor Kollár, starosta obce

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

Číslo účtu (IBAN):

SK98 0200 0000 0000 1992 5572

IČO:

00327727

DIČ:

2021225701

Kontakt:

www.ruskanovaves.sk

email:

ruskanovaves@gmail.com

(ďalej aj „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľom:

Zhotoviteľ:

Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.

So sídlom:

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Registrácia:

OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č.307/B

IČO:

00896225

DIČ:

2020294144

IČ DPH:

SK2020294144

Štatutárny zástupca

Ing. Walter Spitaler – konateľ spoločnosti

Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti

Oprávnený rokovať vo veciach
zmluvných:

Ing. Štefan Olejník

technických:

Ing. Anton Sviatko

realizačných:

Ing. Martin Bagi

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bankové spojenie:

Tatra Banka, a.s.

Číslo účtu (IBAN):

SK58 1100 0000 0026 2304 3487

email:

m.bagi@swietelsky.sk, a.sviatko@swietelsky.sk,

(ďalej aj „zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „Zmluvné strany“, uzatvárajú tento Dodatok č.1 (ďalej aj „**Dodatok č.1**“)

I.

Preambula

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k zmluve o dielo č. Z19-015-0012 zo dňa 06.08.2018 (ďalej len „**Zmluva**“). Zmena termínu dokončenia a odovzdania diela je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyplynula z dôvodu zmeny klimatických podmienok, ktoré neumožňovali pokračovať v stavebno-technickom procese realizácie diela..

2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa Zmluvné strany dohodli na zmene termínu dokončenia a odovzdania diela, tak predmetom tohto Dodatku č.1 je ich vzájomná dohoda na úprave termínu realizácie diela.
3. Vyššie uvedené Zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

II.

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV bod 4.6. Zmluvy, ktorý sa mení a znie nasledovne:

4.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo v lehote - **7 kalendárne mesiace**, od prevzatia staveniska, ktoré bolo dňa 7.10.2019.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.
3. prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 je príloha č.1: Harmonogram prác

V Prešove, dňa 07.01.2020

V Ruskej Novej Vsi, dňa 07.01.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci

.....
Tibor Kollár
starosta Obce Ruská Nová Ves

.....
Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci