

DODATOK č. 7
k ZMLUVE O DIELO číslo: 4704.8040090FNO
zo dňa 29.12.2008 na stavbu

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ruská Nová Ves“

- 1.1 Objednávateľ :** **Obec Ruská Nová Ves**
Adresa : Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
Štatutárny orgán : **Tibor Kollár – starosta obce**
IČO : 00327727
Bankové spojenie : VÚB a.s.
Číslo účtu : 19925-572/0200
Telefón : 051/758 30 75, 77
Fax: 051/758 30 76
E – mail : ocurusnv@stonline.sk
Manažér projektu: Miroslav Jaščur
- 1.2 Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a.s.**
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny zástupca : Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ a.s. a člen predstavenstva
Ing. Ján Kravčák, finančný riaditeľ a.s. a prokurista
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu
na základe splnomocnenia : Ing. Sergej GALAJDA , riaditeľ závodu Prešov
Zástupca v rokovaníach vo veciach
zmluvných a výrobných: Ing. Sergej Galajda – riaditeľ závodu Prešov
technických : Ing. Jozef Ivanecký – obchodno-technický námestník
stavbyvedúci : František Novyzedlák – stavbyvedúci závodu Prešov
I Č O : 31 651 518
D I Č : 2020490274
I Č DPH : SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 446319534/0900
Telefón: 051 / 77 33 433
Fax: 051 / 77 33 240
Email: sgalajda@eurovia.sk

po vzájomnej dohode **menia a dopĺňajú**

uzavretú Zmluvu o dielo číslo **4704.8040090FNO** zo dňa 29.12.2008 na stavbu „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ruská Nová Ves**“ nasledovne.

Čl. 4
Cena diela

Pôvodné znenie článku 4.1

4.1 Cena diela v rozsahu Čl. 2 tejto zmluvy je stanovená nasledovne

1. etapa
Cena bez DPH: 286 866,20 EUR
DPH 20%: 57 373,24 EUR
Cena s DPH: 344 239,44 EUR

2. etapa
Cena bez DPH: 98 921,16 EUR
DPH 20%: 19 784,23 EUR
Cena s DPH: 118 705,39 EUR

Rozpočet je prílohou tejto zmluvy.

Zmenené znenie článku 4.1

4.1 Cena diela v rozsahu Čl. 2 tejto zmluvy je stanovená nasledovne

1. etapa
Cena bez DPH: 293 651,93 EUR
DPH 20%: 58 730,39 EUR
Cena s DPH: 352 382,32 EUR

2. etapa
Cena bez DPH: 98 921,16 EUR
DPH 20%: 19 784,23 EUR
Cena s DPH: 118 705,39 EUR

Rozpočet je prílohou tejto zmluvy.

Navýšenie rozpočtu je z dôvodu zvýšenia cien vstupných materiálov.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží tri vyhotovenia.

V Ruskej Novej Vsi, dňa 23.08.2012
Objednávateľ

Tibor Kollár
starosta obce

V Košiciach, dňa 08.08.2012
Zhotoviteľ

Ing. ~~Muraj~~ Dančišín
obchodný riaditeľ a.s.
a člen predstavenstva

Ing. Ján Kravčák
finančný riaditeľ a.s.
a prokurista