

DODATOK č. 8
k ZMLUVE O DIELO číslo: 4704.8040090FNO
zo dňa 29.12.2008 na stavbu

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ruská Nová Ves“

Nové číslo stavby pre rok 2014: 4909.4070010MTK

1.1 Objednávateľ : **Obec Ruská Nová Ves**
Adresa : Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov
Štatutárny orgán : **Tibor Kollár** – starosta obce
IČO : 00327727
Bankové spojenie : VÚB a.s.
Číslo účtu : 19925-572/0200
Telefón : 051/758 30 75, 77
Fax: 051/758 30 76
E – mail : ocurusnv@stonline.sk

1.2 Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a. s.**
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Štatutárny zástupca : Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a.s. a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančíšín, člen predstavenstva a.s. a obchodný riaditeľ

Dielo realizuje: závod Prešov, Jelšová 24, 080 05 Prešov

Zástupca v rokovaní vo veciach

zmluvných a výrobných: Ing. Sergej Galajda – riaditeľ závodu
technických : Ing. Patrik Kokavec, PON
stavbyvedúci : Ing. Matúš Tkáč – hlavný stavbyvedúci
I Č O : 31 651 518
D I Č : 2020490274
I Č DPH : SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 446319534/0900
Telefón: 051 / 77 33 433
Fax: 051 / 77 33 240
Email: sgalajda@eurovia.sk

po vzájomnej dohode **menia a dopĺňajú**

uzavretú Zmluvu o dielo číslo **4704.8040090FNO** zo dňa 29.12.2008 na stavbu „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ruská Nová Ves**“ nasledovne:

1.2 **Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a. s.**
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Štatutárny zástupca : Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a. s. a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a. s. a obchodný riaditeľ

Dielo realizuje: závod Prešov, Jelšová 24, 080 05 Prešov

Zástupca v rokovaní vo veciach

zmluvných a výrobných:	Ing. Sergej Galajda – riaditeľ závodu
technických :	Ing. Patrik Kokavec, PON
stavbyvedúci :	Ing. Matúš Tkáč – hlavný stavbyvedúci
I Č O :	31 651 518
D I Č :	2020490274
I Č DPH :	SK2020490274
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:	5025284700/0900
IBAN:	SK23 0900 0000 0050 2528 4700
SWIFT:	GIBASKBX
Telefón:	051 / 77 33 433
Fax:	051 / 77 33 240
Email:	sgalajda@eurovia.sk

Čl. 3

Termín plnenia

Pôvodné znenie článku 3.1

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy v termíne do 30.9.2013.

Zmenené znenie článku 3.1

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy v termíne **do 30.9.2014.**

Čl. 4

Cena diela

Pôvodné znenie článku 4.1

4.1 Cena diela v rozsahu Čl. 2 tejto zmluvy je stanovená nasledovne

2.etapa

Cena bez DPH: 98 921,16 €

DPH 20%: 19 784,23 €

Cena s DPH: 118 705,39 €

Zmenené znenie článku 4.1

4.1 Cena diela v rozsahu Čl. 2 tejto zmluvy je stanovená nasledovne

1.1

2.etapa – realizácia v roku 2014	
Chodník č. 2	22 925,22 €
Chodník č. 1	38 354,70 €
Naviac práce	7 139,38 €
Cena bez DPH:	68 419,30 €
DPH 20%:	13 683,86 €
Cena s DPH:	82 103,16 €

Čl. 5 Platobné podmienky

Pôvodné znenie článku 5.1

5.1 Dielo bude uhrádzané cez projekt z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 „Chránime spolu poklady Šafránu“ do 10.12.2013. V prípade neschválenia finančných prostriedkov pre obec Ruská Nová Ves bude stavba prefinancovaná z rozpočtu obce.

Zmenené znenie článku 5.1

5.1 Dielo bude uhrádzané cez projekt z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 „Chránime spolu poklady Šafránu“ do výšky 59 594,40 € s DPH a finančných prostriedkov obce.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke obstarávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

V Ruskej Novej Vsi, dňa 23.9.2014
Objednávateľ:

Tibor Kollár
starosta obce



V Košiciach, dňa 23.9.2014
Zhotoviteľ:

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.
a generálny riaditeľ



Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva a.s.
a obchodný riaditeľ