

Dodatok č. 5 k Zmluve o Dielo zo dňa 11.6.2001 v znení dodatkov č.1, 2,3 a 4.

Uzatvorený podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

I.Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Adresa :

Zastúpený:

IČO:

Číslo účtu:

Obec Ruská Nová Ves

Ruská Nová Ves č. 168, 080 05 Prešov

Milan Kollár- starosta obce

00 327 727

19925-572/0200

1.2. Zhotoviteľ

Adresa :

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Číslo účtu:

OVO-MONT, spol. s r.o.

Ovocinárska 25, 083 01, Sabinov

František Hromják, Ing. Ladislav Hrabčák - konatelia

31 714 137

2020525012

SK2020525012

4340067007/3100

Na základe zmien v zástupcovi objednávateľa, zmeny čísla účtu zhotoviteľa a zmien zákonnej sadzby DPH z 19 na 20 % a termínov realizácie diela sa zmluvné strany sa na základe článku XII. Ostatné ustanovenia, bodu 12.2. dohodli na následovnom dodatku č. 5 k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 11.6.2001.

A: Týmto dodatkom sa mení : článok I. Zmluvné strany

Článok I. Zmluvné strany po zmene znie:

1.1. Objednávateľ

Adresa :

Zastúpený:

IČO:

Číslo účtu:

Obec Ruská Nová Ves

Ruská Nová Ves č. 168, 080 05 Prešov

Tibor Kollár- starosta obce

00 327 727

19925-572/0200

1.2. Zhotoviteľ

Adresa :

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Číslo účtu:

OVO-MONT, spol. s r.o.

Ovocinárska 25, 083 01, Sabinov

František Hromják, Ing. Ladislav Hrabčák - konatelia

31 714 137

2020525012

SK2020525012

SK0402000000001426437255

B: Týmto dodatkom sa mení : článok IV. Cena

Článok I. Zmluvné strany po zmene znie:

P.č.	číslo objektu	názov	cena s 19% DPH dod. K ZOD 2010	objem čerpania s 19% DPH 2010	časť ceny s 19% DPH	časť ceny s 20% DPH	spolu
1	SO01	Prepojovacia stoka	531 402,65	183519,00	183519,00	350 807,04	534326,04
		porealizačné zameranie	4 321,98			4 358,30	4358,30
2	SO02	Stoková sieť A	559 850,38	113669,00	113669,00	449 930,80	563599,80
		porealizačné zameranie	4 776,06			4 816,19	4816,19
3	SO03	Stoková sieť B	149 995,66			151 256,13	151256,13
4	SO04	Stoková sieť C	14 591,54			14 714,16	14714,16
5	SO05	ČS na stoke B	30 018,97			30 271,23	30271,23
6	SO06	ČS na stoke C	16 511,71			16 650,46	16650,46
7	SO07	NN prípojka k mernemu žľabu	2 786,27			2 809,68	2809,68
8	SO08	ELI stoka B	2 449,72			2 470,31	2470,31
9	SO09	ELI stoka C	1 752,41			1 767,14	1767,14
10	SO10	Domové prípojky	68 500,56			69 076,19	69076,19
		porealizačné zameranie	2 696,91			2 719,57	2719,57
spolu			1 389 654,82	297188,00	297188,00	1 101 647,21	1398835,21
		bez porealizačného zamerania	1 377 859,87	297188,00	297188,00	1 089 753,15	1386941,15

C: Týmto dodatkom sa mení : článok III.

Článok I. Zmluvné strany po zmene znie:

3.1. Začiatok prác : do 5 dní od prevzatia staveniska, 9/2001

Koniec prác : 30.6.2017

Na plnenie termínov bude mať vplyv finančné krytie stavby. Prípadný nedostatok financií sa bude riešiť zápisom v stavebnom denníku a následne dodatkom k zmluve.

Za objednávateľa

V Ruskej Novej Vsi



Za zhotoviteľa

v Sabinove

