

**DODATOK č. 1**  
**k**  
**ZMLUVE O DIELO č. 20210616**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
medzi

**Objednávateľom: Obec Cejkov**  
V zastúpení: Ladislav Slovjak EMBA, starosta obce  
so sídlom: Hlavná 334, 076 05 Cejkov  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK32 5600 0000 0043 7962 1001  
IČO: 00331406  
DIČ: 2020773359  
tel. č.: 056/668 74 00  
e-mail: [obec.cejkov@trenet.sk](mailto:obec.cejkov@trenet.sk)

(ďalej „Objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľom: NOVICOM s.r.o.**  
V zastúpení: Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti  
so sídlom: Slivník 61, 076 12 Slivník  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK04 5600 0000 0005 2996 0001  
IČO: 36591891  
IČ DPH: SK2022001465  
e-mail: [novicom@novicom.sk](mailto:novicom@novicom.sk)

(ďalej „Zhotoviteľ“)

**I. Predmet dodatku**

**1.** Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20210616 je úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa rozsahu prác a s tým súvisiaca zmena času plnenia, z dôvodu vyžiadania si navyiac prác objednávateľom počas realizácie diela „**Obecný úrad a kultúrny dom Cejkov - oprava poškodenej strechy**“.

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je teda navýšenie ceny diela pre doplňujúce stavebné práce, ktorých potreba vyplynula dodatočne a zmena času plnenia. Cena doplňujúcich navyiac prác v znení dodatku č. 1, ktorých kalkulácia vo forme rozpočtu tvorí prílohu tohto dodatku, predstavuje:

Cena bez DPH	9 024,45 €
DPH 20 %	1 804,89 €
Cena vrátane DPH	10 829,34 €

V zmysle vyššie uvedeného sa preto mení a dopĺňa článok II. Cena a článok III. Čas plnenia, bod 1. nasledovne:

---

## II. Cena

Zhotoviteľ zhotoví celé dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmlúvy. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená ako pevná cena a činí:

Cena bez DPH:	DPH 20 %	Cena s DPH
51 912,30 EUR	10 382,46 EUR	62 294,76 EUR

## III.

### Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do **90 dní od odovzdania staveniska**. Stavenisko odovzdá objednávateľ dodávateľovi 3 dni pred začatím realizácie stavebných prác.
- 

## II.

### Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20210616 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20210616 je konečný rozpočet, ktorý obsahuje objednávateľom požadované navyše práce.
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20210616 ostávajú nezmenené.
4. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 20210616.
5. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20210616 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden si ponechá Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.

V Cejkove dňa .....29.6.2021.....

V Slivníku dňa 29.06.2021

---