

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 20170815
podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ :	Obec Cejkov
Sídlo :	Cejkov 334, 076 05 Cejkov
Štatutárny zástupca :	Ladislav Slovjak – starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu :	4379626013/5600
IČO :	00 331 406
DIČ :	2020773359
Tel.:	056/668 74 00
Fax.:	056/669 50 26
E-mail:	obec.cejkov@trenet.sk

d'alej ako objednávateľ

2. Zhotoviteľ :	NOVICOM s.r.o.
Sídlo :	Slivník 61, 076 12 Slivník
Štatutárny zástupca :	Ing. Peter Novák – konateľ
Bankové spojenie :	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	0529960001/5600
IČO :	36591891
DIČ :	2022001465
IČ DPH :	SK 2022001465
Zapísaný v obchodnom registri :	Okresný súd Košice I, oddiel : sro, vložka č.: 16420/V
Tel. číslo a fax :	056/66 85 305
E – mail :	novicom@novicom.sk
Firma je platcom DPH.	

d'alej ako zhotoviteľ

Čl. II.
PREDMET DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20170815 zo dňa 15.8.2017 je úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa rozsahu prác z dôvodu vyžiadania si navyiac prác pri realizácii diela „**Vodovodná sieť Cejkov**“ a zmeny ceny diela z dôvodov riešenia potreby doplňujúcich stavebných prác na predmete diela, ktoré ovplyvnili dohodnutú cenu v zmysle citovanej Zmluvy o dielo. Predmetom dodatku č. 1 je teda navýšenie ceny diela pre doplňujúce stavebné práce, ktorých potreba vyplývala dodatočne. Cena doplňujúcich navyiac prác v znení Dodatku č. 1, ktorých kalkulácia vo forme rozpočtu tvorí prílohu tohto dodatku, predstavuje:

Cena bez DPH	4.731,64 EUR
DPH 20 %	946,33 EUR
Cena vrátane DPH	5.677,97 EUR

Predmetom dodatku č. 1 je teda zmena znenia článku III. CENA DIELA, bod 1., čiže nové znenie článku III. CENA DIELA, bod. 1. je nasledovné:

**Článok III.
CENA DIELA**

1. Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/ 1996 Z. z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.:

Cena za dielo celkom bez DPH:	16.588,82 EUR
DPH 20 %:	3.317,77 EUR
Cena za dielo celkom vrátane DPH:	19.906,59 EUR

- 2.2. Zároveň je predmetom Dodatku č. 1 aj zmena dĺžky termínu realizácie a teda aj zmena znenia článku V. TERMÍN PLNENIA, bod 1., čiže nové znenie článku V. TERMÍN PLNENIA, bod. 1. je nasledovné:

**Článok V.
TERMÍN PLNENIA**

1. Lehota realizácie predmetu zmluvy je do 31.12.2017.
-

**Čl. III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20170815 zo dňa 15.8.2017 ostávajú nezmenené.
- 3.2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 20170815 zo dňa 15.8.2017.
- 3.3. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 3.4. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Slivníku dňa 07.09.2017

V Cejkove dňa 7.9.2017

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK 01
IČO: 36 591 891
IČDPH: SK2022

.....
Za zhotoviteľa

.....
Za objednávateľa