

Dodatok č.2 **K ZMLUVE O DIELO č. 2/2024**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1 **Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ

Názov: **Obec Ruskovce**
Adresa: **Obecný úrad Ruskovce, Ruskovce 52, 073 01**
Štatutárny zástupca: **Anna Ohradzanská, starostka obce**
IČO: **00 325 741**
DIČ: **2020752382**
Tel.: **056/652 2351**
E-mail: **ruskovce@post.sk**

1.2 Zhotoviteľ:

Názov organizácie : **FUN & PLAY s. r. o.**
Adresa: **Kvetná 403/5 09101 Stropkov**
Zastúpený: **Matúš Vojček**
bankové spojenie: **Slovenská Sporiteľňa a.s.**
číslo účtu: **SK88 0900 0000 0051 1853 0309**
IČO: **50409743**
IČ DPH: **SK2120313580**
Tel.: **0915787330**
e-mail: **info@funandplay.eu**

Článok č. 2 **Úvodné ustanovenia**

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.10.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo s názvom: **„Revitalizácia areálu verejného detského ihriska v obci Ruskovce“**, podľa predloženej cenovej ponuky spracovanej v súlade s poskytnutou dokumentáciou a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu stavby (ďalej len ako „Zmluva“) a Dodatok č.1 zo dňa 16.01.2025.

Článok č. 3 Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa v nadväznosti na Článok 5. ods. 5.4 Zmluvy vzájomne dohodli na zmene Zmluvy z dôvodu vzniku oprávnených naviac prác odsúhlasených objednávateľom, vzniknutých v dôsledku nezahrnutia dopadových plôch, nevyhnutných k bezpečnému užívaniu herných prvkov do rozpočtu Zmluvy o dielo.
- 3.2 Vzniknuté oprávnené naviac práce v zmysle čl. 3 ods. 3.1 tejto Zmluvy tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku v celkovej sume 1 443,90 s DPH.

Článok č. 4 Predmet dodatku

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy , ktoré nie sú upravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.
- 4.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
- 4.3 Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú , že si dodatok riadne prečítali , porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Ruskovciach dňa 27.03.2025

Objednávateľ:

.....
Anna Ohradzanská, starostka obce

.....
Matúš Vojček,
FUN & PLAY s. r. o.

Prílohy:

1. Príloha č.1 – Položkový rozpočet naviac prác

Položkový rozpočet

Stavba: Revitalizácia areálu verejného detského ihriska v obci Ruskovce

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Ruskovce

Dátum: 3/27/2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1			Dopadová plocha - gumenná zatravnovacia rohož hrúbky 45mm čierna	m2	35,000	33,54	1 173,90

Celkom

1 173,90