

Dodatok č.3

k zmluve o dielo č.1/2011 zo dňa 28.4.2011

medzi

Obstarávateľ : Obec Čelkova Lehota, č.23, 01816 Domaníža
Zastúpený : Mgr. Juraj Čelko, starosta obce

Zhotoviteľ : STAVA s. r. o., Centrum 5/9, 01701 Považská Bystrica
Zastúpený : Ing. Vladimír Košík, konateľ spoločnosti

na dodávku stavebných prác stavby

„Kanalizácia – Čelkova Lehota – Sádočné“

Miesto stavby Sádočné

Zmluvné strany menia /dopĺňajú/ obsah tejto zmluvy nasledovne:

Z dôvodu upresnenia zmluvných vzťahov v roku 2019 sa jednotlivé články menia nasledovne:

Čl.2. Predmet zmluvy

bod 2.3. sa dopĺňa nasledovne:

V roku 2019 sa zrealizuje nasledovná časť stavby v k. ú. Sádočné:

- Vetva „A“ – 21 ks kanalizačných prípojok vrátane revíznych šácht

Spolu 21 kanalizačných prípojok vrátane revíznych šácht

Čl.3. Lehota plnenia

bod 3.1. sa upravuje nasledovne:

Prevzatie staveniska : do 31.5.2019

bod 3.2. sa upravuje nasledovne:

Termíny: začatie: od 1.6.2019

ukončenie: do 30.10.2019, najneskôr však do termínu ukončenia stanoveného zmluvou
o poskytnutí dotácie - finančných prostriedkov na rok 2019

Čl.4. Cena diela, platobné podmienky, fakturácia

bod 4.2. sa dopĺňa nasledovne:

Celkom pre rok 2019 bude 17.291,77 EUR bez DPH
 3.458,35 EUR DPH 20%
 20.750,12 EUR s DPH

V tejto sume sa zrealizuje v roku 2019:

21 kanalizačných prípojok vrátane revízných šácht

V ostatných častiach ostávajú ustanovenia zmluvy o dielo nezmenené a stávajú sa súčasťou tohoto dodatku.

Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho pre objednávateľa 2x a pre zhotoviteľa 2x.

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz tohoto zmluvnými stranami potvrdený.

V Čelkovej Lehote, dňa 30.4.2019

.....
Za obstarávateľa

.....
Za zhotoviteľa