

DODATOK Č. 1 ZMLUVE O DIELO č. 01/09/2024

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Cabov**
Sídlo: **Obecný úrad, 09414 Cabov č. 126**
Zastúpený: **Viliam Popad'ák, starosta obce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Viliam Popad'ák, starosta obce**
IČO: **00332283**
DIČ: **2020640897**
IČ DPH: **neplátca DPH**
Banka: **Prima Banka Slovensko a.s.**
BAN: **SK9756000000004251529003**
Telefón: **+421 57 488 06 42**
Mobil: **0907944430**
E – mail: **info@cabov.sk**
www.cabov.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Jozef Il'ko – STAVEBNÁ FIRMA ILKO**
Sídlo: **Cukrovarská 4177/10B, 075 01 Trebišov**
Štatutárny zástupca: **Jozef Il'ko, majiteľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Jozef Il'ko, majiteľ**
vo veciach technických: **Jozef Il'ko, majiteľ**
Bankové spojenie: **SLSP, a.s.**
IBAN: **SK73 0900 0000 0052 1417 1609**
IČO: **33867551**
DIČ: **1020698096**
IČO DPH: **SK1020698096**
Telefón: **+421 905 406 192**
Fax: **-----**
E – mail: **sfilkotv1@gmail.com**
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trebišov, číslo živnostenského registra: **811-5067**

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/09/2024 zo dňa 16.09.2024 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov / ďalej len Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare/.

ČL. 2 Úvodné ustanovenie

2.1 Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo č01/09/2024 zo dňa 16.09.2024, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať dielo - stavbu „**Materská škola Cabov – odstavná plocha**“.

Dielo **Materská škola Cabov – odstavná plocha** bude financované z prostriedkov **Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len poskytovateľ)** na základe **Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 2024/084** na účel „**Materská škola Cabov – odstavná plocha**“ a vlastných zdrojov objednávateľa.

Čl. 3 **Predmet dodatku.**

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na základe prác, ktoré nemohol objednávatel' pri príprave tejto zákazky predpokladať sa mení Zmluva o dielo Dodatkom mení tak, že:

3.1.1 do čl. 2 Predmet plnenia sa dopĺňa ďalší bod

2.1.1 Zmluvné strany upravujú predmet plnenia o navyše práce, ktoré sú špecifikované a ocenené v prílohe č. 2 Rozpočet navyše prác tohto dodatku. Odôvodnenie týchto prác je uvedené v prílohe č. 1 Dôvodová správa navyše prác tohto dodatku.

3.1.2 sa upravuje Čl. 5 Cena predmetu zmluvy, bod 5.2:

5.2 Cena diela sa upravuje prísčítom v súvislosti so zmenou predmetu plnenia podľa čl. II, bodu 2.1.1 tohto dodatku č. 1 nasledovne

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD bez DPH	31 517,58 eur
Úprava ceny diela v dodatku č. 1 – navyše práce bez DPH	6 310,05 eur

Upravená cena diela	37 827,63 eur
---------------------	---------------

DPH 20 %	7 565,53 eur
----------	--------------

Celková cena diela	45 392,19 eur
---------------------------	----------------------

Slovom: štyridsaťpäťtisícristodevät'desiatdvaeur 19/100.

Rozpočet navyše a menej prác je špecifikovaný v prílohe č. 2 Rozpočet navyše a menej prác tohto dodatku

3.2 Na základe doplnenia bodu 2.1.1. čl. 2 Predmet plnenia do tohto Dodatku sa zmluvné strany dohodli:

3.2.1 na doplnení bodu 6.11 do čl. 6 Predmet plnenia takto:

6.11. Objednávatel' sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za navyše práce vo výške:

cena za práce navyše	6 310,05 eur
----------------------	--------------

DPH 20 %	1 262,01 eur
----------	--------------

Celková cena diela	7 527,06 eur
---------------------------	---------------------

do 28.02.2025.

Čl. 4 **Záverečné ustanovenie**

4.1 Všetky ostatné dojednania Zmluvy o dielo č. 01/09/2024 zo dňa 16.09.2024, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.

4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu, že nebol uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu ho podpisujú.

4.4 Tento Dodatok je uzavretý podpisom obidvoch zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť

nasledujúci deň po jej zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v zmysle neskorších predpisov. Túto skutočnosť oznámi objednávatel' e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve v článku I.

V Trebišove, dňa 11.12.2024

V Cabove, dňa 13.12.2024

zhotoviteľ
Jozef Il'ko
majiteľ

objednávatel'
Viliam Popad'ák
starosta obce

Prílohy: č. 1 Dôvodová správa navyše prác
 č. 2 Rozpočet navyše a menej prác