

Dodatok č.4

k zmluve o dielo č.34/2024, uzatvorenej dňa 03.06.2024
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Tulčík

IČO: 00327913 DIČ: 2021296706
Sídlo: Obecný úrad Tulčík, 082 13 Tulčík 178
Zastúpený: Ing. Peter Kopčák, starosta obce
Tel: +421 51 7481249
E-mail: obec@tulcik.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: VodoKap-SK, s.r.o.

Sídlo: Jarková 28, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Marián Pekarovič, konateľ s.r.o.
IČO: 36495654 DIČ: 2021860445 IČ DPH: SK2021860445
Tel.: 051/7721398
E-mail: vodokapsk@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK I.

Predmet dodatku č.4

1. Zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu odovzdania diela takto:
 - 2. časť diela - vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby v cene 2.804,84 bez DPH, 3.449,95 EUR s DPH - do **31.3.2026**.

Ostatné časti zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Na dôkaz súhlasu s obsahom dodatku pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy.

V Tulčíku, dňa: 30.12.2025



Za objednávateľa:
Obec Tulčík
Ing. Peter Kopčák
starosta obce

V Prešove, dňa: 30.12.2025

VodoKap-SK, s.r.o.

Jarková 28, 080 01 Prešov

IČO: 36 495 654 DIČ: 2021860445

Za zhotoviteľa:

VodoKap-SK, s.r.o.

Ing. Marián Pekarovič

konateľ s.r.o.