

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č.34/2024, uzatvorenej dňa 03.06.2024
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Tulčík

IČO: 00327913 DIČ: 2021296706
Sídlo: Obecný úrad Tulčík, 082 13 Tulčík 178
Zastúpený: Ing. Peter Kopčák, starosta obce
Tel: +421 51 7481249
E-mail: obec@tulcik.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: VodoKap-SK, s.r.o.

Sídlo: Jarková 28, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Marián Pekarovič, konateľ s.r.o.
IČO: 36495654 DIČ: 2021860445 IČ DPH: SK2021860445
Tel.: 051/7721398
E-mail: vodokapsk@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Týmto dodatkom sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu odovzdania diela
do **30.04.2025**.

Ostatné časti zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Na dôkaz súhlasu s obsahom dodatku pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy.

V Tulčíku, dňa:



V Prešove, dňa: 02-10-2024

VodoKap-SK, s.r.o.
Jarková 28, 080 01 Prešov
IČO: 36495654 DIČ: 2021860445

.....
Za objednávateľa:

Obec Tulčík
Ing. Peter Kopčák
starosta obce

.....
Za zhotoviteľa:

VodoKap-SK, s.r.o.
Ing. Marián Pekarovič
konateľ s.r.o.