

Dodatok č.2 K ZMLUVE O DIELO č. 9/2024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov: **Obec Porostov**
Sídlo: Porostov 86, 072 55
Štatutárny zástupca: Zdenek Gomboš, starosta obce
IČO: 00325643
DIČ: 2020752305
Tel.: 0910 941 930
E-mail: porostov@lekosonline.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Názov organizácie : **AZ-RO spol. s.r.o.**
Adresa: Baškovce 38, 073 01
Zastúpený: Jozef Rovňák — konateľ spoločnosti
bankové spojenie: SLSP
číslo účtu: SK85 0500 0000 0050 3918 7952
IČO: 46931724
IČ DPH: SK2023659187
Tel.: 0905536782
e-mail: az-rovnak@azet.sk

Článok č. 2 Úvodné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.10.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom: **"Zriadenie a úprava okolia Domu smútku v obci Porostov"**, podľa predloženej cenovej ponuky spracovanej v súlade s poskytnutým výkazom výmer, poskytnutou dokumentáciou a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu stavby (ďalej len ako „Predmet zmluvy“) a Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 17.01.2025.

Článok č. 3 Predmet dodatku

3.1 Zmluvné strany sa ďalej vzájomne dohodli na zmene položky rozpočtu k Zmluve, konkrétne zmene typu rampy pre invalidný vozík za ekvivalent vo vzťahu k funkčným a výkonnostným vlastnostiam pôvodnej položky, bez vplyvu na celkový rozpočet, z dôvodu nedostupnosti projektovanej položky, nasledovne:

1. Zmena typu a názvu položky č.65:

Pôvodný názov:

Rampa pre invalidný vozík, výškovo prestaviteľná, napr.969071 49 AL, nosnosť 300 kg, dxš 1700x760 mm,uzatvorené, protišmykový poťah

Zmena na:

Rampa pre invalidný vozík dvojitá skladacia dĺžka 183 cm

3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č.1 – Položkový rozpočet zohľadňujúci zmenu položky rozpočtu k Zmluve v zmysle ods. 3.1 tohto článku.

Článok č. 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy , ktoré nie sú upravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.
- 4.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
- 4.3 Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú , že si dodatok riadne prečítali , porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Porostove dňa 02.05.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Zdenek Gomboš, starosta obce

.....
Jozef Rovňák,
konateľ AZ-RO spol. s.r.o.

Príloha č.1 – Položkový rozpočet