

Dodatok č.1

k ZoD zo dňa 3.5.2018 na realizáciu stavby:
" Prístavba požiarnej zbrojnice v obci Čelovce "

Zmluvné strany sa dohodli na zmene nasledovných článkov vyššie uvedenej ZoD. "

Objednávateľ:

Obchodné meno : Obec Čelovce
sídlo: Obecný úrad, Čelovce
IČO: 00690597
DIČ: 201302987
Štatutárny zástupca: Ján Kožlej, starosta obce
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK

(ďalej ako „Objednávateľ“ , ,)

Zhotoviteľ :

Obchodné meno : František Kozák - GASKOMPLET
Sídlo: Lubochnianska 18, 080 01 Prešov
IČO : 107 401 63
IČ DPH: SK1020749840
DIČ: 1020749840
Zapísaný v: Živnostenský register OÚ Prešov pod. č. 707-2369
Bankové spojenie: VÚB Prešov, číslo účtu : SK

Osoby oprávnené konať v zmluvných veciach : Mária Kozáková- oprávnená osoba

Osoby oprávnené konať v technických veciach : Ladislav Žarnay-stavbyvedúci

(ďalej ako „Zhotoviteľ“, ,)

Článok II. Predmet plnenia

Body 1,2 a 3 ostávajú bezo zmien. Dopĺňa sa bod 4. Menej a viac práce

4. Predmetom plnenia tohto Dodatku je požiadavka objednávateľa na menej a viac práce v rozsahu uvedenom v prílohe Dodatku č.1 .

Článok IV
Lehoty a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne: **od 15.02.2019**
Začatie prác: dňom odovzdania a prevzatia staveniska
Dokončenie prác: **31.03.2019**
Miesto a realizácia diela: parcela C KN č.40,k.ú.Čelovce, obec Čelovce okres Prešov
Body 2 a3 ostávajú bezo zmien.

Článok V
Cena diela

Bod 1. ostáva bezo zmien.

2. **Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy a Dodatku č.1 k ZoD - Prace navyiac:**

ZoD		Dodatok č. 1 k ZoD
Základ ceny bez DPH	30.268,38 EUR	Menej a viac práce:
20% DPH:	6.053,68 EUR	8.332,78 EUR
Spolu s DPH:	36.322,06 EUR	1.666,56 EUR
		9.999,34 EUR

Cena diela spolu s menej a viac prácami:

Základ ceny bez DPH :	38.601,16 EUR
20%DPH :	7.720,24 EUR
Cena diela spolu s DPH:	46.321,40 EUR

Suma z Dodatku č.1. Menej a viac práce: k ZoD zo dňa 3.5.2018 na realizáciu stavby: **“ Prístavba požiarnej zbrojnice v obci Čelovce“**, bude uhradená v dvoch splátkach a to ½ v mesiaci apríl a druhá ½ v mesiaci jún na základe dodanej faktúry s rozpisom zrealizovaných prác.

Body 3 a 4 ostávajú bezo zmien.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 03.05.2018. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sú nedotknuté týmto dodatkom.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.

V Prešove: 12. 2. 2019

František Kozak
GASKOMPLET
Kobuchianska 18, 080 01 PREŠOV
IČO: 107 40 163, DIČ: 102074984

Za Zhotoviteľa:

V Čelovciach: 12.2. 2019



Za Objednávateľa: