

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo 4/2019 z 05.09.2019

uzavretej v zmysle § 269 ods.2 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
oprávnená osoba:
(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Stebník

Stebník 11, 086 33 Zborov
Slavomír Mlynár, starosta
00322601
2020624694
NEPLATITEĽ DPH
doplní sa pri podpise zmluvy
doplní sa pri podpise zmluvy
Slavomír Mlynár, starosta

2. Zhotoviteľ :

so sídlom:
zastúpená štatutárnym orgánom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
peňažný ústav:
číslo účtu:
oprávnená osoba:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

J.M.J. Pro, s.r.o.

Úzka 2/276, 086 33 Zborov
Ing. arch. Marek Šarišský, konateľ
36481866
2021685204
SK2021685204
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK35 0200 0000 0016 3927 2351
Ing. arch. Marek Šarišský, konateľ

uzatvárajú k predmetnej zmluve dodatok nasledovného znenia:

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.09.2019 Zmluvu o dielo 4/2019 (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu stavebných prác na predmet zákazky s názvom **Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy Stebník.**
- 1.2. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. 5, bod 5.3 zmluvy dohodli na vykonaní navyšiac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom spôsobom vymedzeným v Čl. 2 tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok 1“).

Čl. 2

Predmet dodatku

- 2.1. Z dôvodu vzniku potreby vykonania navyšiac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom a nevyhnutných pre bezpečné sprevádzkovanie diela na základe odborného statického posudku sa zmluvné strany dohodli na zrealizovaní navyšiac prác špecifikovaných v priloženom samostatnom rozpočte – *Navyšiac práce*, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku 1 a na základe

ktorého sa mení lehota plnenia predmetu zmluvy v Čl. 2 a cena predmetu zmluvy v Čl. 3 zmluvy nasledovne:

Čl. 2

Spôsob, lehota a miesto plnenia

pôvodné znenie

„2.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zákazky v rozsahu Článku 1 v termíne:

- **najneskôr do 20.11.2019“**

aktuálne znenie

„2.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zákazky v rozsahu Článku 1 v termíne:

- **najneskôr do 31.12.2019“**

Čl. 3

Cena za dielo, náhrada nákladov a platobné podmienky

pôvodné znenie

„3.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi na základe tejto zmluvy sumu vo výške:

Cena bez DPH: 60 582,73 EUR

DPH 20%: 12 116,54 EUR

***Cena s DPH:* 72 699,27 EUR**

Slovom: Sedemdesiatdvatisícšestodevätidesiatdeväť Eur, dvadsaťsedem Centov

za skutočne vykonané a odsúhlasené stavebné práce a to v súlade s ustanoveniami zmluvy a jej prílohy, a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.“

aktuálne znenie

„3.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi na základe tejto zmluvy sumu vo výške:

Cena bez DPH: 69 670,13 EUR

DPH 20%: 13 934,03 EUR

***Cena s DPH:* 83 604,16 EUR**

Slovom: Osemdesiattritisícšestoštyri Eur, šesťnásť Centov

za skutočne vykonané a odsúhlasené stavebné práce a to v súlade s ustanoveniami zmluvy a jej prílohy, a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.“

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli v tomto Dodatku 1 vypustené, nahradené alebo inak zmenené alebo upravené, zostávajú nedotknuté.
- 3.2. Dodatok 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo z 5. septembra 2019.

- 3.3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku 1 tvorí rozpočet navyše prác.
- 3.4. Dodatok 1 k Zmluve o dielo z 5. septembra 2019 je uzavretý v súlade § 18, ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.5. Dodatok 1 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.6. Dodatok 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia sú pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

V Stebníku, dňa: 19.11.2019

V Zborove, dátum: 19.11.2019

za Objednávateľa:

za Zhotoviteľa:

Slavomír Mlynár, starosta

Ing. arch. Marek Šarišský, konateľ