

Dodatok č.1

K Zmluve o dielo uzavretej dňa 07.02.2020

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami

Objednávateľ : Obec Hervartov

Sídlo : Hervartov 84

Zástupca: Mackanič Miroslav - starosta

Bankové spojenie: PRIMA BANKA, 3603281001/5600

IČO: 00322032

Zhotoviteľ : Jozef KNIŠ

Sídlo : Nižná Vôľa 68

IČO : 41554931

IČ DPH: SK1033269523

Zástupca: Kniš Jozef

Článok I.

Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.02.2020 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je vykonať pre objednávateľa elektroinštalačné a stavebné práce na projekte „Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy v obci Hervartov“ podľa dohodnutých podmienok.
- 1.2 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 1 článku VIII. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 2 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a to konkrétne:

V bode 1 článku IV. Čas plnenia sa upravuje na znenie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch : 2 mesiace od protokolárneho prevzatia stavby zhotoviteľom od objednávateľa.

- 1.3 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

**Článok II.
Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho jeden obdrží Objednávateľ a jeden Poskytovateľ.

V.....HERVARTOVE..... dňa 8.2.2023.....

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ