

Dodatok č. 1

k Rámcovej Zmluve o dielo zo dňa 14.08.2017

uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka

/ §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb./

na stavbu,, **Obnova a modernizácia obce ŠIBA; SO- 01 Úprava verejného priestranstva**“ časť Vetva A

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Šiba**
Sídlo: **Šiba 42, 086 22 Šiba**
V zastúpení: **Peter Lenárt- starosta obce**
IČO: **00322652**
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Ďalej oprávnené osoby zastupujúce objednávateľa vo veciach:
- zmluvných: **Peter Lenárt- starosta obce**
- technických: **Peter Lenárt- starosta obce**
- realizácie diela: **Peter Lenárt- starosta obce**
Telefón: **+421 544791233**
E-mail: **obecsiba@wmx.sk**
ďalej len *objednávateľ*

Zhotoviteľ:

Názov: **PEhAES, a.s.**
Sídlo: **Bardejovská 15, 080 06 Lubotice**
IČO: **00155764**
DIČ: **2020517719**
IČ DPH: **SK2020517719**
V zastúpení: **Ing. Marián Boľanovský- predseda predstavenstva**
Ing. Maroš Boľanovský- podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných: **Ing. Marián Boľanovský - predseda predstavenstva**
Ing. Maroš Boľanovský - podpredseda predstavenstva
vo veciach technických: **Ing. Dávid Straka - výrobný - technický riaditeľ**
Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**
Číslo účtu: **17006572/0200**
IBAN: **SK16 0200 0000 0000 1700 6572**
Telefón: **051/ 77 34 760**
Fax: **-**
E-mail: **pehaes@pehaes.sk**
Zapísaný v registri:
ďalej len *zhotoviteľ* **OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka číslo 54/P**

Článok I. Predmet zmluvy o dielo

- 1.1 Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „**Obnova a modernizácia obce ŠIBA; SO- 01 Úprava verejného priestranstva**“.

Článok II. Predmet Dodatku č. 1 k ZoD

- 2.1 V zmysle bodov 6.13 článku 6. Platobné podmienky a bodu 14.3 článku 14. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách v hore uvedenej zmluve o dielo na stavebnú akciu: „Obnova a modernizácia obce ŠIBA; SO- 01 Úprava verejného priestranstva“- **Vetva A.**:

- 2.1.1 V článku 5 Cena diela bod 5.2 sa celková cena diela upravuje nasledovne:
Pôvodná cena diela sa navyšuje o navyše práce pre časť Vetva A podľa prílohy č.1 (Rozpočet na navyše práce Vetva A) o:

Cena bez DPH	11 295,98 Eur
DPH 20%	2 259,20 Eur
Cena spolu vrátane DPH	13 555,18 Eur

- 2.2 V zmysle bodu 4.3 sa v článku 4. Čas plnenia bod 4.1 upravuje nasledovne:
Realizácia diela sa predlžuje z dôvodu realizácie navyše prác o dobu 1 mesiaca.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.08.2017 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 14.08.2017.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 14.08.2017 neupravené Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (slovom: šiestich) vyhotoveniach, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Príloha č. 1- Rozpočet na navyše práce Vetva A

V Šibe dňa 29.3.2019
Za objednávateľa:

Peter Lenárt

V Loboticiach, 29.3.2019
Za zhotoviteľa:

Ing. Marián Bol'anovský,
predseda predstavenstva

Ing. Maroš Bol'anovský
podpredseda predstavenstva