

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 16/4/2021

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov: Obec Kamenná Poruba

Sídlo: Obecný úrad, Kamenná Poruba č. 207, 09303 Vranov nad Topľou

Zastúpený: Zdenko Gad'o, starosta obce

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach technických: Zdenko Gad'o, starosta obce

IČO: 00332461

DIČ: 2020630106

Bankové spojenie: VÚB, a. s.

IBAN: SK44 0200 0000 0043 9613 9356

Telefón: +421 574422689

E – mail: starosta@kamennaporuba.sk

www.kamennaporuba.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Sídlo: B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou

Štatutárny zástupca: Mgr. Adrián Zacharský, konateľ

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Mgr. Adrián Zacharský, konateľ

vo veciach technických: Mgr. Adrián Zacharský, konateľ

Bankové spojenie: SLSP a.s.

IBAN: SK69 0900 0000 0005 6108 1293

IČO: 36486485

DIČ: 2020001962

IČO DPH: SK2020001962

Telefón: 0908 732 956

E – mail: a.zacharsky@gmail.com

Zapísaný Obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.14213/P

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 16/4/2021 zo dňa 20.07.2021.

1. Na základe nesúladu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet Zmluvy o dielo č. 16/4/2021 zo dňa 20.07.2021 s rozpočtom uvedeným v žiadosti o nenávratný finančný príspevok bol pôvodný Súhrnný položkový rozpočet rozdelený na objekty Nová cestná komunikácia a Nový chodník. Súhrnný položkový rozpočet – rozdelený je v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 16/4/2021 zo dňa 20.07.2021.
2. Na základe časovej následnosti pri príprave tejto zmluvy, ktoré nemohol objednávateľ pri príprave tejto zákazky predpokladať a nemožnosti realizácie prác v zimnom období, menia sa tieto články Zmluvy o dielo č. 16/4/2021 zo dňa 20.07.2021 sa mení tento bod Zmluvy o dielo č. 16/4/2021 zo dňa 20.07.2021 :

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

Pôvodné znenie:

- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

Nové znenie:

- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 31.03.2022. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 16/4/2021 zo dňa 20.07.2021.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je príloha:
č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet - rozdelený

Vo Vranove nad Topľou dňa 18.11.2021

V Kamennej Porube, dňa 18.11.2021

zhotoviteľ
Mgr. Adrián Zacharský
konateľ

objednávateľ
Zdenko Gaďo
starosta obce