

## DODATOK Č. 1 ZMLUVE O DIELO Č. 01/07/2019

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Čl. 1

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ:

**Názov: Obec Kamenná Poruba**

**Sídlo: Obecný úrad, Kamenná Poruba č. 207, 09303 Vranov nad Topľou**

**Zastúpený: Zdenko Gad'o, starosta obce**

**Osoby oprávnené rokovať**

**vo veciach technických: Zdenko Gad'o, starosta obce**

**IČO: 00332461**

**DIČ: 2020630106**

**Bankové spojenie: doplní sa pri podpise zmluvy**

**IBAN: doplní sa pri podpise zmluvy**

**Telefón: +421 574422689**

**E – mail: [starosta@kamennaporuba.sk](mailto:starosta@kamennaporuba.sk)**

**[www.kamennaporuba.sk](http://www.kamennaporuba.sk)**

##### 1.2 Zhotoviteľ

**Obchodné meno: HAS GROUP SK s.r.o.**

**Sídlo: Pod papierňou 1523/50, 08501 Bardejov**

**Štatutárny zástupca: PhDr. Jozef Horváth, konateľ**

**Osoby oprávnené rokovať**

**vo veciach zmluvných: PhDr. Jozef Horváth, konateľ**

**vo veciach technických: PhDr. Jozef Horváth, konateľ**

**Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s.**

**IBAN: SK78 1100 0000 0029 4104 9091**

**IČO: 47 004 843**

**DIČ: 2023720600**

**IČO DPH: SK2023720600**

**Telefón: 0918671929**

**Fax: ----**

**E – mail: [office@hasgroup.sk](mailto:office@hasgroup.sk)**

**Zapísaný V Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 36833/P**

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/07/2019 zo dňa 17.07.2019.

Na základe prác, ktoré nemohol objednávateľ pri príprave tejto zákazky predpokladať, menia sa tieto články Zmluvy o dielo č. 01/07/2019 zo dňa 17.07.2019:

### Čl. 2

#### Predmet plnenia

Dopĺňa sa ďalší bod:

2.1.1 Zmluvné strany upravujú predmet plnenia o naviac práce, ktoré sú špecifikované a ocenené v prílohe č. 2 Rozpočet naviac prác tohto dodatku. Odôvodnenie týchto prác je uvedené v prílohe č. 1 Dôvodová správa naviac prác tohto dodatku.

### Čl. 5

### Cena predmetu zmluvy

5.2 Cena diela sa upravuje prípočtom v súvislosti so zmenou predmetu plnenia podľa čl. II, bodu 2.1.1 tohto dodatku č. 1 nasledovne

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD bez DPH 43 316,42 eur

Úprava ceny diela v dodatku č. 1 – navyč práce bez DPH 5 221,18 eur

Upravená cena diela 48 537,60 eur

DPH 20 % 9 707,52 eur

**Celková cena diela 58 245,12 eur**

Slovom: jpäťdesiatosemtisícdivestostyridsaťpäťeur 12/100.

Rozpočet navyč prác je špecifikovaný v prílohe č. 2 Rozpočet navyč prác tohto dodatku

### Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 01/07/2019 zo dňa 17.07.2019.

V Bardejove, dňa 08.08.2019

V Kamennéj Porube