

DODATOK č.4

k Zmluve o dielo č 01/2021

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba
Sídlo: Kamenná Poruba č.207, 09303 Kamenná Poruba
Zastúpený: Mgr. Miroslav Janoško
Tel.č.: 0915894029
IČO: 00332461
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach technických: Mgr. Miroslav Janoško
vo veciach zmluvných: Mgr. Miroslav Janoško

Zhotoviteľ: Real invest SK Žilina s.r.o
Sídlo: Školská 812/23. 013 01 Teplička nad Váhom
Zapísaný v: ORSR, vložka číslo 51685/L
Zastúpená: Gabriela Majerčíková
Tel.č.: 0918613123
IČO: 44916132
DIČ: 2022866340
IČ DPH: SK2022866340
Bankové spojenie: ČSOB banka Žilina
IBAN: SK74 7500 0000 0040 2981 3177
Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach technických: Pavol Majerčík, 0917107151
vo veciach zmluvných: Gabriela Majerčíková, 0918613123

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa

Článok XVII.

LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

17.1 Lehota plnenia predmetu zmluvy – „ Výstavba 10 + 2 bytových jednotiek nižšieho štandardu v radovej zástavbe - Kamenná Poruba“ – bytové jednotky + technická vybavenosť, sa posúva na termín k 31.03.2024

Článok XVIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom zmluvná strana (objednávateľ) obdrží v troch vyhotoveniach a zhotoviteľ v jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Za Zhotoviteľa: 6.2.2023

V Kamennej Porube

Za Objednávateľa:

V Kamennej Porube

