DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 1/2/2025 zo dňa 18. 02. 2025

Článok I – Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obec Bystrany, Bystrany 121,
053 62 Bystrany,
IČO: 00328995,
DIČ: 2021331433,
zastúpená Gejzom Kandráčom,
starostom obce (ďalej len „objednávateľ").

Zhotoviteľ: EuroGeo-CADaster s.r.o.,
Czambelova 2, 040 01 Košice,
IČO: 36771902,
DIČ: 2022377819,
IČ DPH: SK2022377819,
zastúpená Ing. Gergelym Szabóom,
konateľom (ďalej len „zhotoviteľ").

Článok II – Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo č. 1/2/2025 zo dňa 18. 02. 2025 (ďalej len „zmluva"), ktorej predmetom je spracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v osídlení MRK v obci Bystrany.

2. Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu realizácie 2. fázy – Návrh nového usporiadania pozemkov. Termín realizácie 3. fázy – Realizácia projektu JPÚ – sa naďalej riadi pôvodnou zmluvou a začína sa odvíjať od písomnej výzvy objednávateľa po rozhodnutí o schválení rozdeľovacieho plánu. Objektívne dôvody predĺženia 2. fázy zhotoviteľ písomne doloží na účely posúdenia prípustnosti zmeny zmluvy.

Článok III – Predmet dodatku

1. V článku III bode 3.6 zmluvy sa pri výsledku II. fázy nahrádza dátum „do 31.10.2026" dátumom „do 31.10.2027". Ostatné znenie bodu 3.6 ostáva nezmenené.

2. V článku IV bode 4.1.1 zmluvy sa pôvodný text „Termín realizácie prípravnej, 1. a 2. fázy projektu: do 31.10.2026" nahrádza textom: „Termín realizácie prípravnej a 1. fázy projektu: do 31.10.2026. Termín realizácie 2. fázy projektu: do 31.10.2027."

3. Ustanovenie článku IV bodu 4.1.2 zostáva nezmenené: termín realizácie 3. fázy projektu je do 6 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa, ktorú objednávateľ zašle na základe rozhodnutia o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Lehota 6 mesiacov teda neplynie automaticky od 31. 10. 2027.

Článok IV – Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nemení celkovú cenu diela, vecný rozsah predmetu plnenia ani platobné podmienky. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú výslovne dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.

2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak nie je podľa právnych predpisov potrebné splniť ďalšie podmienky účinnosti.

3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, čo potvrdzujú podpismi. Pred podpisom sa preverí prípustnosť predĺženia termínu podľa pravidiel verejného obstarávania a podmienok NFP.

V Bystranoch dňa: 7.10.2026

Gejza Kandráč
starosta obce a objednávateľa

V Košiciach dňa: 7.10.2026

EuroGeo-CADaster s.r.o.
Czambelova 2, 040 01 Košice
IČO 36 771 902
IČ DPH: SK2022377819

Ing. Gergely Szabó
konateľ EuroGeo-CADaster s.r.o. za zhotoviteľa