Faktúra: 25010091

Daňový doklad

POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik"
Lučenecká cesta
960 96 Zvolen
Slovenská republika

IČO: 52713725
DIČ: 2121127008
IČ DPH: SK2121127008

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 37673/S

Odberateľ:

Obec Ratka

Ratka 109
98601 Ratka
Slovenská republika

IČO: 316385
DIČ: 2021115129

Spôsob úhrady:	**Prevodný príkaz**
Banka:	Tatra banka
Účet-IBAN:	**SK44 1100 0000 0029 4607 8959**
SWIFT:	TATRSKBX
K úhrade:	**58 917,27 €**
Variabilný symbol:	**25010091**

Vystavená:	26.8.2025
Dátum dodania:	26.8.2025
Splatnosť:	**25.10.2025**

Fakturujeme Vám na základe ZoD zo dňa 23.04.2025 realizáciu stavby "Rekonštrukcia miestnej komunikácie (Bytovky - obecný úrad)" podľa súpisu prác za obdobie 18.08.2025 - 26.08.2025

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH *JC s DPH*	Spolu bez DPH *Spolu s DPH*
1	Stavebné práce	1	kpl	5	56 111,69 *58 917,27*	56 111,69 *58 917,27*

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
5%	56 111,69 €	2 805,58 €	58 917,27 €

Fakturovaná suma	**58 917,27 €**
Zaplatené	0,00 €
K úhrade	**58 917,27 €**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



PAY by square

Vystavil:

Matej Plesník
konatel@poh.sk
0907136851

Prijal:

ZISŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBIE: 18.08.2025 - 26.08.2025

Kód:	2025_0310_2		
Stavba:	**Rekonštrukcia miestnej komunikácie (Bytovky - obecný úrad)**		
Číslo faktúry:			
Miesto:	**Ratka**	Dátum:	26.08.2025
Objednávateľ:	**Obec Ratka**	IČO: IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	**POH, s.r.o. - "registrovaný sociálny podnik"**	IČO: IČ DPH:	52713725 SK2121127008

Celkový náklad z rozpočtu **56 111,69**

Priebeh výstavby	Prestavané do začiatku obdobia	Obdobie 18.08.2025 - 26.08.2025	Zostatok
	0,00	**56 111,69**	**0,00**

	Sadzba DPH	Výška dane	Výška dane	Výška dane
DPH	5,0 %	0,00	2 805,58	0,00

K úhrade **v** **EUR** **58 917,27**

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Zhotoviteľ:

[redacted]

Dátum a podpis: 26.08.2025

Objed

[redacted]

OBEC RATKA
OBECNÝ ÚRAD
[redacted]01 Ratka 109
[redacted]316 385

Dátum a p[redacted]

REKAPITULÁCIA ZA OBDOBIE: 18.08.2025 - 26.08.2025

Kód: 2025_0310_2
Stavba: **Rekonštrukcia miestnej komunikácie (Bytovky - obecný úrad)**

Miesto: Ratka
Dátum: 26.08.2025

Objednávateľ: Obec Ratka
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: POH, s.r.o. - "registrovaný sociálny podnik"
IČO: 52713725
IČ DPH: SK2121127008

Zmluvný rozpočet				Prestavané	Obdobie (18.08. - 26.08.)	Zostatok	Menej práce
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena	Cena	Cena
S	2025_0310_2	Rekonštrukcia miestnej komunikácie (Bytovky - obecný úrad)	56 111,69	0,00	56 111,69	0,00	0,00
O	SO 01	Rekonštrukcia miestnej komunikácie	56 111,69	0,00	56 111,69	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ZA OBDOBIE: 18.08.2025 - 26.08.2025

Kód:	2025_0310_2		
Stavba:	**Rekonštrukcia miestnej komunikácie (Bytovky - obecný úrad)**		
Miesto:	Ratka	Dátum:	26.08.2025
Objednávateľ:	Obec Ratka	IČO: IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	POH, s.r.o. - "registrovaný sociálny podnik"	IČO: IČ DPH:	52713725 SK2121127008
Projektant:		IČO: IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO: IČ DPH:	

Cena bez DPH	**56 111,69**

	Sadzba DPH	Základ DPH	Výška dane
DPH	5,0 %	56 111,69	2 805,58

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**58 917,27**

Projektant: Dátum a podpis:	**Spracovateľ:** Dátum a podpis:
Objednávateľ: OBEC RATKA OBECNÝ ÚRAD 986 01 Ratka 109 IČO: 316 385 Dátum a podpis: 26.08.2025	**Zhotoviteľ:** POH s.r.o. registrovaný sociálny podnik Lučenecká cesta 4, 960 99 Zvolen IČO: 52713725, IČ DPH: SK2121127008 info@poh.sk www.poh.sk Dátum a podpis: 26.08.2025

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC ZA OBDOBIE: 18.08.2025 - 26.08.2025

Kód: 2025_0310_2/SO 01
Objekt: **Rekonštrukcia miestnej komunikácie**

Miesto: Ratka
Dátum: 26. 08. 2025

Objednávateľ: Obec Ratka
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: POH, s.r.o. - "registrovaný sociálny podnik"
IČO: 52713725
IČ DPH: SK2121127008

					Zmluvný rozpočet			Prestavané		Obdobie (18.08. - 26.08.)		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
	S	2025_0310_2	Rekonštrukcia miestnej komunikácie (Bytovky - obecný úrad)												
	O	SO 01	Rekonštrukcia miestnej komunikácie				56 111,69		0,00		56 111,69		56 111,69		0,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				55 712,69		0,00		55 712,69		55 712,69		0,00
	D	1	Zemné práce				2 674,80		0,00		2 674,80		2 674,80		0,00
1	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 3 m, hr. 0- 50 mm	m2	1 080,000	2,30	2 484,00	0,000	0,00	1 080,000	2 484,00	1 080,000	2 484,00	0,000	0,00
2	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	360,000	0,53	190,80	0,000	0,00	360,000	190,80	360,000	190,80	0,000	0,00
	D	5	Komunikácie				49 346,40		0,00		49 346,40		49 346,40		0,00
3	K	569811111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou/recyklátom hr. 50 mm	m2	360,000	3,34	1 202,40	0,000	0,00	360,000	1 202,40	360,000	1 202,40	0,000	0,00
4	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 400,000	0,68	1 632,00	0,000	0,00	2 400,000	1 632,00	2 400,000	1 632,00	0,000	0,00
5	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 400,000	0,49	1 176,00	0,000	0,00	2 400,000	1 176,00	2 400,000	1 176,00	0,000	0,00
6	K	577124231.R	Asfaltový betón vrstva AC 11 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 0-30 mm	m2	1 200,000	6,48	7 776,00	0,000	0,00	1 200,000	7 776,00	1 200,000	7 776,00	0,000	0,00
7	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 400,000	15,65	37 560,00	0,000	0,00	2 400,000	37 560,00	2 400,000	37 560,00	0,000	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 569,39		0,00		2 569,39		2 569,39		0,00
8	K	919721211.S	Ošetrenie pracovných škár asfaltovou zálievkou, priečne/pozdĺžne	m	379,000	3,39	1 284,81	0,000	0,00	379,000	1 284,81	379,000	1 284,81	0,000	0,00
9	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	19,000	1,70	32,30	0,000	0,00	19,000	32,30	19,000	32,30	0,000	0,00
10	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	19,000	3,96	75,24	0,000	0,00	19,000	75,24	19,000	75,24	0,000	0,00
11	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	2 400,000	0,06	144,00	0,000	0,00	2 400,000	144,00	2 400,000	144,00	0,000	0,00
12	K	938909610.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priemernej hr. do 50 mm, -0,06300 t	m2	360,000	0,54	194,40	0,000	0,00	360,000	194,40	360,000	194,40	0,000	0,00
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	73,500	6,91	507,89	0,000	0,00	73,500	507,89	73,500	507,89	0,000	0,00
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	661,500	0,50	330,75	0,000	0,00	661,500	330,75	661,500	330,75	0,000	0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				1 122,10		0,00		1 122,10		1 122,10		0,00

Zmluvný rozpočet								Prestavané		Obdobie (18.08. - 26.08.)		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
15	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	443,519	2,53	1 122,10	0,000	0,00	443,519	1 122,10	443,519	1 122,10	0,000	0,00
	D	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**399,00**		**0,00**		**399,00**		**399,00**		**0,00**
16	K	000600024.S	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	399,00	399,00	0,000	0,00	1,000	399,00	1,000	399,00	0,000	0,00

P|O|H s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Lučenecká cesta 2266/8 960 96 Zvolen
IČO: 52713725, IČ DPH: SK2121127008
info@poh.sk www.poh.sk