Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Obec Kamenná Poruba**
Sídlo:	Kamenná Poruba 207, 093 03 Kamenná Poruba
IČO:	00332461
DIČ:	2020630106
Štatutárny zástupca:	Mgr. Miroslav Janoško - starosta
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK12 0200 0000 0043 7130 7253
Tel.:	+421 574422689
E-mail:	starosta@kamennaporuba.sk
Webová stránka:	https://www.kamennaporuba.sk/

(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**Skanska SK a.s.**
Sídlo:	Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO:	31611788
DIČ:	2020478955
IČ pre DPH:	SK 2020478955
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:	OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, Vložka č.: 5012/B
Štatutárny zástupca:	Ing. Miroslav Potoč - Predseda predstavenstva Ing. Ivan Dimitrov - Člen predstavenstva

(ďalej len „zhotoviteľ", a s „objednávateľom" spolu aj ako „zmluvné strany")
uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva").

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo.

ČLÁNOK I
Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku Zmluve o dielo, ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na zákazke - ***„Výstavba cestnej komunikácie a chodníka pre peších v obci Kamenná Poruba, časí zákazky: „Časť: 1 Výstavba cestnej komunikácie"***.

1.2 V súlade s článkom *XII Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 12.2 sa zmluvné strany dohodli na zmene Prílohy č. 3 zmluvy o dielo – Zoznam subdodávateľov a to v súlade a podľa podmienok uvedených v bode 5.19 *článku V Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody a podľa bodu 5.25* zmluvy.

1.3 K zmene podľa bodu 1.2 v tomto Dodatku dochádza k doplneniu – Prílohy č. 3 tejto zmluvy o dielo, čím je tento Dodatok uzatvorený v súlade § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vykonanou zmenou zmluvy nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a zmenou zmluvy sa nemení ani jej podstata. Taktiež vykonanou zmenou zmluvy nedochádza k porušeniu základných princípov zákona o verejnom obstarávaní. Nová – upravená Príloha č. 3 Zmluvy o dielo je uvedená v Prílohe tohto Dodatku.

1.4 V súlade s článkom *XII Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 12.2 sa zmluvné strany dohodli na zmene odborníka – stavbyvedúceho – uvedeného v bode 5.18 *Článku V Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody* a to nasledovne (nový stavbyvedúci):

Stavbyvedúci		
Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón
Ing. Mikuláš Rjabinčák	14591*21	0905204447

ČLÁNOK II

Odôvodnenie uzatvorenia dodatku

2.1 **Odôvodnenie zmeny uvedenej v bode 1.2 a 1.3 Článku I tohto dodatku** - Zhotoviteľ požiadal Objednávateľa o doplnenie subdodávateľa v súlade so Zmluvou o dielo. Objednávateľ si overil splnenie stanovených podmienok podľa Zmluvy o dielo vzťahujúcich sa na subdodávateľov a ďalšie vyplývajúce zo Zmluvy o dielo, s čím podpisom tohto Dodatku súhlasí s doplnením subdodávateľa – zmeny Prílohy č. 3 Zmluvy o dielo. Uvedená zmena je vykonaná **v súlade § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

2.2 **Odôvodnenie zmeny uvedenej v bode 1.4 Článku I tohto dodatku** - Zhotoviteľ požiadal Objednávateľa o zmenu odborníka – stavbyvedúceho uvedeného v Zmluve o dielo v bode 5.18 Zmluvy o dielo. Objednávateľ v súlade s bodom 8.4 *Článku VIII Sankcie* si overil všetky min. stanovené požiadavky na stavbyvedúceho (osvedčenie pre dopravné stavby, životopis a referenčnú zákazku pre rovnakú/podobnú zákazku v sume min. 270 000,00 EUR bez DPH). Zhotoviteľ predložil všetky vyžadované doklady stavbyvedúceho, ktoré boli korektne overené Objednávateľom, s čím Objednávateľ podpisom tohto Dodatku súhlasí so zmenou odborníka – stavbyvedúceho v Zmluve o dielo. Uvedená zmena je vykonaná **v súlade § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

Článok III

Záverečné ustanovenia

3.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

3.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 sú pre Objednávateľa a 2 pre Zhotoviteľa.

3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľný a je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Prílohy:

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

V Kamennej Porube, dňa 30.10.2026 V Bratislave, dňa 30.10.2026

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Názov zákazky: ***„Výstavba cestnej komunikácia a chodníka pre peších v obci Kamenná Poruba“***

☐ ~~**nebudem** plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,~~

x **budem** plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu **meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia**	Podiel subdodávky v % alebo suma v EUR s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok
GART sk s.r.o.	46 633 324	Bardejovská 1D, Prešov 080 06	Jozef Jačišin Sekčovská 2748/28, 08006 Ľubotice Dátum narodenia: 07.01.1979,	39,78%	HSV práce