Harmonogram stavby

Stavba: Obnova obecnej budovy v obci Bajany
doba vystavby - 9 mesiacov
Objednavatel: Obec Bajany
Zhotovitel: StaMi-a s.r.o., Michalovce
Miesto: Bajany
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stavebny objekt / diel

01 Zateplenie obvodového plasta _

02 Zateplenie -vymena strechy

2Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Izoldcie striech, povlakové krytiny

Izolacie tepelné

Konstrukcie tesarske

Konstrukcie - drevostavby

Konstrukcie klampiarske

Konstrukcie doplnkové kovové

Podlahy z dlazdic

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Natery

Sanaéné prace

03 Zateplenie najniz3ieho a najvyssieho podlaZia

Zemné prace

Zakladanie

2Zvislé a kompletné konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konstrukcie a prace - buranie

Izol4cie proti vode a vlhkosti

Izolacie tepelné

I O B B
Konstrukcie - drevostavby _
Konstrukcie doplnkové kovové
Podlahy z dlazdic
Podlahy povlakové
04 Vymena otvorovych konstrukcii

05 Opatrenia na zlep3enie kvality vnitorného prostredia

06 Debarierizacia

07 Elektroin3talacia

08 Fotovoltaika

09 Ustredné kirenie

010 Chladenie

011 Rekuperacia 1.np

012 Rekuperacia podkrovie




