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ZMLUVA O DIELO  

 
je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

  
  

Číslo zmluvy u objednávateľa: ..............  
  
Číslo zmluvy u zhotoviteľa: ...............  
 
 
 
 
 
 
Objednávateľ :   Obec Kračúnovce 

Sídlo : Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce 

Štatutárny orgán : Michal Boleš, starosta obce 
Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach zmluvných :  Michal Boleš, starosta 
vo veciach technických : Michal Boleš, starosta  
IČO : 00 322 181 
DIČ : 2020622945 
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN: SK11 5600 0000 0036 0006 4001 
Telefón : +421 54 736 5283  
E-mail : kracunovce.obec@gmail.com   

 
 

Zhotoviteľ:  Kondor- SP, s. r. o., r.s.p. 
 Sídlo: Centrálna 812/13, 089 01 Svidník 
 Zapísaný v: OR OS Prešov Oddiel: Sro, vložka číslo: 41767/P 
 Zastúpená:  Marek Antoš, konateľ 
 Osoba oprávnená rokovať  
 vo veciach zmluvných: Marek Antoš, konateľ 
 vo veciach technických: Marek Antoš, konateľ 
 IČO:  53 568 982 
 DIČ:                           2121425845 
 IČ DPH: SK2121425845 
 Bankové spojenie: SLSP a.s. 
 Číslo účtu: SK73 0900 0000 0051 7817 0544 
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Preambula 

 
1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom prieskumu trhu s názvom „Obec Kračúnovce – 

úprava Kračúnovského potoka“.   

2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok prieskumu trhu na ktorý sa 
uplatňuje výnimka podľa § 1 ods. 13, písm. u) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3. Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru na stavbe: Ing. Emil Mati 

4. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho na stavbe:  Mgr. Marek Janoško  
(osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky  č. 09942*10-20-30* ) 

 
 

I.  
Predmet zmluvy  

 
1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Obec 

Kračúnovce – úprava Kračúnovského potoka“ podľa schválenej Projektovej 
dokumentácie vypracovanej autorom Vodokap-SK, s.r.o. Prešov, a cenovej a technickej 
špecifikácie ponúkaného riešenia - výkazu výmer tvoriacu Prílohu č. 1 tejto zmluvy a 
taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, 
týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné 
k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v  tejto Zmluve.  

3. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom 
a povahou predmetu Zmluvy, vrátane spôsobu, organizácie realizácie prác na stavbe 
že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje 
s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné, a že 
doklady a dokumenty ním poskytnuté k dielu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa 
oboznámením s dielom a boli vyhotovené úplne a kompletne a zhotoviteľ do nich 
zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou diela 
vzniknúť. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné 
nebezpečenstvo, v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa 
platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho 
odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom 

6. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním ponuky ako aj pred 
podpisom tejto zmluvy dostatočne a náležite oboznámil s lokalitou (v ktorej sa bude 
zhotovovať dielo) so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, 
predovšetkým projektovou dokumentáciou (projektová dokumentácia), technickými i 
sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné 
povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto 
zmluvy a inými podkladmi pre plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, 
ktoré by mu bránili realizovať dielo v súlade so zmluvou a jej prílohami, resp. by mali 
vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, 
dokumenty, podklady, ktoré obdrží od objednávateľa po uzavretí tejto zmluvy v 
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súvislosti so zhotovením diela. V zmysle vyhlásení uvedených v tomto bode zhotoviteľ 
osobitne prehlasuje, že po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou nezistil žiadne 
skutočnosti, alebo rozpory, ktoré by mali, alebo mohli mať za následok zvýšenie ceny 
diela z dôvodu okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať. 

7. Zmluvné strany sa v súlade s vyhláseniami Zhotoviteľa podľa bodu 3. a 6. tohto článku 
tejto zmluvy dohodli, že za známe skutočnosti, informácie a podklady sa pritom 
považujú aj také skutočnosti, informácie a podklady, o ktorých Zhotoviteľ pri 
vynaložení odbornej starostlivosti vedieť mal. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, 
ak Zhotoviteľ písomne neoznámil Objednávateľovi všetky skutočnosti podľa bodu 3. 
a 6. tohto článku tejto zmluvy, Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zabezpečiť 
potrebnú nápravu v rozsahu nevyhnutnom na riadne vykonanie diela  a zodpovedá za 
nemožnosť dokončenia diela  alebo za vady ako aj za akúkoľvek škodu tým spôsobenú 
Objednávateľovi a nie je oprávnený požadovať zmenu ceny za dielo podľa článku II. 
bod 1. tejto zmluvy ani žiadne iné finančné plnenia. 

 
 

II. 

Cena za dielo a platobné podmienky 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená na základe výsledku 
prieskumu trhu, na základe oceneného výkazu výmer, ktorí tvorí prílohu č. 1 tejto 
Zmluvy a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych 
predpisov nasledovne: 

Celková cena za predmet zmluvy bez DPH 375.001,84 €  

DPH (5 %) 18.750,09 €  

Celková cena za predmet zmluvy s DPH 393.751,93 € 

Slovom: tristodeväťdesiattritisícsedemstopäťdesiatjeden EUR, deväťdesiattri centov 

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné 
strany. Cena je konečná a sú v nej zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady 
zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. 

Cena za dielo je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích 
podmienok určených v projektovej dokumentácii ako aj cenovej ponuky zhotoviteľa vo 
forme položkového záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela, najmä doprava, 
skladovanie, odvoz a likvidáciu stavebných hmôt a stavebného odpadu, prenájom 
verejných plôch a komunikácií, ak budú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, 
k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, umiestnenie lešenia, pre prípadné 
skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, spracovanie výrobnej dielenskej 
dokumentácie, ak bude vyplývať z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, 
stráženie staveniska počas výstavby, spotreba elektrickej energie a vody, koordinátor 
bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších 
predpisov, poplatky za odborné skúšky a merania, vytýčenia, projekt dočasného 
dopravného značenia, revízne správy, odpady –doklady, vrátane všetkých ďalších 
nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a 
vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným 
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výkazom výmer a podobne 

2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu.  

3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, v mesačných 
intervaloch, po ich protokolárnom  prebratí objednávateľom.  

4. Zhotoviteľ vystaví čiastkové faktúry za vykonané stavebné práce so splatnosťou 60 
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, a to po protokolárnom 
prevzatí príslušných čiastkovo dokončených stavebných prác. Súčasťou takejto 
čiastkovej faktúry bude obojstranne písomne potvrdený zisťovací protokol a súpis 
vykonaných prác zároveň písomne odsúhlasený aj stavebným dozorom a oprávnenou 
osobou  zhotoviteľa za príslušné fakturované obdobie, ktorí svojimi podpismi zaručujú, 
že fakturované práce boli skutočne realizované podľa schváleného a oceneného 
rozpočtu s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku, počet jednotiek, 
celková cena, čiastka fakturovaná za predchádzajúce obdobie, zostávajúca čiastka. 
Prílohou súpisu prác bude fotodokumentácia vykonaných prác ako aj protokoly 
o vykonaných skúškach fakturovaného celku (ak relevantné). 

5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný 
nebude.   

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle 
platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté 
zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. 
V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo 
doplnenej faktúry objednávateľovi.  

 
 

III.  
Čas a miesto plnenia  

 
1. Miestom realizácie predmetu zákazky je k. ú. obce Kračúnovce. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy najneskôr do 6 mesiacov, odo dňa 
protokolárneho prevzatia staveniska. 

3. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím 
súčinnosti Objednávateľa.  

4. V prípade, že nebude možné vykonávať dielo (napr. z dôvodu prijatia obmedzujúcich 
opatrení vlády či iných verejných orgánov, z dôvodu obmedzenia dodávok materiálu, 
obmedzenia pracovníkov na stavbe, z dôvodu nepriaznivého počasia, z dôvodu šírenia 
koronavírusu a nákazy COVID-19), je zhotoviteľ oprávnený prerušiť  vykonávanie prác, 
a to na dobu trvania takéhoto stavu. O tejto skutočnosti je zhotoviteľ povinný  písomne 
informovať  objednávateľa, a to do najneskôr 5 pracovných dní odo dňa prerušenia 
vykonávania diela. O dobu prerušenia sa predlžujú všetky termíny plnenia.  

5. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa 
zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 14 dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska 
zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne prevziať 
stavenisko po výzve objednávateľa na prevzatie staveniska, najneskôr v lehote do 14 
dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
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IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

 
1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať 

pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa 
zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

2. Práva a povinnosti Objednávateľa 

a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni 
jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má 
právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu 
Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, 
písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má 
Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. 

b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. 
prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy. 

c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom 
o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy 
v plánovanom termíne. 

d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1. 
e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe,  projektovej dokumentácii a 

priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ, a to písomnou formou 
a výlučne v prípadoch uvedených v § 18 č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v platnom znení. 

3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na 
zabezpečenie predmetu Zmluvy. 

b) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky 
a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je povinný uvádzať aktuálne 
údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za 
subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, 
údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela 
a ďalšie skutočnosti vyžadované príslušnými právnymi predpismi. Tieto informácie 
uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotoviteľ je povinný 
požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa 
predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje 
Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, 
je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena 
subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa. Ďalej je 
povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi 
všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok 
účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, 
v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah 
subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, 
poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu 
subdodávky.  

c) Zhotoviteľ zabezpečí, že počas celej doby realizácie stavebných prác bude každý 
subdodávateľ registrovaným sociálnym podnikom a teda mu bol priznaný štatút 
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registrovaného sociálneho podniku podľa § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z.z. o 
sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov 
a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

d) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora 
podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov 
a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy.  

e) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a 
opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu 
životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy 
vykonávanej práce.  

f) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania 
stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude 
zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude 
uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej 
oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský 
dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín 
zhotovenia diela. 

g) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, 
z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník 
Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne 
formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa. 

h) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na 
schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace 
predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a 
projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského 
dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.  

i) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako 
aj vzniknutých tretím osobám a na veciach  pri realizácii prác, ktoré vykonáva 
Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo 
ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, 
že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody 
v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si 
odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom. 

j) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať 
kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. 
Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ 
odstráni bezodkladne na vlastné náklady.  

k) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a 
dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú 
výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú. 

l) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, 
ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a 
v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými 
prístrojmi. 

m) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša 
zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo 
zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je 
Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, 
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aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so 
zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa. 

n) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných 
prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť 
a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd. 

o) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude 
Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, 
v predstihu najmenej 4 (štyroch) pracovných dní. 

p) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne 
ukončí realizáciu  diela predčasne. 

q) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie 
platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné 
v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také 
vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe 
zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, 
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri 
užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá. 

r) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné 
pomôcky v súlade s predpismi BOZP. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak 
zhotoviteľ poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety tohto písmena tohto bodu 
tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
100,00 € za každé jednotlivé porušenie povinnosti a každý aj začatý deň 
porušovania tejto povinnosti.  

s) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať 
pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej 
omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo 
okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi 
zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu vo výške  
300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. 
V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku 
nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského 
správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený 
požadovať u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.  

t) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz 
prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak 
je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na 
stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne 
škody. 

u) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných 
Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov 
Objednávateľa a Zhotoviteľa. 

v) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, 
upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote 
najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa 
odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej 
lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko 
vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú 
pokutu vo výške 200,- € a to za každý aj začatý deň omeškania. 
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w) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve 
pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného 
pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň. 

x) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu 
zmluvy podľa požiadaviek Objednávateľa a túto odovzdá Objednávateľovi pri 
odovzdaní diela. 

y) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo 
formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) 
každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie 
predmetu zmluvy. 

z) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas celej doby realizácie stavebných prác bude 
registrovaným sociálnym podnikom a teda mu bol priznaný štatút registrovaného 
sociálneho podniku podľa § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike 
a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

aa) V prípade porušenia povinností týkajúcich sa priznaného štatútu registrovaného 
podniku, resp. straty priznaného štatútu registrovaného podniku Zhotoviteľom 
alebo jeho subdodávateľmi sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy. 

bb) Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie 
všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a 
ich presun a montáž na stavenisko. 

cc) Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí vytýčenie a zameranie podzemných 
inžinierskych sietí, povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvláštne užívanie 
verejných komunikácií a verejnej zelene, projekt dočasného dopravného značenia. 

dd) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú 
byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. 
Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak 
objednávateľom poverená osoba – stavebný dozor nevykoná kontrolu týchto prác, 
je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ 
bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie 
vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce 
neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V 
prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada 
o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor. 

ee) Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník 
v zmysle platných ustanovení stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma 
(2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje 
o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru 
a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby.  Stavebný 
denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do 
skončenia stavebných prác a odovzdania diela. 

ff) Odovzdanie a prevzatie diela 
a) Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť  päť (5) dní vopred, 

kedy bude dielo alebo časť diela pripravené na skúšky kvality (ak relevantné).  
b) Predmetné skúšky musia byť vykonané organizáciou s príslušným oprávnením 

na ich výkon. Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že náklady na tieto skúšky 
kalkuloval v zmluvnej cene diela.  

c) Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) dní vopred, 
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto 
oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby 
odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote. 
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d) K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, 
ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať do odovzdania diela a ktoré bude 
nutné predložiť k návrhu na kolaudáciu, na miestne zisťovanie kolaudačného 
konania ako aj ku prevádzke zrealizovaného diela. Jedná sa najmä o tieto 
doklady: 
− popis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok a zmien stavby pred jej 

dokončením, 
− certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií (zák. č. 264/1999 

Z. z.), 
− stavebný (montážny) denník, 
− zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých 

materiálov, 
− zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby, 

osvedčenia o akosti a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na území SR, 
návody na montáž, obsluhu a údržbu, zaškolenie obsluhy a prevádzkové 
predpisy a poriadky v zmysle platných predpisov a k tomu objednávateľ 
zabezpečí súčinnosť budúcich prevádzkovateľov 

− zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa 
noriem, predpisov, projektu a uzavretej zmluvy 

− odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení, vyhradených 
technických zariadení,  v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z.  

− doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v 
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými 
normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy 
Slovenskej republiky. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky. 
e) Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, 

návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol 
o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti 
zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis 
zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. 
Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá 
a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 

f) Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné 
zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ 
dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať 
do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných 
na odstránenie vád a nedorobkov. 

g) Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je 
dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, 
ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. 

 
 

V.  
Záruka 

 
1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: 

päť) rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávatelia/zhotovitelia týchto častí poskytujú 
kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby 
poskytnuté  dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov a 
začínajú plynúť odo dňa prevzatia diela ako celku objednávateľom. Zmluvné strany sa 
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dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má  zhotoviteľ povinnosť 
bezplatného odstránenia vady. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade vád jednotlivých častí diela, zabezpečí odstránenie 
vád do 10 pracovných dní od oznámenia vád. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je: 
0911625232 

3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 
Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady 
Zhotoviteľa v lehote určenej Objednávateľom, v závislosti od rozsahu vady, a to na 
základe písomnej reklamácie vady Objednávateľa doručenej Zhotoviteľovi. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ: 
4.1   nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v termíne určenom Objednávateľom 

alebo; 
4.2   neodstráni vady Diela riadne; 

Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto 
článku. 

5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ 
je oprávnený: 

5.1   požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo; 
5.2   odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo; 
5.3   zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady 

Zhotoviteľa. 
Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

6. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať 
vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom 
takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia 
Zhotoviteľovi. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie 
diela, ako aj v  záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným 
zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a 
to písomnou formou Zhotoviteľovi. 

9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho 
vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene 
jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba. 

 
 

VI.  
Osobitné ustanovenia  

 
1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. 

Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou 
protokolu. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a 
na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je 
povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno‐záväznými 
predpismi a technickými normami.  
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3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu  
zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.   

4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie 
stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať 
Objednávateľa.   

5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.  

6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi 
povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil 
vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety 
vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa 
vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.  

7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľ okamžite 
zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, 
privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné 
zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne 
zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné 
stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu 
zo Zmluvy. 

8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné 
pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri 
realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných 
prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu 
Objednávateľovi.  

9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na 
majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu 
nahradí v plnej výške.  

 
 

VII. 
Zmluvné pokuty 

 
1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo 

v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním 
diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo 
zmluvnej ceny s DPH za každý aj začatý deň omeškania pokiaľ toto vzniklo výlučne z 
dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z 
dôvodov vyššej moci. 

2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov 
oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o 
odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny s DPH za 
každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu 
samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 0,10 % zo zmluvnej 
ceny s DPH za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného 
stavu. 

3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku o viac ako 
60 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo 
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výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom. 

4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností uvedených v čl. IV bod 3 týkajúcej sa 
subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa) alebo ak 
sa preukáže, že niektorý zo subdodávateľov nie je sociálnym podnikom, má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každé porušenie 
ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a za každý aj začatý deň omeškania, a to 
aj opakovane. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa 
predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo dotknutej zmluvnej strany na náhradu 
škody presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti 
porušujúcej zmluvnej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou. Porušujúca zmluvná 
strana je povinná zaplatiť zmluvnú pokutu aj keď porušenie povinnosti nezavinila. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za 
primerané.  

 
 

VIII. 
Zmena Diela, naviac a menej práce 

 
1. Všetky spresnenia, doplnenia alebo zmeny požadované Zmluvnými stranami nad rámec 

predmetu plnenia a prác, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená, 
prípadne obmedzenia rozsahu Diela budú riešené dodatkami k tejto Zmluve. 
Podkladom pre uzatvorenie dodatkov k Zmluve budú prijaté zmenové listy schválené 
oboma Zmluvnými stranami. Zmenové listy môžu obsahovať spresnenie špecifikácie 
nahradením položiek prác, ďalej naviac práce v prípade, ak sa Zmluvné strany dohodnú 
na rozšírení Diela alebo menej práce, ak sa Zmluvné strany dohodnú na obmedzení 
rozsahu Diela.  

2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve. Menej práce 
predstavujú práce, ktoré nebude potrebné realizovať vzhľadom na rozsah riešenia 
projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a budú odpočítané z ceny Diela, alebo 
budú nahradené inými položkami prác v rámci špecifikácie ceny Diela. 

3. Pri požiadavke na zmenu Diela Zmluvné  strany dohodli nasledovný postup: 
a) Zhotoviteľ  alebo Objednávateľ preloží písomnú požiadavku na zmenu rozsahu 

Diela. Zároveň sú Zmluvné strany povinné sa navzájom informovať zápisom do 
stavebného denníka stavby. 

b) Do 10 kalendárnych (slovom: desiatich) dní po podaní písomnej požiadavky na 
zmenu rozsahu Diela, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými 
stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná Zhotoviteľ ocenenie 
ceny Diela a predloží ho Objednávateľovi s odhadovanými množstvami, ktoré bude 
obsahovať: grafické znázornenie (náčrtky alebo výkresy) a technický popis, 
vystihujúci druh, rozsah, miesto a ďalšie charakteristiky prác alebo dodávok 
nevyhnutné k pochopeniu navýšenia rozpočtu ako aj porovnanie so základným 
rozsahom prác, ak bol zmenený. Pri ocenení zmeny Diela postupuje Zhotoviteľ  
nasledovne: 

(i) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte  stavby k 
Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena, 

(ii) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v 
cenníku Cenkros budú použité cenníkové ceny požadovaných naviac prác, 
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(iii) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku 
Cenkros, bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví 
kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca. 

c) Objednávateľ v lehote do 10 pracovných (slovom: desiatich) dní odo dňa doručenia 
ocenenia zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými 
stranami v závislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní 
zmeny Diela alebo nie, tak aby sa zmenený rozsah Diela realizoval v rámci 
plánovaných lehôt v zmysle Časového harmonogramu realizácie diela. 

d) V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny Diela, Zhotoviteľ  vyhotoví 
zmenový list, kde sa spresní povaha prác, lehoty a cena. 

e) Podpisom zmenového listu oboma Zmluvnými stranami je Zhotoviteľ  povinný 
zmenu Diela obsiahnutú v zmenovom liste realizovať a Objednávateľ je povinný 
zaplatiť za túto zmenu Diela. 

4. Schválené zmenové listy sa stanú podkladom pre uzavretie písomného dodatku ku 
Zmluve v dohodnutom čase; inak v čase primerane určenom Objednávateľom; ak má 
rozsah zmien vplyv na čas plnenia Diela, Zmluvné  strany sú oprávnené v dodatku 
primerane upraviť aj čas plnenia Diela. 

5. V prípade, že sa zmena Diela bude týkať „menej prác“, t. j. prác, ktoré z objektívnych 
dôvodov nebudú realizované, Zhotoviteľ spracuje, predloží a Objednávateľ schváli 
odpočtový zmenový list s odpočtom konkrétnych položiek rozpočtu. 

6. Na základe odsúhlasených a oprávnenou osobou Objednávateľa podpísaných 
zmenových listov spracovaných Zhotoviteľom, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi 
návrh dodatku ku Zmluve, ku ktorému priloží: 
a) zoznam odsúhlasených, resp. schválených a podpísaných zmenových listov, 
b) dodatok k rozpočtu (tvorený rekapituláciou ocenenia zmien podľa jednotlivých 

zmenových listov) originálne podpísaný štatutárnym zástupcom Zhotoviteľa, 
opatrený originálnym odtlačkom pečiatky Zhotoviteľa a Objednávateľa, originálne 
podpísaný oprávnenou osobou Objednávateľa, s uvedením dátumu jeho 
spracovania, 

c) písomný súhlas projektanta k prácam alebo zmenám. 

7. Zhotoviteľ  sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny za Dielo  v 
prípadoch: 
a) vlastných chýb, 
b) nepochopenia výzvy na predloženie ponuky a projektovej dokumentácie, 
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela. 

 
 

IX. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť: 

a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, 
b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme 
uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.  

2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej 
strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia 
od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, 
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že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú 
známu adresu zmluvnej strany. 

3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

i. neprevzatie staveniska v stanovenej lehote podľa kapitoly III., odsek 5. 
ii. omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov Zmluvy o viac ako 10 dní bez uvedenia 

dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),  
iii. Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v 

rozpore s touto zmluvou, 
iv. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych 

dní, 
v. porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu IV.3. b), c), d), e) a aa) tejto 

zmluvy, 
vi. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele 

podľa príslušných STN, 
vii. ak zhotoviteľ stratil štatút registrovaného sociálneho podniku podľa § 5 ods. 2 

zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

viii. Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi materiály takých parametrov, ktoré sú v rozpore 
s materiálmi predloženými v cenovej ponuke verejného obstarávania 

4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od 
konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým 
spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, 
požiare, embargo, karantény, pandémia a epidémia atď. Oslobodenie od 
zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, 
najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany 
dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na 
okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia 
nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.   

 
 

X. 
Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií 

 
1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá 

zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po 
skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť 
akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie 
reprodukovať ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy. 

 
 

Článok XI. 
Kontrola 

 
1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu overovania súvisiaceho s 

realizáciou predmetu zákazky, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o 
poskytnutí dotácie a vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ 
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oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s 
požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi 
akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť 
pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy. 

 
 

XII.  
Záverečné ustanovenia  

 
1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1: Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia - Výkaz výmer 
Príloha č. 2: Zoznam a kontaktné údaje subdodávateľov (ak relevantné) 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto 
zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že: 
a) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa 

dotácie/NFP, resp. dôjde k vykonaniu rizikovej analýzy, na základe ktorej bude 
verejné obstarávanie označené ako nerizikové, alebo ak bolo verejné obstarávanie 
zo strany poskytovateľa dotácie/NFP označené ako rizikové UVO ako SO vydá 
protokol, alebo záznam s výsledkom, že obstarávanie prebehlo v súlade so 
zákonom, resp., že prípadné nedostatky nemali vplyv na výsledok obstarávania. 

b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy. 
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom dotácie/NFP 
alebo nevykonaniu rizikovej analýzy, objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy 
odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody. 

3. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku 
uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.  

4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých 
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.  

5. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné 
strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu 
a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym 
poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými 
súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k 
vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia. 

6. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov 
alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, 
oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto 
skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná 
strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto 
súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. 

7. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných 
strán. 

8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch ako originál. Každá zmluvná strana 
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obdrží po jednom rovnopise. 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez 
skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok.  

10. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak 
toho, že tejto zmluve porozumeli  a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.  

 
 
 

 za Zhotoviteľa za Objednávateľa 
 

V.............................. dňa ...................... V ................................  dňa ...................... 

 

 

 

  ______________________   _____________________  

 Marek Antoš, konateľ Michal Boleš, starosta 
 Kondor- SP, s. r. o.  Obec Kračúnovce 
 


