
                                                                                              

Dodatok č.1  
K ZMLUVE  O DIELO č. 2/2019   

 
 
 
uzatvorená podľa  § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.   

 
 
 
 

Článok č. 1 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 
     
 

1.1 Objednávateľ 
 

Názov:                                  Obec  Ruskovce 
Adresa:                    Obecný úrad Ruskovce, Ruskovce 52, 073 01  
Štatutárny zástupca:          Anna Ohradzanská, starostka obce 
IČO:                                       00 325 741 
DIČ:                                       2020752382 
Tel.:                                       056/652 2351                       

E-mail:                                  ruskovce@post.sk 
 
 

 
 
 
1.2 Zhotoviteľ:         

Názov organizácie :              AZ – RO spol. s.r.o. 
Adresa:                                   Baškovce č.38, 073 01 Sobrance 
Zastúpený:                             Jozef Rovňák  
bankové spojenie:                SLSP a.s. Sobrance 
číslo účtu:                              SK85 0900 0000 0050 3918 7952 
IČO:                                   46 931 724 
IČ DPH:                                   SK2023659187 
Tel.:                                         0905 536 782 
e-mail:                                   az-rovnak@azet.sk 
 
 
 
 
 
 
 



Článok č. 2 
 
 

 
2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.11.2019 Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej 

predmetom je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom: 
"Rekonštrukcia strechy Domu smútku – Ruskovce“, podľa predloženej cenovej ponuky 
spracovanej v súlade s poskytnutým výkazom výmer, a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať 
objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, 
predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu stavby. 

 
 
 
2.2   Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou vzájomne dohodli na zmene čl.4 Čas plnenia nasledovne: 
 
        Pôvodné znenie  
       „Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí)  riadne a včas do 3 mesiacov odo dňa   
        odovzdania staveniska.“ 
 
       sa mení na: 
        
       „Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí)  riadne a včas do 14 mesiacov odo dňa   
        odovzdania staveniska.“ 
 
 
 2.3   Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti. 
 
2.4   Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v  troch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva                  
         a zhotoviteľ obdrží  jeden rovnopis. 
 
 
V Ruskovciach dňa 28.03.2022 
 
 
 
Objednávateľ:                                                            Zhotoviteľ: 
 
 
.......................................................                                                    ........................................................ 
Anna Ohradzanská, starostka obce    Jozef Rovňák, AZ – RO spol. s.r.o. 

     
 


