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DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY 

„Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu“zo dňa 25.5.2022 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva") 

 

1. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:    Obec Neporadza 

Sídlo:     913 26 Neporadza 108 

Štatutárny zástupca:                  Kopecký Marián, starosta 

Osoba oprávnená rokovať   

Vo veciach zmluvných:   Kopecký Marián, starosta obce 

e-mail:     starosta@neporadza.sk 

IČO:     00311821 

DIČ:     2021079808 

Bankové spojenie:   Prima Banka, a.s. 

Číslo účtu:    IBAN: SK90 5600 0000 0006 2834 4001 

(ďalej len "Objednávateľ")  

 

Zhotoviteľ:    STAVOMAL s.r.o. 

Sídlo:     Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galanta 

Štatutárny zástupca:   František Zelinka, konateľ 

Osoby oprávnené rokovať           

vo veciach zmluvných:   František Zelinka, konateľ   

vo veciach technických:  František Zelinka, konateľ   

IČO:     53 070 569 

DIČ:     2121265718 

IČDPH:    SK 2121265718 

Obchodný register:   Okresný súd Trnava, odd. Sro, vl. č. 46799/T 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:    SK44 0900 0000 0051 8769 0840 

 

(ďalej len "Zhotoviteľ")  

 

2. Predmet dodatku 

 

2.1 Zmluvné strany sa vzhľadom na okolnosti uvedené nižšie dohodli na uzatvorení tohto Dodatku 

č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho 

domu“  zo dňa 25.5.2022 (ďalej len "Dielo").  

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 

písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení z dôvodu, že sa pri plnení predmetu pôvodnej zmluvy o dielo vyskytli 

doplňujúce stavebné práce, ktoré tak z ekonomických, ako aj z technických dôvodov, by mal 

uskutočniť pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by verejnému obstarávateľovi ako 

objednávateľovi spôsobila významné ťažkosti a ich potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný 

obstarávateľ ako objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať 

a zmenou sa nemení charakter zmluvy. 
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2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré vyplynuli pri realizácii diela a ktoré v čase zadania 

pôvodnej zákazky nebolo možné predvídať, uskutoční zhotoviteľ, nakoľko sú splnené dôvody 

podľa § 18 ods. 1 písm. b) bod 1 a 2  a ods. 2, ako aj podmienka podľa § 18 ods. 3 písm. a) 

zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení. 

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si indexy zvýšenia cien 

stavebných prác a stavebných materálov podľa informácií uverejňovaných Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky nad rámec celkovej dohodnutej ceny v čl. III. Cena diela 3.1. Zmluvy 

o dielo, a to celkovo vo výške 44.297,14 EUR s DPH. 

2.5 Zmluvné strany spoločne odsúhlasili rozsah dodatočných prác a zmenu položiek v časti výplne 

okenných otvorov, ktoré sú nevyhnuté pre riadne zhotovenie pôvodného diela, nad rámec 

celkovej dohodnutej ceny v čl. III. Cena diela 3.1. Zmluvy o dielo, ktorých cena  predstavuje 

sumu 39.887,46 EUR s DPH.   

2.6 Rozsah a výška ceny za dodatočné práce a za zvýšené ceny stavebných prác a materiálov podľa 

informácií uverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky je zmluvnými strananmi 

odsúhlasená vo výške uvedenej v bode 2.4 a 2.5 tohto článku a je obsiahnutá  v Prílohe č. 1 

tohto Dodatku č. 1, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Práce naviac a navýšenie ceny 

z dôvodu zvýšenia cien stavebných prác a materiálov nebudú predmetom financovania 

z  návratného finančného príspevku ako rezerva na nepredvídateľné výdavky a budú hradené 

výlučne z vlastných prostriedkov objednávateľa. 

2.7 V súvislosti s vyššie uvedeným sa nahrádza pôvodná príloha č. 2 Zmluvy o dielo a nový 

Rozpočet tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.  

2.8 Celková Cena za dielo vrátane prác naviac a zvýšenia cien stavebných prác a materiálov je:  

cena bez DPH          677 910,82 eur  

20 % DPH        135 582,16 eur  

cena vrátane DPH  813 492,98 eur 

slovom: osemstotrinásťtisícštyristodeväťdesiatdva eur 98/100 € s DPH. 

 

2.8. Na základe vyššie uvedených skutočností sa Zmluva o dielo na zhotovenie stavby „Zníženie 

energetickej náročnosti kultúrneho domu“ zo dňa 25.5.2022 mení takto:  

- Pôvodný Článok 3 ods. 3.1. sa mení a znie nasledovne: 

„Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18 Z.z. o cenách, v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. 

o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu 

cena bez DPH          677 910,82 eur  

20 % DPH        135 582,16 eur  

cena vrátane DPH  813 492,98 eur 

slovom: osemstotrinásťtisícštyristodeväťdesiatdva eur 98/100 € s DPH. 

- Dopĺňa sa článok 4 ods. 4.7. o ďalšiu odrážku, ktorá text znie: 

- „zvýšenie ceny za Dielo v dôsledku zvýšenia cien stavebných prác a materálov v zmysle 

Prílohy č. 1 Dodatku č. 1“ 

2.9. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že zvýšená cena za Dielo 

v zmysle Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1 bude zhotoviteľom vyúčtovaná v súlade s ustanoveniami 

čl. 4 ods. 4.7 Zmluvy. 

 

 

 

 



 3 

3. Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho 

zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ bezodkladne upovedomí zhotoviteľa o 

tejto skutočnosti.  

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva objednávateľ a 

dva zhotoviteľ.  

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a zároveň Zmluvy sú prílohy:  

Príloha č. 1 - Rozpočet - nahrádza prílohu č. 2 Zmluvy o dielo 

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku im je známy, plne s ním súhlasia, a preto ho na 

znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.  

 

Za Objednávateľa:                              Za Zhotoviteľa: 

 

 

V Neporadzi  dňa 15.11.2023              V Galante. dňa 15.11.2023. 

 

 

 

.................................................                 .................................................... 


