»Materska skola Cabov —odstavna plocha®
Dodatok &. 1 k zmluve o dielo &€ 01/09/2024

Priloha ¢. 1

Dévodova sprava naviac prace

Naviac prace na ,Materska Skola Cabov-odstavna plocha®, ktoré boli realizované
v zmysle zmluvy 01/09/2024 vyplyvaju z nepredpokladanych prac, s ktorymi pri priprave
sutaznych podkladov objednédvatel’ nepocital aktoré su vSak nevyhnutné pre kvalitne
zrealizované dielo:

1, Rozpodet - minusové polozky a rozpoéet — dodatok &.1

Nastala zmena na zaklade dohody s objednavatefom v polozkach kde sa pohladovy
beton zamenil za palisddy, z dovodu sklonu terénu na ktorom vznikla odstavna plocha. Zmena
nastala v polozkach, ktoré priamo stivisia s vykonanim préce.

2. Rozpodet — dodatok ¢.2 — price naviac

Roz3irenie parkovacej plochy s pripravou pre chodnik, plynova chranigka a kanalizacia,
ktora nebola siéast'ou sutaznych dokumentov. Nastala zmena vo velkosti plochy parkovacej
plochy stym spojené prace pre chodnik z parkoviska do budovy MS. Napojenie vietkych
existujucich vonkajSich zvodov a vnitornych odpadov do kanalizacie. Vytvorila sa chrani¢ka
pre plynovodné potrubie.

3. Rozpodet — dodatok &.3 — price naviac

Chodnikovy obrubnik , kanaliza¢né lapade a beténovanie prostého beténu pohladového
na palisddy a prace stym spojené. Vykonané na zéklade dohody s objednévatelom, ktoré
taktieZ neboli sucast'ou sutaznych dokumentov.

Chodnik, ktory sa vytvoril bude slaZit na pedf presun do budovy M$ z parkoviska, aby
sa zjednodusila cesta pre rodi¢ov s det'mi. Kanalizaéné lapade st potrebné na zachytdvanie
nedistdt zo strechy, aby nedochadzalo k ich upchavaniu. Spevnenie palisad z vonkajdej strany
od cesty a vytvorenie pohPadového beténu, je potrebné v rdmci vyrovnania terénu.
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