
Dodatok č. 1 

K zmluve o dielo č. 20221101 zo dňa  01. 12. 2022 

uzatvorená v zmysle §  536  a násl. zákona 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník ) medzi 

nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“):  

ZMLUVNÉ STRANY      

Objednávateľ:  
 

Obchodné meno:   Obec Cabov 

Sídlo:     Obecný úrad, 094 14 Cabov č. 126 

Štatutárny zástupca:                           Viliam Popaďák, starosta obce  

IČO:     00332283 

DIČ:                                                   20250640897 

Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s.,  

Číslo účtu vo formáte IBAN:  SK97 5600 0000 0042 5152 9003  

Kontakt:     +421 57 488 06 42 

                                                            0907944430  

E-mail:                                              info@cabov.sk 

www.cabov.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane, 

a 

Zhotoviteľ:  
 

Obchodné meno:   Jozef Iľko – STAVEBNÁ FIRMA IĽKO 

Sídlo:      Cukrovarská 4177/10B, 075 01  Trebišov 

Štatutárny zástupca:                           Jozef Iľko, majiteľ 

IČO:      33867551 

DIČ:                                                   1020698096 

IČ DPH:                                     SK2120108331 

Bankové spojenie:    VÚB, a.s.,  
Číslo účtu:                                          319846622/0200 

Číslo účtu vo formáte IBAN:  SK14 0200 0000 0031 1984 6622  

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných:    Jozef Iľko, majiteľ 

b) technických:                          Jozef Iľko, majiteľ 

Kontakt:     0905406192 

E-mail:                                               sfilkotv1@gmail.com 

Zapísaný v:                                     Živnostenskom registri Okresného úradu Trebišov, číslo       
                                                           živnostenského registra 811-5067 

                                                             

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej, 

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 

 

mailto:info@cabov.sk
http://www.cabov.sk/


PREAMBULA 

1. Dňa 01. 12. 2022 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo na základe 
uskutočneného verejného obstarávania.   

2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa uskutočniť stavebné práce na stavbe „Vjazd na 

pozemok – Oprava premostenia“ a záväzok Objednávateľa za uskutočnenie stavebných prác 
zaplatiť dohodnutú odplatu.  

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy, a to ako j uvedené v  čl. 1 ods. 1 tohto 
Dodatku č.1 v súlade s čl. 11 ods. 11.3  Zmluvy.  

4. Zmluvne strany sa dohodli na zmene Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu v súlade s ust. § 
18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Z dôvodu zachovania 
princípu transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania Zmluvné strany 
uvádzajú, že k uvedenej zmene Zmluvy, pristúpili z objektívneho dôvodu, a to z dôvodu 

značného nárastu cien na trhu vstupných materiálov a dopravy, ktorý celosvetovo zasiahol 
najzásadnejším spôsobom práve oblasť stavebníctva - stavebné práce. Z uvedeného dôvodu je 
pre Objednávateľa z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti a z Objednávateľovi prístupných 
informácií najlepším možným riešením dohoda s aktuálnym a vysúťaženým Zhotoviteľom, 
pričom je nevyhnutné uviesť, že nárast cien zasiahol všetkých zhotoviteľov.  

5. Zmluvne strany zároveň uvádzajú, že zmenou zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 nedôjde 
k zmene charakteru zmluvy. 

Článok I 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny za dielo v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c ) ZVO. 

Vzhľadom na uvedené sa Zmluva mení nasledovne: 
 

      Pôvodná cena diela v zmysle čl. 5 Zmluvy:  

Cena diela bez DPH:  22 448,27 € 

Výška DPH:     4 489,65 € 

Cena diela s DPH:   26 937,92  € 

 

Cena diela (navýšenia) po úprave v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c),  s prílohou tohto  

Dodatku č. 1: 

Cena diela bez DPH:   3.329,34 € 

Výška DPH:       665,87 € 

Cena diela s DPH:    3.995,21 € 

 
 

       Cena diela po úprave celkom: 

Cena diela bez DPH: 25 777,61 € 

Výška DPH:    5 155,52 € 

Cena diela s DPH:  30 933,13 € 
 

 



2. Zmluvne strany uvádzajú, že cena za dielo sa mení podľa predchádzajúceho odseku tohto 
článku na všetkých miestach, kde sa cena za dielo v Zmluve uvádza. 

3. Rozpočet ceny je uvedený v prílohe tohto Dodatku č. 1. 
 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1.   Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti bez   
      zmeny.  

2.   Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha.  

3.   Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  
4.   Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.  
5.   Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť  
      dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku v centrálnom registri zmlúv.   

6.   Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho   
      ustanoveniam  porozumeli, ten vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ho    
      dobrovoľne  plniť. 

 

 

Zhotoviteľ:               Objednávateľ:   

V Trebišove dňa 11.04.2023           V  Cabove, dňa 11.04.2023 

 

 

 

 

 

.................................................. 

Jozef Iľko – STAVEBNÁ FIRMA IĽKO 

Jozef Iľko, majiteľ 

     .................................................. 

               Obec Cabov 

        Viliam Popaďák, starosta obce 

 

 



           Sadzby DPH

   A      B   

20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin.
Ostatné náklady 

stavby Cena

SO01 – Premostenie  25 777,61   0,00   0,00   0,00   0,00  25 777,61

           Celkom bez DPH  25 777,61   0,00   0,00   0,00   0,00  25 777,61

           DPH 20% z  25 777,61  5 155,52

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR  30 933,13

Rekapitulácia rozpočtu
Stavba Vjazd na pozemok – Oprava premostenia - DODATOK č.1 - navýšenie ceny 
o 15%



Miesto:  

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 22.3.2023

IČO: DIČ:

IČO: DIČ:

IČO: 33867551 DIČ: SK1020698096

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV  21 887,67  3 889,94  25 777,61

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

OST   0,00   0,00   0,00

VN   0,00   0,00   0,00

Spolu  25 777,61   0,00

VRN

Zariadenie staveniska   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky   0,00   0,00

Prevádzkové vplyvy   0,00 0

  0,00

Projektant,rozpočtár

 25 777,61

 25 777,61 5155,52

  0,00 0

 30 933,13

Odberateľ Dodávateľ

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Spolu v EUR

VRN

Sťažené podmienky dopravy

Horské oblasti

Mimostavenisková doprava

Spolu

Celkové náklady

Komplet. činnosť

HZS

Spolu

Krycí list stavby
Stavba Vjazd na pozemok – Oprava premostenia - DODATOK č.1 - navýšenie ceny o 15%

Odberateľ: Obec Cabov

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ: Jozef Iľko – STAVEBNÁ FIRMA IĽKO

Ostatné náklady stavby





Rozpočet Vjazd na pozemok – Oprava premostenia / SO01 – Premostenie

Objekt SO01 – Premostenie Miesto:  

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 22.3.2023

IČO: DIČ:

IČO: DIČ:

IČO: 33867551 DIČ: SK1020698096

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV  21 887,67  3 889,94  25 777,61

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN

Spolu  25 777,61   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

 25 777,61

 25 777,61 5155,52

  0,00 0

 30 933,13

Odberateľ Dodávateľ

Objekt SO01 – Premostenie

Dodávateľ: Jozef Iľko – STAVEBNÁ FIRMA IĽKO Dátum: 23.03.2023

Stavba Vjazd na pozemok – Oprava premostenia - DODATOK č.1 - navýšenie ceny o 15%

Spolu v EUR

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Cabov Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: PRODAP s. r. o. Ks:

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ: Jozef Iľko – STAVEBNÁ FIRMA IĽKO

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS

Krycí list rozpočtu
Stavba Vjazd na pozemok – Oprava premostenia - DODATOK č.1 - navýšenie ceny o 15%

Odberateľ: Obec Cabov
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Rozpočet Vjazd na pozemok – Oprava premostenia / SO01 – Premostenie

Prehľad rozpočtových nákladov
Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  646,31   0,00   646,31   0,0000   0,0000

 3 133,98   0,00  3 133,98   24,4200   0,0000

  678,34  3 889,94  4 568,28   0,5700   0,0000

 15 184,68   0,00  15 184,68   32,1000   0,0000

  981,24   0,00   981,24   21,3500   0,0000

  402,50   0,00   402,50   0,0000   0,0000

  860,62   0,00   860,62   0,0000   0,0000

 21 887,67  3 889,94  25 777,61   78,4500   0,0000

 21 887,67  3 889,94  25 777,61   78,4500   0,0000

Spracoval:

Ks:

Dátum: 23.3.2023

Zákazka Vjazd na pozemok – Oprava premostenia

Objekt SO01 – Premostenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 122301101 m3   7,192   16,65   119,76 0

2 122301109 m3   3,596   1,68   6,04 0

3 132201101 m3   9,014   41,11   370,59 0

4 132201109 m3   4,507   11,64   52,45 0

5 162301102 m3   16,206   4,70   76,22 0

6 171201101 m3   16,206   1,31   21,25 0

1   646,31 0 0

2

7 273362442 m2   20,672   14,32   295,97   0,006 0,13

8 274313351 m3   4,847   141,68   686,72   2,212 10,721

9 274351211 m2   7,872   20,63   162,41   0,001 0,005

10 274351212 m2   7,872   3,78   29,78 0

11 274321118 m3   5,664   161,40   914,18   2,322 13,154

12 274354111 m2   1,520   13,97   21,24   0,007 0,011

13 274354211 m2   1,520   4,72   7,17 0

14 274361411 t   0,348  2 921,00  1 016,51   1,152 0,401

2  3 133,98 24,42 0

Výstuž základových mostných konštrukcií pásov zo zváraných sietí

ZÁKLADY

Betón základových pásov prostý triedy C20/25

Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie

Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie

Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 30/37 
(bez výstuže)

Debnenie základ.pásov - zriadenie

Debnenie základ.pásov - odstránenie

Príplatok k cene za lepivosť horniny 3

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 
hrubým urovnaním nezhutnených

ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY

Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 
mm, s veľkosťou oka 150x150 mm

Dodávateľ:

Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4,do 100 m3

Príplatok za lepivosť horniny 4

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3

Práce HSV

Celkom v EUR

Rozpočet

Odberateľ: Obec Cabov Ing. Ján Halgaš

Projektant: PRODAP s. r. o.

   ZÁKLADY

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Oddiel

Práce HSV
   ZEMNÉ PRÁCE
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Rozpočet Vjazd na pozemok – Oprava premostenia / SO01 – Premostenie

3

15 348171111 m   18,000   37,69   678,34   0,003 0,051

16 OK kg   522,000   7,45  3 889,94   0,001 0,522

3  4 568,28 0,57 0

4

17 413351213 m2   34,960   26,66   931,93   0,006 0,221

18 413351214 m2   34,960   6,91   241,63 0

19 421321118 m3   12,144   181,70  2 206,56   2,322 28,204

20 421351112 m2   51,520   35,94  1 851,50   0,006 0,319

21 421351211 m2   51,520   4,92   253,58 0

22 421361116 t   0,240  2 905,82   697,40   1,010 0,242

23 421361326 t   2,769  3 007,25  8 327,08   1,018 2,82

24 421361421 t   0,253  2 668,00   675,00   1,152 0,291

4  15 184,68 32,1 0

5

25 564751111 m2   20,672   8,15   168,50   0,292 6,028

26 564851111 m2   20,672   7,13   147,39   0,280 5,787

27 581132111 m2   20,672   32,19   665,35   0,461 9,539

5   981,24 21,35 0

9

28 725 KUS   1,000   402,50   402,50   0,004 0,004

9   402,50 0 0

99

29 998212111 t   78,445   10,97   860,62 0

99   860,62   0,000 0

 25 777,61   78,450 0

 25 777,61   78,450 0

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre mosty murované,monolitické,betónové,kovové,výšky 
mosta do 20 m

PRESUNY HMÔT

Práce HSV
Celkom v EUR

Podklad zo štrkodrviny fe. 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením,hr.po 
zhutnení 150 mm

Kryt cementobetónový cestných komunikácií C30/37 hr.200 mm

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

Vypracovanie a odsúhlasenie povodňového plánu zabezpečovacích 
prác

OSTATNÉ PRÁCE

Výstuž mostných konštrukcií vodorovných pr.do 12 mm, z oceľe značky 
10505

Výstuž mostných konštrukcií vodorovných trámov, pr.nad 12 mm, z 
oceľe značky 10505

Výstuž mostných konštrukcií vodorovných trámových zo zváraných sietí

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s 
rozprestretím a zhutn.hr.150 mm

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie

Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie

Mostné nosné konštrukcie zo železového betónu tr. C 30/37

Debnenie nosných konštrukcií mostov zhotovenie

Debnenie nosných konštr. dosk. mostov z betónu železového plného 
prierezu odstránenie debnenia

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov 
hmotnosti do 100 kg/m

Dodávka oceľových konštrukcií - zábradlia,  vrátane povrchových úprav 
a kotvenia

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
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