ZMLUVA
o dielo na rekonstrukciu Najomného bytového domu 93 po poZiari &.
29112023

ObjednavateP:

Obec Krajna Bystra

ICO: 00330591

DIC: 2020808691

so sidlom Obecného uradu: Krajna Bystra 82, 090 05 Krajna Pol'na, okres Svidnik
zastupena: Be. Peter Stefanco — starosta

Osoba opravnena jednat’ vo veciach zmluvnych: Be. Peter Stefanco
Osoba opravnena jednat’ vo veciach realizacnych: Ing. Peter Lesko, TDI
Email: starosta@krajnabystra.sk

Tel.: +421 947 904 768

(d'alej spolu len ,,Objednavatel)
a
Zhotovitel:

BIX, s.r.o.

1CO: 47 586 729

DIC: 2023984347

IC DPH: SK2023984347

so sidlom ILetna ulica 864/17, 082 52 Dulova Ves, okres Presov

zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Presov, v odd. Sto, vlozka ¢.: 29653 /P
zastupena: Dominik Tatray — konatel

bankové spojenie:

IBAN:

Osoba opravnena jednat’ vo veciach zmluvnych: Dominik Tatray
Osoba opravnena jednat’ vo veciach realizacnych: Dominik Tatray
Email:

Tel.:

(dalej len ,,Zhotovitel*)
(dalej spolocne aj ,,Zmluvné strany®)

Zmiluvné strany uzatvdraji dnesného diia podla ustanovenia [ 536 a nast. zdakona & 513/ 1991 Zb.
Obchodny zidkonnik a podla vdjomne dosiabnutého konsenzu tito Zmluvu o dielo na refonstrukein
Najomného bytového domu
(dalej len ,,Zmluva*):

Preambula
Objednavatel’ je vylucnym vlastnikom najomného bytového domu nizsieho Standardu s 10

bytovymi jednotkami, stavba so sapisnym cislom 93, druh stavby: Bytovy dom, popis stavby:
Najomny bytovy dom, stavba postavend na patcele registra CKN, parcela ¢. 121/4 o vimere



332 m?, druh pozemku: Zastavana plocha a nadvorie, nehnutel'nost’ evidovana na LV ¢. 1,
obec: Krajna Bystra, katastralne uzemie: Krajna Bystra, o velkosti jej spoluvlastnickeho podielu
Objednavatela ako vyluéného vlastnika predmetnych nehnutelnosti 1/1 k celku (dalej len
n»otavba®). Dna 02.11.2023 vypukol v skorych rannych hodinach v ¢ase o 02:30 hod.
na predmetnej Stavbe, konkrétne v byte ¢. A11 poziar, ktory sa nasledne siril cez krov Stavby
az k bytu A14. Z uvedenych dovodov sa preto poziar rozsiril po celej budove 1. nadzemného
podlazia Stavby a to aj v ¢asti krovu a strechy predmetnej Stavby. Poziarom bolo ciastocne
zastahnuté a splodinami znecistené taktiez prizemie danej Stavby, ¢o uplne znemoznilo jej
uzivanie najomcami bytovych jednotiek — obyvatefov obce Krajna Bystra, a to vo vztahu
k vsetkym 10 bytovym jednotkam. Z dévodu vzniknutého poziaru je predmetna Stavba
neobyvatel'na a 54 obyvatelia obce, ktori v nej mali svoje prenajaté bytove jednotky, ostali bez
strechy nad hlavou a bez svojho byvania. Z uvedenych dovodov preto Objednavatel pristapil
k rieseniu danej situacie ako mimoriadnej situacie a z uvedeného dovodu sa v obcl dna
02.11.2023 zvolal krizovy stab, ktory v ¢ase o 09:00 hod. vyhlasil mimoriadnu situaciu, ktora
trva do dna podpisu tejto Zmluvy oboma Zmluvnymi stranami. Objednavatel' podal
o vzniknutej situdcii a o vyhlaseni mimoriadnej situacie v obci ohlasenie prislusnému
Okresnému uradu Svidnik, ktory predmetna skutoc¢nost’ zaevidoval a oznamil nadradenym
organom a institaciam.

Ing. Jozef Polak zo spol. STATIC STUDIO s.r.0., ICO: 36 455 202, so sidlom Bastova 3166/45
080 01 Presov, vypracoval na zaklade Ziadosti Objednavatel'a Statické postudenie ¢. 1 k Stavbe
zo dna 03.11.2023, a to na zaklade osobnej obhliadky Stavby bezprostredne po vzniku poziaru
na Stavbe a jeho uhaseniu, na zaklade coho si vyhotovil potrebnu fotodokumentaciu, zabezpecil
si od Objednavatela potrebni pisomnu dokumentaciu tykajicu sa Stavby a nasledne po
vypratani znecistenia Stavby a po jej spristupneni na vykonanie blizsej obhliadky, vykonal Ing.
Jozef Polak dodatocnt obhliadku Stavby a vyhotovil si dodatocna fotodokumentaciu k Stavbe
a k rozsahu jej poskodenia, na zaklade coho nasledne vyhotovil dodatocny Statické postudenie
¢. 2k Stavbe zo dia 16.11.2023. Predmetné Statické posudenia €. 1 ako aj ¢. 2 k Stavbe st spolu
s dalsou dokumentaciou odovzdanou Zhotovitelovi pred podpisom tejto Zmluvy zo strany
Objednavatel'a podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy, na zaklade coho bol Zhotovitel
oboznameny s rozsahom poskodenia Stavby a na zaklade coho mohol Zhotovitel’ po osobne;j
obhliadke Stavby vyhotovit’ cenova ponuku na opravu a rekonstrukciu Stavby, ktora bola
Objednavatelovi predlozena dna 27.11.2023 na zaklade predloZzeného rozpoctu Stavby
Objednavatelom. Zo Statickych posudeni ¢. 1 ac. 2 Ing. Jozefa Polaka vyplyva rozsah
poskodenia Stavby ako aj to, ¢o konkrétne bolo z dovodu vplyvu mimoriadnej udalosti —
poziaru na Stavbe poskodené, pripadne znicené a v nadviznosti na ¢o je nasledne Ing. Polakom
stanoveny a vymedzeny rozsah zabezpecovacich opatreni na odstranenie vzniknutych
nasledkov tak, aby bola Stavba opat’ uzivania schopna a aby sa nasledne vedeli dotknuti
obyvatelia obce Krajna Bystra vratit’ do ich najomnych bytovych jednotiek.

7. dovodu vyssie uvedenych skutocnosti preto Objednavatel’ uzatvara so Zhotovitelom tato
Zmluvu o dielo na opravu a rekonstrukeciu poskodenej Stavby vplyvom mimoriadnej udalosti
— poziaru, a to v silade s prislusnymi ustanoveniami zikona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni jeho neskorsich predpisov (dalej len ZoVO®), ako aj prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatel'stva (dalej len ZoCOO) a
zakona ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore atrozvoji vetejného zdravia v zneni jeho
neskorsich predpisov (dalej len ZoOPaRVZ®), konkrétne ustanovenia § 81 pism. c) a
ustanovenia § 115 ods. 1 pism. ¢) ZoVO, ako aj ustanovenia § 3 ods. 2 pism. a), b) a ¢) ZoCOO
a ustanovenia § 48 ods. 2 pism. b) ZoOPaRVZ, teda na zaklade priameho rokovacieho konania
so Zhotovitelom v sulade s uvedenymi pravnymi predpismi, najmi ZoVO, pretoze tu boli
splnené vsetky podmienky pre uzatvorenie takejto zmluvy na zaklade priameho rokovacieho



konania so Zhotovitel'om, a to podmienka existencie nepredvidatel'nej okolnosti, je tu zrejma
Casova tiesen, na ziklade ktorej nie je mozné dodrzat’ ¢asové limity stanovené pri inych
sut’aznych postupoch verejncho obstaravania v sulade s prislusnymi ustanoveniami ZoVO a
taktiez je tu splnena podmienka kauzalnej vizby medzi nepredvidatel'nou udalost’ou a ¢asovou
tiesfiou, ktora z nej vyplyva. Z uvedenych dévodov preto Objednavatel’ pristipil k uzatvoreniu
tejto Zmluvy so Zhotovitel'om v nasledovnom zneni:

1.1.

1.3

1.4.

1.5.

1.0.

1.7.

CLI
Vymedzenie pojmov

Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie suhtn vsetkych rekonstrukénych, baracich
ako aj inych prac, dodavok a stvisiacich sluzieb na Stavbe (dalej len ,,dielo%), ako je
vymedzené v Statickych posudeniach ¢. 1 a ¢ 2 Ing. Jozefa Polika, v polozkovitom
supise prac s celkovou cenou diela a v projektovej ako aj inej prislusnej dokumentacii
overene] v silade spovodnym stavebnym povolenim ¢ 177/2009-SP/216
a kolaudac¢nym rozhodnutim ¢. 137/176/2012, ktoré tvoria prilohu tejto zmluvy
a ktor¢ st vo vlastnictve Objednavatela a ktoré tvoria prilohu tejto Zmluvy (dalej len
,»dokumentacia diela®), ktorymi sa ma dosiahnut’ stav, Ze Stavba bude opitovne
uzivania schopna a bude méct’ byt’ opitovne odovzdana do uzivania obyvatelom obce
Krajna Bystra ako jej najomcom. Objednavatel’ pred podpisom tejto Zmluvy odovzdal
uvedenu dokumentaciu diela Zhotovitel'ovi, ktory sa s predmetnou dokumentaciou
diela ako aj Stavbou samotnou pred podpisom tejto Zmluvy oboznamil. Dielom sa pre
ucely tejto zmluvy taktiez rozumeji vietky pripravné a stavebno-montizne price a
sluzby stvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy.

Za vyrobky sa pre ucely tejto Zmluvy povazuju akékolvek materidly, technoldgie
a vybavenie, z ktorych sa diclo sklada, nezahfnaji vsak vybavenie, pristroje a naradie
pouzité k priprave, vyrobe, preprave a vykonaniu diela.

Pod prostriedkami Zhotovitela sa rozumie akékol'vek strojové a dalsie vybavenie,
pristroje a naradie pouzité k priprave, vyrobe, preprave a vykonaniu diela.

Docasnymi konstrukciami sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie akékolvek produkty
technickej cinnostt Zhotovitel'a, ktoré maji docasny charakter asd urcené
k odstraneniu a ktoré shizia k vystavbe a dokonceniu diela, ako aj k odstraneniu vad
diela. Za docasné konstrukeie sa nepovazuju prostriedky Zhotovitela.
Subdodavatel'om sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie pravnickd alebo fyzickid osoba,
alebo ich zdruzenie, ktoré dodava Zhotovitel'ovi cast” alebo casti prace, materialov ako
a) zartadeni ktoré st sucast’ou diela, alebo dodava vyrobky vyrobené podla poziadaviek
k zhotoveniu diela.

Pod pojmom ,vykonanie diela“ sa rozumie v danom pripade stavba vo fize jej
zrekonstruovania a dokoncenia podla polozkovitého sdpisu pric Zhotovitela
s celkovou cenou diela ako aj casovym harmonogramom prac na diele a pouzitym
materialom na diele. PoloZkovity stpis prac s celkovou cenou diela ako aj ¢asovym
harmonogramom prac na diele je prilohou tejto Zmluvy a je zavizny pre obe Zmluvné
strany.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze cinnosti, ku ktorym sa podla tejto zmluvy zavizuje, spadaji
do jeho predmetu podnikania, pre tato pracu je plne kvalifikovany, vykonava ju
samostatne, pod vlastnym menom, na vlastni zodpovednost’, za i¢elom dosiahnutia
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3.1.

3.2,

zisku. Zhotovitel’ taktiez vyhlasuje, Ze disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifika¢énej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani vlastn¢ho
pracovného zatiadenia, pouzivani vlastnych strojov a pod. Zhotovitel je taktiez
oprivneny pouzit’ na vykonanie ¢innosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy, aj iné tretie
osoby - subdodévatel’a, ktoré splnaji potrebné kvalifikaéné kritéria stvisiace s vfkonom

predmetu ¢innosti podl'a tejto zmluvy.

CLII
Predmet zmluvy

Na zaklade tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavizuje pre Objednavatela zhotovit
dohodnuté dielo — rekonstrukciu Stavby — najomny bytovy dom 93, a to podla
Zhotovitel'om predlozeného polozkovitého supisu prac s celkovou cenou diela ako aj
¢asovym harmonogramom prac na diele a pouzitym materialom na diele a po jeho
vykonani dielo odovzdat’ ako celok Objednavatelovi. Polozkovity rozpocet supis prac
s celkovou cenou diela ako aj ¢asovym harmonogramom prac na diele je neoddelitelnou
ptilohou tejto Zmluvy a je zavizny pre obe Zmluvné strany.

Dokumenticiu diela tvoriacu prilohu tejto Zmluvy Zhotovitel' vopred odsuhlasil a
potvrdzuje, Ze sa s nou pred podpisom tejto Zmluvy detailne oboznamil, Ze jej plne
porozumel a ze tato bude podkladom pre kompletné a riadne zhotovenie diela —
rekonstrukcia Stavby.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto Zmluve
zhotovi pre Objednavatela predmet tejto Zmluvy v pozadovanej kvalite a v sulade
s poziadavkami Objednavatela, ako aj v slade so STN a inymi normami vzt'ahujacimi
sa k riadnemu vykonaniu diela.

Objednivatel’ sa zavizuje, ze predmet tejto Zmluvy prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie cenu vo vyske asposobom dohodnutym v tejto Zmluve, pripadne
v dodatkoch k tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa zavizuji uzavriet’ dodatok k tejto Zmluve v pripade, ak vznikne
potreba vykonania d’alsich prac alebo dodatoénych prac na diele alebo vykonanie
ktorych pozaduje Objednivatel’ nad zmluvne dohodnuty rozsah podla tejto Zmluvy.
Pokial' Zhotovitel’ zisti, ze pre riadne vykonanie diela je nevyhnutné vykonat’ d’alsie
prace alebo dodato¢né price na diele ktoré neboli predvidatelné v case uzavretia tejto
Zmluvy, informuje o tom Objednavatela.

Dielo bude zhotovené podl'a specifikacie dohodnutej touto Zmluvou ako aj jej priloh.
Dokumentacia diela na jeho realizaciu bude v pocte 2 pare odovzdana Zhotovitelovi

ako zavizny podklad pre realizactu diela.

CL 111
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opriavneny zadat’ ako subdodivku zhotovenie akejkolvek casti diela.
V tomto pripade zodpoveda za zhotovenie diela, alebo jeho casti, akoby dielo, alebo
jeho cast’, zhotovoval sam.

Ziadne vzt'ahy vzniknuté z vykonavania subdodavky nezakladaju priamy vztah medzi

subdodavatel'om a Objednavatel'om.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

CL1v
Miesto a doba plnenia

Miestom plnenia je nehnutelnost™: stavba so sipisnym ¢islom 93, druh stavby: Bytovy
dom, popis stavby: Najomny bytovy dom, stavba postavena na patcele registra CKN,
parcela ¢. 121/4 o vymere 332 m? druh pozemku: Zastavani plocha a nadvorie,
nehnutelnost’ evidovana na LV ¢. 1, obec: Krajna Bystra, katastralne tizemie: Krajna
Bystra, na ktorej ma byt na zaklade ¢innosti Zhotovitel'a a za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve realizovana rekonstrukcia Stavby ako celku v stlade s prislusnou
dokumentaciou diela, aby tato bola opitovne uzivania schopna pre potreby obyvatelov
obce Krajna Bystra ako jej najjomcov.

Zhotovitel' sa zavizuje zahdjit’ price na diele a pokracovat’ na diele najneskdr do 3
pracovnych dni od podpisania tejto Zmluvy oboma Zmluvnymi stranami.
Objednavatel’ sa zavizuje spristupnit’ a odovzdat’ Stavbu Zhotovitelovi najneskor
v lehote do 3 pracovnych dni odo dna podpisu tejto Zmluvy oboma Zmluvnymi
stranami a to tak, aby mohol Zhotovitel' diela riadne zahdjit’ rekonstrukéné price na
diele a toto mohol riadne a vcéas dokon¢it’ v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednavatelovi dielo najneskor v termine do
28.02.2024. Blizsia casova specifikicia a naslednost’ jednotlivych rekonstrukénych prac
na diele je stcast’ou prilohy k tejto Zmluve, najmi Polozkovity stpis prac ako aj ¢asovy
harmonogramom prac na diele. V pripade preruSenia prac na diele z dévodu na strane
Objednavatela, ma Zhotovitel pravo na predizenie terminu na dokonéenie diela, a to o
dobu zodpovedajicu pozastaveniu prac potrebnych na vykonanie diela alebo jeho Easti.
Niklady Zhotovitel'a spojené s prerusenim dicla v dizke do 10 po sebe nasledujicich
kalendarnych dni vratane, su obsiahnuté v cene diela. V pripade, Ze dojde k preruseniu
dicla z dovodov na strane Objednavatel’a o dobu dlhdiu ako 10 po sebe nasledujicich
kalendarnych dni, hradi naklady Zhotovitel'a spojené s prerusenim diela Objednavatel.
Ak bude prerusenie diela trvat’ dlhsie ako 30 po sebe nasledujicich kalendarnych dn,
je Zhotovitel' opravneny od tejto Zmluvy odstipit’ s tym, Ze mu patri cena diela za
dovtedy vykonané prace na diele, ako aj dovtedy pouzitého a zabudovaného materialu
na diele.

Pod odovzdanim diela sa rozumie kompletné ukoncenie pric a dodivok zo strany
Zhotovitel'a a jeho odovzdanie Objednavatel'ovi v silade s Polozkovitym stpisom prac
na diele. Vyslovne je dohodnuté, ze dodrzanie terminu ukoncenia pric na diele zo strany
Zhotovitela je podmienené dodrzanim zavizkov, ktoré na seba Objednavatel’ alebo
nim poverena osoba prijala podl'a ustanoveni tejto Zmluvy. V pripade, ak Objednavatel
odmietne prevziat’ diclo, povazuje sa dielo za odovzdané marnym uplynutim lehoty
uvedenej v pisomne) vyzve k prevzatu diela odoslanej Zhotovitel'om, alebo nim

poverenou osobou.



5.1.

5.2

6.1.

6.3.

6.4.

CLv

Omeskanie Zhotovitela so zhotovenim diela

Ak sa Zhotovitel omeska so zhotovenim diela z dovodov na strane Objednavatela,
alebo akejkol'vek inej osoby poverenej Objednavatelom, bude termin odovzdania diela
predizeny o takto odpovedajici casovy usck. Objednivatel je povinny uhradit’
akékol'vek oprivnené naklady Zhotovitela suvisiace s dielom vzniknuté z takéhoto
omeskania.

V pripade, ak sa Zhotovitel' omeski s odovzdanim diela v dosledku rozhodnutia stdu,
ptislusného organu verejnej spravy, alebo samospravy a za predpokladu, e takéto
rozhodnutie nebolo vydané z dovodu konania alebo chyby Zhotovitela, alebo
akejkol'vek nim poverenej osoby, bude termin odovzdania diela prediien;f' o takto
odpovedajici casovy tsek.

V pripade omeskania odovzdania diela z dévodov vyssej moci, najmi ohna, povodne,
inej neobvyklej nezavinenej pri¢iny mimo kontrolu alebo vplyv Zhotovitela, bude
termin odovzdania diela predizeny o takto odpovedajici ¢asovy tsek. Zhotovitel ma
narok na uhradenie nakladov takto vzniknutych len v pripade, ak by omeskanie vzniklo

v suvislostt s konanim Objednavatel’a.

CL VI
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela predstavuje Objednavatefom uhradeny sthrn vsetkych prac, nakladov
a dodavok, uréenych k zhotoveniu diela Zhotovitefom na zaklade prilozene;
dokumentacie diela ako aj Polozkovitcho stpisu prac s celkovou cenou diela, ako aj
casovym harmonogramom prac na diele, ktoré tvoria prilohu tejto Zmluvy.
Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze cena diela je dojednana v sulade so zakonom
¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni jeho neskorsich zmien a dodatkov.

Cena za zhotovenie diela ako celku podla tejto Zmluvy bola Zmluvnymi stranami
urcena vo vyske 226 046,56 Eur (slovom: dvestodvadsat’Sest’tisicStyridsat’Sest’ eur
a pitdesiatSest’ centov) vratane DPH. Rozpocet ceny je uvedeny v Polozkovitom
rozpocte supise pric s celkovou cenou diela ako aj ¢asovym harmonogramom prac na
diele, a tento je neoddelitelnou sucast'ou tejto Zmluvy a tvori jej prilohu. Tento
Polozkovity stpis prac s celkovou cenou diela ako aj casovym harmonogramom prac
na diele slizi taktiez pre ucely fakturicie, ocenenia Objednavatelom pozadovanych
zmien a ocenenia inych prac stvisiacich s vykonanim diela. Zhotovitel' sa zavizuje
realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena. Dohodnuta cena diela
zahffia naklady Zhotovitel'a suvisiace s realizaciou diela, najmi naklady na vsetky
¢innosti potrebné pre riadne zhotovenie diela.

Stavebny material a zriadovacie predmety na diele potrebné na zhotovenie diela,
zabezpecuje v celom rozsahu Zhotovitel. Kupna cena tychto veci je sucast’ou
dohodnutej ceny za zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy, pricom ich zabudovanim je
Objednavatel’ povinny ich Zhotovitel'ovi zaplatit’.

Dohodnuta cena za dielo je platna po celd dobu realizacie diela. K zmene ceny diela
moze dojst’ na zaklade poziadaviek Objednavatela, alebo z dovodov uvedenych v tejto
Zmluve. Zhotovitel ma taktiez narok na zvysenie ceny diela z titulu vykonania



6.5.

6.6.

6.7.

dodatocnych prac na diele, ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu alebo neboli
predvidatel'né v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy, a to osobitnym pisomnym dodatkom
k tejto Zmluve podpisanym oboma Zmluvnymi stranami. Objednavatel’ vyjadruje
v takomto pripade s takymto navysSenim ceny za dielo suhlas.

Ak nastane zmena rozsahu predmetu plnenia vyZiadana Objednavatelom, pripadne
vyvolané zmenou technického rieSenia diela rozdielneho od dokumentacie diela
predloZenej Objednavatefom Zhotovitefovi pred podpisom tejto Zmluvy, bez
pricinnej suvislosti s konanim Zhotovitel'a, zavazuje sa Objednavatel zaplatit’ takto
navysenu cenu za vykonanie diela v pozadovanom a zmenenom rozsahu.
Objednavatel sa zavizuje uhradit’ dohodnuta cenu za vykonanie diela na zaklade faktar
vystavenych Zhotovitefom. Faktary budu obsahovat’ vietky nalezitosti podl'a Zakona
o DPH a nalezitosti dohodnuté podl'a tejto Zmluvy, najma:

a) cislo Zmluvy Objednavatela (Dodatku k Zmluve),

b) obchodné mena Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta

podnikania, ICO, DIC, IC DPH,

¢) poradové cislo faktary,

d) datum vystavenia faktary,

e) datum dodania predmetu plnenia,

f) datum splatnost faktiry podl'a Zmluvy (Dodatku k Zmluve),

g) oznacenie penazného tstavu a ¢islo ctu Zhotovitela, na ktoré ma byt’ faktira

uhradena,

h) oznacenie casti Diela, ktorych sa fakturacia dotyka a uvedenie sumy za kazda

fakturovanu cast’ Diela,

1) nazov projektu ,,Rekonstrukcia Najomného bytového domu 93 po poziari®

) vyska sumy pozadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez

DPH | vyska DPH,

k) suma v EUR s DPH zaokrihlena na dve desatinné miesta,

) odtlacok peciatky a podpis zastupcu opravneného konat’ v mene Zhotovitela.
Zhotovitel' vystavi fakturu v 3-troch originaloch na zaklade odsuhlasené¢ho sapisu
vykonanych prac a to nasledovnym sposobom:

a) Ciastkové faktury mozu byt’ vystavené najskor po zrealizovani nasledovnych
casti Diela takto:
- Prva faktara po zrealizovani minimalne 30 % Diela,
= Druha faktara po zrealizovani minimalne 70 % Diela,
- Posledna — tretia faktira bude vystavena najskor po odovzdani
a prevzati Diela.
b) Objednavatel moze zadrzat’ z poslednej faktary ciastku 10 % z celkovej ceny
diela ako zadriné az do odstranenia vad a nedorobkov, uvedenych v Zapisnici
o prevzati diela. V pripade, ak Zhotovitel' odstrani vSetky vady, nedorobky
a nedostatky v lehotach stanovenych v odovzdavacom a preberacom
protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani ¢asti Diela, bude mu zadtzné
uvolnené na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitel'nou prilohou je
protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi
stranami. V pripade ak Zhotovitel' vady neodstrani, zabezpeci ich odstranenie
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Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z ttulu odstranenia
vad na naklady Zhotovitel'a, jednostranne zapoditat’ so zadrznym. V pripade
zapocitania bude Zhotovitel'ovi vritené zadrzné, znizené o sumu pohl'adavky
Objednavatela s titulu odstranenia vad.
Prilohou kaZdej faktary bude:
e Polozkovity supis vykonanych prac s vycislenim vysky vydavkov odstahlaseny
a potvrdeny Objednavatel'om alebo osobou poverenou Objednavatelom, napr.
stavebnym dozorom,
e vysledky predpisanych a vykonanych skasok s popisom, ¢i skaska prebehla
v poriadku alebo ju bude nutné opakovat’ a dovod opakovania skasky,
e kopia stavebného dennika alebo jeho casti prislichajice k obdobiu, ktoré sa
zachytavaju v polozkovitom supise vykonanych prac.
Pokial’ nebude zo strany Objednavatel'a uhradena ta ktora ciastkova — etapizacna platba
na vykonanie danej casti Diela, Zhotovitel nie je povinny nastapit’ na vykonanie d’alse;
casti — etapy Diela a nedostane sa tym ani do omeskania so zhotovenim Diela alebo
jeho casti.
Datum splatnosti faktary je tridsat’ (30) dni od dorucenia faktury Objednavatel'ovi.
Zaplatenie faktiry neznamena prevzatie Diela Objednavatel'om.
Po ukonceni diela a jeho odovzdani Objednavatel'ovi, vystavi Zhotovitel sumarizacna
celkovu faktaru za dielo, ktorej splatnost’ je Zmluvnymi stranami dohodnuta na 30 dni

odo dna jej doruéenia Objednavatel'ovi.

CLvII
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade, ak je Zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela z dovodu na jeho strane,
je povinny uhradi® Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,005 % denne
z dohodnutej ceny diela za kazdy den omeskania, najviac vsak do vysky 20 % z ceny
diela.

Tato sankciu nie je mozné uplatnit” v pripade, ak omeskanie nastalo z dovodov na
strane Zhotovitel'a v dosledku vyssej moci, alebo za splnenia podmienok podla tejto
Zmluvy.

V pripade, ak je Objednavatel v omeskani so splnenim svojho penazn¢ho zavizku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy, je povinny zaplatit’ ZhotoviteI'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 0,005 % z dlznej sumy danej nezaplatenej faktary Zhotovitela po lehote jej
splatnosti, a to za kazdy aj zacaty dent omeskania s jej thradou zo strany Objednavatela.
Tym nie je dotknuta povinnost’ Objednavatel'a uhradit’ Zhotovitel'ovi aj penazny

J

zavizok vyplyvajici mu z tejto Zmluvy, s uhradou ktoré¢ho je v omeskani.
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CL VIII
Prava a povinnosti ZhotovitePa

Zhotovitel je povinny chranit’ ziujmy Objednavatela podl'a svojich najlepsich znalost
a schopnosti.
Zhotovitel' je povinny udrzovat’ dielo v cistote a poriadku, bez hromadenia odpadu
a zbytkov materialu. Pocas vykonavania prac na diele je Zhotovitel povinny
odstranovat’ vsetky prebytocné prekazky, skladovat’ a manipulovat’ so svojimi
prostriedkami a uskladnenym materialom tak, aby neprekazali.
Zhotovitel ma plna kontrolu nad zhotovovanim diela, bude ho riadit’ a vykonavat’
dohlad tak, aby zaistil, ze dielo bude zodpovedat’ dokumenticii diela a bude v stlade
so STN ako aj infmi normami vztahujicimi sa na dielo. Dalej je Zhotovitel
zodpovedny za stavebné a konstrukéné prostriedky, metddy, techniky, pouzité
technologie, najmi za bezpecnost’ a stabilitu konstrukcil na diele a za primeranost’
a bezpecnost” vsetkych pouzitych technologickych postupov. Zhotovitel nie je
zodpovedny za dokumentaciu diela odovzdanu zo strany Objednavatela.
Zhotovitel’ je zodpovedny za bezpecnost’ prace na diele - stavenisku. Zhotovitel vsak
zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia len vlastnych pracovnikov na diele -
stavenisku.
Zhotovitel je povinny pouzivat’ vyrobky - materidl, ktoré budd spliat’ kvalitu, ktora
bude najlepsie odpovedat’ pozadovanému ucelu vyhotovenia diela.
Zhotovitel’ bude viest’ pocas realizacie diela stavebny dennik. Do stavebného dennika
sa budu zapisovat’ vietky skutocnosti rozhodné pre plnenie predmetu tejto Zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac na diele, ich kvality, zdévodnenie pripadnych
odchylok vykonavanych prac na diele od dokumentacie diela, Udaje dolezité na
postdenie hospodarnosti prac ako aj iné udaje potrebné k realizicii predmetu tejto
Zmluvy. Stavebny dennik bude pristupny u Zhotovitel'a. Povinnost’ viest' stavebny
dennik sa konéi odovzdanim diela Zhotovitelom Objednivatel'ovi podl'a ustanoveni
tejto Zmluvy. Denné zaznamy citatene zapisuje a podpisuje stavbyveduci Zhotovitel'a
pripadne nim povereny zastupca v ten defl, pripadne bezprostredne po tom, ked’ sa
prace na diele vykonali alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Okrem
stavbyvediceho Zhotovitela pripadne nim povereny zistupca, moze robit’ potrebné
zaznamy v stavebnom denniku aj stavebny dozor Objednavatela ako aj projektant
povereny vykonom autorského dozoru, ak taky na strane Objednivatel’a je.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho triadnym dokoncenim a
odovzdanim Objednavatelovi formou odovzdavacieho a preberacieho protokolu,
sucast’ou ktorého budu aj prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materialov, ak
tieto boli Zhotovitel'ovi poskytnuté.
Zhotovitel je opravneny ukoncit’ prace na diele, vypovedat’ zmluvu, alebo odstapit’ od
zmluvy ak:

- bude voci Objednavatel'ovi zacaté konkurzné alebo restrukturalizacné konanie;

- bude zhotovovanie diela zastavené alebo inak pozdrzané po dobu dlhsiu ako

30 dni na zaklade rozhodnutia sudu, organu statnej spravy alebo samosprivy
a za predpokladu, Ze takéto rozhodnutie nebolo vydané z dévodov konania
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alebo chyby Zhotovitel'a alebo nim poverenej osoby, moze Zhotovitel' ukoncit’
prace na diele a odstupit’ od tejto Zmluvy;

- Objednavatel neuhradi Zhotovitel'ovi do 14 dni od dorudenia pisomnej
siadosti ZhotovitePa podra Clanku VI. tejto Zmluvy splitku ceny diela za
zhotovenie diela alebo jeho ¢asti. V takomto pripade je Zhotovitel' opravneny
okamzite ukoncit’ prace na diele;

-z dovodu nepodstatného porusenia Zmluvy Objednavatelom, pokial
Objednavatel' porusenie povinnosti alebo omeskanie s jej splnenim napriek
pisomnej vyzve Zhotovitel'a neodstranil ani v primerane] lehote poskytnutej
mu na to Zhotovitefom, pricom za primerani lehotu sa povazuje dodatoc¢na
lehota 14 dni.

Ak zhotovitel’ odstapi od Zmluvy, vznikne mu narok na nahradu skody a primeraného
zisku. Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku dnu dorucenia odstipenia od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaji vsetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy svynimkou tych, ktoré zodpovedaju
¢iastocnému  plneniu, resp. hodnote dastocncho  plnenia  Zmluvnych  stran
zrealizovanych v silade s touto Zmluvou ku diu odoslania odstipenia od Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku Zhotovitel'a na nahradu skody
vzniknutej porusenim povinnosti Objednavatel’a a ani zmluvnych ustanoveni tykajacich
sa vol'by prava alebo vol'by zakona, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maja

trvat’ aj po ukonceni tejto Zmluvy.

CLIX
Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel, popripade nim poverena osoba — napr. stavebny dozor, je povinny
poskytnit’ Zhotovitelovi sucinnost’ potrebnu k riadnemu zhotoveniu diela v sulade
s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Objednavatel’, alebo nim poverena osoba — napr. stavebny dozor, ma pravo kedykol'vek
v ptiebehu zhotovovania diela kontrolovat’ priebeh jeho vykonavania.

Objednavatel’, alebo nim poverena osoba — napr. stavebny dozor, je povinna dostavit’
sa na miesto zhotovovania diela v uréenom case, ak o to Zhotovitel' poziada, najneskor
vs$ak dorucenim ziadosti dva dni pred ur¢enym casom.

Za ucelom zabezpecenia plynulosti stavebnych prac adodrzania dohodnutych
terminov Objednavatel zabezpeci, aby sa v pripade potreby dostavila potrebna
a poverena osoba zo strany Objednavatela — napr. stavebny dozor, na stavbu do
jedné¢ho dna po jej vyzvani zo strany Zhotovitela.

Objednavatel’ je povinny vytvorit’ Zhotovitelovi podmienky pre plynuly a neruseny
postup prac na diele a zabezpecit’, aby riadny priebeh prac Zhotovitela na diele nebol
ruseny zasahmi inych tretich osob.

V pripade prerusenia prac na diele z dovodu na strane Objednavatel'a, ma Zhotovitel
privo na predizenie terminu na dokoncenie diela, a to o dobu zodpovedajicu
pozastaveniu prac potrebnych na riadne vykonanie diela alebo jeho casti. Toto pripadné



prerusenie prac na diele nema Ziadny vplyv na terminy thrad jednotlivych ziloh zo
strany Objednavatel'a podla prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy.

9.7.  Pod odovzdanim predmetu plnenia sa rozumie ukoncenie stavebnych pric ajeho
pisomné odovzdanie Objednavatel'ovi formou zaznamu o odovzdani a prevzati stavby,
alebo stavebnych prac ako celku, alebo jej / ich ¢asti. Zhotovitel je opravneny
odovzdat’ a Objednavatel’ je povinny prevziat’ predmet plnenia s drobnymi vadami
a nedorobkami, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela ako celku. V zazname
o odovzdani a prevzati stavebnych prac sa uvedie ich supis, rozsah a termin
odstranenta. Objednavatel je povinny dostavit’ sa na odovzdanie predmetu plnenia, a
to do 3 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Zhotovitela dorucenej Objednavatelovi
podla prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy. V pripade ak sa Objednavatel na
odovzdanie predmetu plnenia v tejto lehote nedostavi, povazuje sa dielo za riadne
odovzdane.

9.8.  Objednavatel je opravneny vypovedat’ tito Zmluvu, alebo odstapit’ od tejto Zmluvy v
pripade ak:

- bude voci Zhotovitel'ovi zacat¢ konkurzné alebo restrukturalizacné konanie;

- ak Zhotovitel' zanedba prevedenie diela alebo inak v podstatnej miere zlyha
v plneni poziadaviek plnenia podl'a tejto Zmluvy a nebude takyto nedostatok
napraveny ani v dodatocnej a primeranej lehote urcenej Objednavatelom
v pisomnej vyzve;
- ak je Zhotovitel' v omeskani s odovzdanim diela v stanovenom termine, a to
o dobu viac ako 30 pracovnych dni.
Ak dojde k vypovedi alebo k odstipeniu od Zmluvy z dévodov uvedenych v tomto bode, je
vypoved a odstupenie ucinné diiom ich dorucenia Zhotovitelovi. Objednavatel je povinny
uhradit’ Zhotovitefovi pomernu ¢ast’ ceny diela stanovend v nadviznosti na rozsah nim
vykonanych prac. Zhotovitel' zodpoveda za skodu takto vzniknuti Objednavatelovi.

CLX
Vady a nedostatky diela, zmena diela

10.1. Vyrazom vady alebo nedostatky sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie také vady
a nedostatky diela, ktoré st preukazatel'ne sposobené nedbalost’ou Zhotovitel'a a ktoré
svojim rozsahom alebo charakterom postihuju zhotovenie diela alebo jeho casti tak, ze
tato cast’ alebo celé dielo je nevhodné alebo neprijatelné pre uéel zamyslany touto
Zmluvou.

10.2.  V pripade existencie vad alebo nedostatkov diela alebo jeho ¢asti, sa Zhotovitel
zaviazuje napravit’ tieto vady alebo nedostatky diela alebo jeho casti na vlastné naklady
bezodkladne po ich zisteni, a to pocas trvania nim poskytnutej zaruénej doby.

10.3.  Zhotovitel' nezodpoveda za pripadné dodavky a prace, ktoré nezabezpecuje, ani za
pripadné skody avady vyplyvajuce z tychto dodivok, mimo nim zazmluvnenej
subdodavky v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

104.  Zhotovitel nezodpovedd za skody avady diela, ktoré boli sposobené pouzitim
podkladov a veci poskytnutych Objednavatefom a Zhotovitel' ani pti vynaloZeni
vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’, alebo na fiu Objednavatela
upozornil a ten na ich pouziti trval aj nad’ale;.
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Zmenu (rozsahu ako aj kvality) diela je mozné vykonat’ iba po predchadzajacom
pisomnom suhlase Objednavatela vo forme pisomného zaznamu do stavebného
dennika podpisancho Objednavatelom ako aj Zhotovitelom. Tento zapis bude
podkladom na uzavretie pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory bude pre obe

Zmluvne strany nasledne zavizny.

CL X1
Zarucéna doba

Zhotovitel’ poskytuje Objednavatel'ovi zarucnu dobu na dielo v trvani 24 mesiacov od
odovzdania diela ako celku. Zaruéna doba na stavebné materialy a zriadovacie
predmety ostava rovnaka, aka poskytuje ich vyrobca a tito nevie Zhotovitel’ nijakym
sposobom ovplyvnit’, preto sa bude Objednavatel’ vo vzt’ahu k stavebnym materialom
a zriad'ovacim predmetom na diele riadit’ zaru¢nou dobou poskytnutou ich vyrobcom.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, pokial vznikli nedodrzanim, ¢i porusenim tejto Zmluvy
zo strany Zhotovitela. V pripade zistenia vad pocas zarucnej doby, je Objednavatel
povinny reklamovat’ ich u Zhotovitela pisomne. Zrejmé vady a nedorobky je
Objednavatel’ povinny reklamovat’ u Zhotovitel'a v zazname o odovzdani a prevzati
diela alebo jeho casti, ostatné do konca zaruénej doby. Ak Objednavatel’ nereklamoval
zjavné vady a nedorobky v zazname o odovzdani a prevzati diela alebo jeho casti,
zanika jeho pravo na ich uplatnenie. Na zaklade pisomnej reklamacie Objednavatel'a
bude zvolané osobitné jednanie, na ktorom sa reklamovana vada posudi a dohodne sa
termin nastupu na jej odstranenie a termin jej odstranenia, ktory by nemal byt’ dlhsi ako
30 dni.

Zhotovitel’ je povinny tieto vady alebo nedostatky odstranit’ bezodkladne, najneskor
vsak do 30 dni od ich pisomného oznamenia Objednavatefom. Tato lehota sa povazuje
za dodrzand aj vtedy, ak Zhotovitel' preukazatelne zahajil v tejto lehote prace na
odstranovani vad alebo nedostatkov a tieto vykonava bez zbytocnych odkladov, avsak
ticto nebude preukazatelne mozné odstranit’ v uvedenej 30 dnovej lehote.

Zaruka sa nevzt'ahuje na pripady, ak k vadam alebo nedostatkom diela doslo v dosledku
vyssej moci, uzivaniu alebo udrzby diela alebo jeho casti nespravnym sposobom,
v rozpore s pokynmi Zhotovitel'a alebo vyrobcu, neodbornymi zasahmi, opravami

alebo udrzbou.

CL XI1I
Osobitné ustanovenia

Ak do6jde k zmene obchodného mena/nazvu, sidla, alebo inych identifikacnych udajov
Zmluvnych stran uvedenych v zahlavi Zmluvy, zmluvné strany sa budu o takychto
zmenach vzijomne pisomne informovat’. Takéto zmeny v Zmluve nie je potrebné
robit’ pisomnym dodatkom k Zmluve a ich acinnost’ nastava voci druhej Zmluvnej
strane ditlom dorucenia oznamenia o zmene. Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené mak,
vsetky oznamenia alebo mna komunikacia podla alebo v suvislosti s touto Zmluvou
(dalej len ,,oznamenie®) musi byt’ vyhotovena pisomne a dorucovana druhej Zmluvnej
strane prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, elektronickou postou
alebo osobne, a to na udaje Zmluvnych stran uvedené v tejto Zmluve. Za den alebo cas
dorucenia oznamenia sa povazuje:
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a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzilneho postového dorucovatela, den
prevzatia zasielky obsahujice] oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou.
Oznamenie sa povazuje za dorucené prijimajuce] Zmluvnej strane aj okamihom
vratenia zasielky odosiclajicej Zmluvnej strane z dovodu ,adresat neznamy®,
»zasielka neprevzata v odbernej lehote®, ,adresit nezastihnuty”, ,adresat poziadal
o doposielanie®, alebo z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje clektronickou postou, den alebo cas, kedy bolo odosielajicej
Zmluvnej strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-
mailovej spravy obsahujicej oznamenie ptijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo ¢as prijatia oznamenia prijimajicou
Zmluvnou stranou.

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat’ o véetkych pravne vyznamnych
skutocnostiach, ktoré mézu mat’ viznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto
Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa d'alej zavazujia poskytovat’ si nalezitu sicinnost’ najma tym, ze svoje
poziadavky budi zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti —
predmetu a Gcely, ktoré by checeli dosiahnut’. Ak sa kedykol'vek Zmluvnym stranim
stane znama okolnost’, ktorda méze byt’ podnetom pre neplnenie ktorejkol'vek
podmienky vymedzenej v tejto Zmluve, tito Zmluvna strana je povinnia okamzite
oznamit’ tato spravu druhej Zmluvnej strane, Specifikujicu podrobnosti tychto
okolnosti a strany maju pokracovat’ v spolupraci tak, aby zabezpedili riadne plnenie
tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze momentom zabudovania materidlu na diele alebo jeho

casti, nebezpecenstvo jeho odcudzenia alebo poskodenia prechidza na Objednavatela.

Zhotovitel' je opravneny k umiestneniu reklamnych bannerov Zhotovitela na diele

pocas jeho realizacie a k pouzitiu fotografii zo zrealizovancho diela na reklamné uéely

Zhotovitela, a to aj bez vyslovného suhlasu Objednavatela.

Cl. X111
Zivereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami.
V pripade, ze niektora zo Zmluvnych stran podpise tito Zmluvu skor ako druha
Zmluvna strana, plati, Ze za den platnosti tejto Zmluvy sa povazuje den, kedy Zmluvu
podpisala aj druhd Zmluvna strana.

Tato Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zikonov (zikon o slobode
informacii) v zneni neskorSich predpisov povinne zverejiovanou Zmluvou a podla §
47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zikonnik nadobtda Wéinnost’ dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial’ odkladacia podmienka zverejnenia Zmluvy podla
ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik bude splnena neskér ako
dojde k faktickému zacatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, pte vysporiadanie
vzajomnych prav a povinnosti Zmluvnych stran z titulu bezdovodného obohatenia sa
Zmluvné strany zavizuju aplikovat’ ustanovenia tejto Zmluvy. Plnenia prijaté a
poskytnuté pred nadobudnutim dcinnosti tejto Zmluvy sa priamo zapocitaji oproti
pravam z titulu bezdovodného obohatenia v zasade tak, akoby bola Zmluva Géinna uz
v dobe faktického zacatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokial’ sa Zmluvné strany
nedohodnt inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zikonnik
dojednanim podl'a tohto odseku Zmluvy ostiva nedotknuté.



134, Zmluvné strany za dohodl, Ze v pripade, ak by sa kedykol'vek v budicnosti zistilo, Ze
nicktoré¢ z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonatené, platnost’ a
vykonatel'nost” ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy tym nebude dotknuta. Zmluvné
strany sa zavazuju formou osobitného, cislovaného dodatku k tejto Zmluve
podpisanym oboma Zmluvnymi stranami nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatel'né
ustanovenie Zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najblizsie povahe
neplatnému alebo nevykonatel'nému ustanoveniu Zmluvy, a to s prihliadnutim na volu
oboch Zmluvnych stran obstahnut v tejto Zmluve.

13.5.  Vsetky doterajsie dohody, ustne aj pisomné, tykajice sa rokovani o tejto Zmluve medzi
Zmluvnymi stranami stracaja diom ucinnosti tejto Zmluvy platnost’ a st plne touto
Zmluvou nahradené.

13.6. Zmluvné strany sa dohodli, ze vsetky spory, ktoré medzi nimi vzniknu z pravnych
vzt'ahov vzniknutych na zaklade tejto Zmluvy alebo suvisiacich s touto Zmluvou,
vritane sporov o platnost’, vyklad a zanik tejto Zmluvy, budid riesit’ primarne
mimosudnou dohodou a az v pripade, Ze takito mimostdna dohoda nebude mozna,
predlozia takyto spor na rozhodnutie prislusnému sidu na konanie v sulade
s ptislusnymi Slovenskymi pravnymi predpismi.

13.7.  Pokial v tejto Zmluve nie je ustanoven¢ inak, riadia sa pravne vzt'ahy z nej vyplyvajice
slovenskym pravnym poriadkom.

13.8.  Tato zmluva sa vyhotovuje v troch rovnocennych vyhotoveniach, z ktorych sa dve
vyhotovenia pre Objednavatela a jedno vyhotovenie pre Zhotovitela.

13.9.  Zmluvné strany vyhlasuja, Zze Zmluva bola uzatvorena na zaklade slobodnej, vaznej,
urcitej a zrozumitel'nej vole a nebola uzatvorena v tiesni a za napadne nevyhodnych
podmienok, co potvrdzuji vlastnoru¢nymi podpismi alebo podpismi osob
opravnenych konat’ v ich mene, alebo v zastipeni.

V Krajnej Bystrej, dia 29.11.2023 V Krajnej Bystrej, dna 29.11.2023

Objednavatel: ZhotoviteP:

Obec Krajna Bystra BIX, s.r.o.

V.Z. 5

Be. Peter Stefanco Dominik Tatray

starosta obce konatel

Prilohy:

- Poloskouity sipis prdc s celkovou cenou diela ako aj casovym barmonogramom prdc na diele
= Ostatnd dokumenticia diela odovzdand o strany Objedndvatela (v smysle danku 1., bod 1.1.)



REKAPITULACIA STAVBY

Kad:
Stavba: Krajna Bystra - Oprava BD po poziari - Havarijny stav
JKSO: KS:
Miesto: Krajna Bystra Datum: 29.11.2023
Objednavatel: ICO:
Obec Krajna Bystra IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
BIX s.ro. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatelr: ICO:
BIX s.r.o. IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoétov 188 372,13
Ostatné naklady zo sthrnného listu 0,00
Cena bez DPH 188 372,13
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
zniZzena 20,00% 188 372,13 37 674,43
Cena s DPH EUR 226 046,56
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Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod:

Stavba: Krajna Bystra - Oprava BD po poziari - Havarijny stav

Miesto: Krajna Bystra Datum: 29.11.2023

Objednavatel: Obec Krajna Bystra Projektant:

Zhotovitel: BIX s.r.o0. Spracovatel: BIX s.r.o.

Kaod Popis Cena bez DPH [EUR]  Cena s DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoctov 188 372,13 226 046,56
sC Oprava BD 174 940,67 209 928,80
ELI1 Vnutorné silnoprudové rozvody 8 648,21 10 377,85
ELI2 Osvetlenie pavlace 720,08 864,10
ELI3 Bleskozvodné zariadenie 4 063,17 4 875,80

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 188 372,13 226 046,56
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Krajna Bystra - Oprava BD po poziari - Havarijny stav
Objekt:
Oprava BD
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 29.11.2023
Objednavatel; ICO:
Obec Krajna Bystra IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
BIX s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
BIX s.r.0. IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 159 036,98
Ostatné naklady 15 903,69
Cena bez DPH 174 940,67
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zZnizena 174 940,67 20,00% 34 988,13
Cena s DPH EUR 209 928,80
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Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Krajna Bystra - Oprava BD po poziari - Havarijny stav
Objekt:
Oprava BD
Miesto:
Objednavatel: Obec Krajna Bystra
Zhotovitel: BIX s.r.o.

Kdd dielu - Popis

Datum: 29.11.2023

Projektant:
Spracovatel: BIX s.r.0.

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoétu 159 036,98
HSV - Prace a dodavky HSV 47 288,82
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 9 764,85

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 22 190,00

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 15 333,97
PSV - Prace a dodavky PSV 111 578,53
712 - |1zolacie striech, povlakové krytiny 579,90
713 - 1zolacie tepelné 10 665,34
725 - Zdravotechnika - zariadovacie predmety 2 507,60
762 - Konstrukcie tesarske 6 648,85
763 - Konstrukcie - drevostavby 40 892,10
764 - Konstrukcie klampiarske 31 731,99
766 - Konstrukcie stolarske 6 722,00
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 2 883,07
781 - Obklady 2078,72
783 - Natery 1764,89
784 - Malby 5 104,07
M - Prace a dodavky M 169,63
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21-M - Elektromontaze 169,63

2) Ostatné naklady 15 903,69
GZS 3 975,92
Stazené podmienky 7 951,85
Vplyv prostredia 3975,92
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 174 940,67
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ROzZPOCET

Stavba:
Krajna Bystra - Oprava BD po poziari - Havarijny stav
Objekt:
Oprava BD
Miesto: Datum: 29.11.2023
Objednavatel: Obec Krajna Bystra Projektant:
Zhotovitel: BIX s.r.o. Spracovatel: BIX s.r.o.
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 159 036,98
b HSV Prace a dodavky HSV 47 288,82
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 9 764,85
1 | k 3142750579 51 E::upgiieme poévodného komina v.2,0 - DN 200/200 kominovymi tvarnicami, vratane tmelu,lepidla, izolacie a e 7.000 1174.600 8 222.20
2 | K [317161131.S Pdérobetdnovy preklad nenosny Sirky 125 mm, vysky 250 mm, dizky 1000 mm ks 1,000 26,445 26,45
3| K [317161132.S Pérobeténovy preklad nenosny $irky 125 mm, vy$ky 250 mm, dizky 1200 mm ks 2,000 25,297 50,59
4 | K |317161133.S Pdérobetdnovy preklad nenosny $irky 125 mm, vy$ky 250 mm, dizky 1500 mm ks 1,000 28,740 28,74
5 | K |342272041.5 Priecky z pérobeténovych tvarnic hladkych s objemovou hmotnostou do 600 kg/m3 hrabky 125 mm m2 36,394 39,481 1436,87
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 22 190,00
6 | K |612460121.S Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou zakladnou m2 606,906 2,397 1454,75
7 | K |612460383.5 Vnutorna omietka stien vapennocementova Stukova (jemna), hr. 3 mm m2 549,657 9,126 5016,17
8 | K [612481119.S Potiahnutie vnatornych stien sklotextiinou mriezkou s celoplognym prilepenim m2 606,315 9,794 5938,25
9 | K [622421312.S Oprava vonkajsich omietok stien zo suchych zmesi, hladkych, lenitost |, opravovana plocha nad 20% do 30% m2 509,980 7,856 4 006,40
10| K [622460236.S VonkajSia omietka stien cementova Stukova (jemna), hr. 2 mm m2 13,080 10,087 131,94
11| K [622481119.8 Potiahnutie vonkajsich stien sklotextilnou mriezkou s celoplosnym prilepenim m2 43,600 11,596 505,59
12 | K [622491320.8 Fasadny nater silikdnovy, dvojnasobny m2 606,830 7,707 4 676,84
13| K |642942111.5 Osadenie ocelovej dverovej zarubne alebo ramu, plochy otvoru do 2,5 m2 ks 4,000 73,551 294 20
14| M |5563310007100.S |Zéarubria ocelovéa oblé $xvxhr 600x1970x100 mm ks 1,000 43,985 43,99
15| M |553310007500.S |Zarubria ocefova obla §xvxhr 800x1970x100 mm ks 2,000 41,138 82,28
16 | M |5563310007800.S |Zarubria ocelova oblé sxvxhr 900x1970x100 mm ks 1,000 39,586 39,59
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 15 333,97
17 | K |941955003.5 Lesenie lahké pracovné pomocné s vyskou leSefovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m m2 163,680 11,340 1 856,13
18 | K |949942101.8 Hydraulicka zdvihacia ploSina vratane obsluhy indtalovana na automaobilovom podvozku vy$ky zdvihu do 27 m hod 24,000 81,743 1961,83
19| K |952901111.8 Vycistenie budov pri vyske podlazi do 4 m m2 272,800 6,410 1748,65
20| K |962032631.S Buranie kominov. muriva z tehal nad strechou na akikolvek maltu, -1,63300t m3 4,317 48,302 208,52
21| K |962086111.8 Buranie muriva prie¢ok z pérobeténu hr. do 150 mm, -0,07500t m2 36,394 4,216 153,44
22| K |968061125.8 Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t ks 12,000 0,882 10,58
23| K |968071125.8 Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2 ks 2,000 1,278 2,56
24 | K |968072455.S Vyblranie kovovych dverovych zarubni plochy do 2 m2, -0,07600t m2 6,107 29,377 179,41
25| K |968081115.8 Demontaz okien plastovych, 1 bm obvodu - 0,007t m 37,600 7,615 286,32
26 | K |978013161.S Otl¢enie omietok stien vnutornych vapennych alebo vapennocementovych v rozsahu do 50 %, -0,02000t m2 129,331 2,098 271,34
27| K [978013171.8 Otléenie omietok stien vnutornych vapennych alebo vapennocementovych v rozsahu do 75 %, -0,03300t m2 129,331 3,256 421,10
28 | K |978013191.8 Otléenie omietok stien vnitornych vapennych alebo vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t m2 258,662 4,068 10562,24
20| k |978059531.5 QOdsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek vnutornych vratane podkladovej omietky nad 2 m2, - m2 50,094 5,440 277.41
0,06800t
30| K [979011111.8 Zvisla doprava sutiny a vyblranych hmot za prvé podlazie nad alebo pod zakladnym podlazim t 53,775 15,683 843,35
31| K |879011121.8 Zvisla doprava sutiny a vybdranych hmot za kazdé dalie podlazie t 53,775 9,162 492,69
32| K [979081111.8 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 53,775 16,852 906,22
33| K |979081121.8 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km t 1 075,500 0,546 587,22
34| K [979082111.8 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyblranych hmét do 10 m t 53,775 13,090 703,91
35| K |979089112.S Poplatok za skladku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné t 53,775 48,000 2581,20
36| K [981011111.8 Demolacia budov, vykonavana postupnym rozoberanim, drevenych lahkych jednostranne obitych, -0,03900t m3 311,333 2,537 789,85
p PSV Prace a dodavky PSV 111 578,53
D 712 Izolacie striech, poviakové krytiny 579,90
37 | K |712290020.5 Zhotovenie parozabrany pre strechy Sikmé do 30° m2 284,700 1,321 376,09
38 | M |283230007300.S |Parozabrana hr. 0,15 mm, §. 2 m, material na baze PO - modifikovany PE m2 327,405 0,581 190,22
39| K [998712201.S Presun hmot pre izolaciu poviakovej krytiny v objektoch vysky do 6 m % 5,663 2,400 13,59
D 713 |zolacie tepelné 10 665,34
40| K [713111121.8 Montaz tepelnej izolacie stropov rovnych mineralnou vinou, spodkom s Upravou viazacim drétom m2 284,700 5,618 1599,44
41| M |631440004600.S |Doska z mineralnej viny hr. 200 mm, izolacia pre $ikmé strechy, nezatazené stropy, priec¢ky m2 290,394 30,748 8 929,03
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PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
42 | K |998713201.S Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vygky do 6 m | % 105,285 1,300 136,87
D 725 Zdravotechnika - zariadovacie predmety 2 507,60
43| K [725110811.8 Demontaz zachoda splachovacieho s nadrzou alebo s tlakovym splachovaéom, -0,01933t sub. 3,000 10,413 31,24
44 | K |725119307.S Montaz zachodovej misy keramickej kombinovanej ks 3,000 38,490 115,47
45 | M |642340000600.S |Misa zéchodové keramicka kombinovana ks 3,000 130,908 392,72
46| K [725210821.S Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej armatiry, -0,01946t sub. 3,000 7,336 22,01
47 | K [725219401.8 Montaz umyvadla keramického na skrutky do muriva, bez vytokovej armattry ks 3,000 43,667 131,00
48 | M |642110004300.S |Umyvadio keramické bezny typ ks 3,000 109,451 328,35
49| K [725530823.8 Demontaz elektrického zasobnikového ohrievaéa vody tlakového od 50 | do 200 |, -0,15500t stb. 3,000 17,393 52,18
50| K [725539101.5 Montaz elektrického ohrievaca zavesného zvislého do 50 L ks 3,000 59,155 177,47
51| M |541320005400.S |Ohrievac vody elektricky tlakovy zavesny akumulaény, objem 50 / ks 3,000 288,038 864,11
52| K |725820810.S Demontaz batérie drezovej, umyvadlovej nastennej, -0,0026t sub. 3,000 5,848 17,54
53| K [725829201.5 Montaz batérie umyvadlovej a drezovej nastennej pakovej alebo klasickej s mechanickym ovladanim ks 3,000 11,358 34,07
54| M |551450003500.S |Batéria umyvadlové néstennd pakova ks 3,000 66,943 200,83
55| K [725860820.S Demontaz jednoduchej zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety, umyvadla, drezy, praéky -0,00085t ks 3,000 1,730 5,19
56 | K |725869301.5 MontaZ zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety, umyvadlovej do D 40 mm ks 3,000 9,452 28,36
57 | M |551620006400.S |Zapachova uzavierka - sifon pre umyvadla DN 40 ks 3,000 33,187 99,56
58 | K |998725201.S Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vy$ky do 6 m % 25,001 0,300 7,50
D 762 Konstrukcie tesarske 6 648,85
59| K [762341201.S Montaz latovania jednoduchych striech pre sklon do 60° 1 151,000 1,042 1199,34
60| K [762341251.8 Montaz kontralat pre sklon do 22° 510,000 2,283 1164,33
61| k 7623950008 Sfﬂ:;a;;if;?slti:ig%;);i:;agsgﬁ\I::rc:jrtwjtrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstre$né konstr., spadové kliny - m3 25.164 38,150 960,01
62| K [762841110.8 Montaz podbijania stropov a striech rovnych z hrubych dosiek na zraz m2 83,770 4,274 358,03
63| M |591510001200.S |Cementotrieskovéa doska hr. 14 mm, s hladkym cementovo Sedym povrchom m2 90,472 27,104 2452,15
64| K [762841812.S DemontaZ podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t m2 83,770 2,642 221,32
65| K [762895000.S Spojovacie prostriedky pre zaklop, stropnice, podbijanie - klince, svorky m3 1,500 4,904 7,36
66 | K [998762202.5 Presun hmot pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do 12 m % 63,625 4,500 286,31
D 763 Konstrukcie - drevostavby 40 892,10
67 | K |763138231.8 Podhlad SDK zavesny na dvojuroviiovej ocelovej podkonstrukcii CD+UD, doska protipoZziarna DF 2x12.5 mm m2 272,800 49,903 13 613,54
68| K |763147112.8 Obklad vdznika sadrokarténom z oboch stran medzi bytmi, doska protipoziarna 15 mm m2 60,600 29,438 1783,94

Strana 10 z 30




PC Typ Kad Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
69| K [763732112.8 Montaz strenej konstrukcie z vaznikov priehradovych, konétrukénej dizky do 18 m m 464,600 13,669 6 350,62
70 | M |612220000600.S |Véznik stre$ny dreveny priehradovy pre sedlové strechy rozpétia 12 - 20 m mz2 414,100 29,480 12 207,67
71| K |763734111.S Montaz streSnej konStrukcie z ostatnych prvkov prierezovej plochy do 50 cm2 m 180,000 2,673 481,14
72 | M |605120002900.S |Hranoly z reziva neopracované hranené akost' | m3 14,579 321,990 4 694,29
73| K |1998763201.S Presun hmot pre drevostavby v objektoch vysky do 12 m % 391,312 4,500 1 760,90
D 764 Konstrukcie klampiarske 31731,99
74 | K |764171260.5 Celo hrebenada - §tit pozink farebny, sklon strechy do 30° ks 2,000 8,377 16,75
75| K |764171263.S Odkvapové lemovanie pozink farebny, r.8. do 250 mm, sklon strechy do 30° m 88,000 9,595 844,36
76| K |764171266.S Lapa¢ snehu sedlovy pozink farebny, r.5. do 307 mm, sklon strechy do 30° m 88,000 17,372 1528,74
77| K |764171271.8 Lemovanie komina na ploche z PZf plechu m2 6,455 82,521 532,67
78| K |764171272.S Lemovanie komina v hrebeni z PZf plechu m2 6,105 84,993 518,88
79| K |764171431.8 Zaveterna lista zhotovena zo zvitkov pozink farebny, r.8. 250 mm m 24,000 20,634 495,22
80| K |764171510.S Krytina trapézova pozink farebny, vyska profilu 20 mm, sklon strechy do 30° m2 467,000 32,820 15 326,94
81| K |764171873.8 Hrebenaé rovny s prevetravacim pasom pozink farebny, r.§. do 410 mm, sklon strechy do 30° m 42,000 22,440 942,48
82| K |764171910.8 Odvetravaci set univerzalny pre profilované krytiny, sklon strechy do 30° ks 11,000 119,540 1314,94
83| K |764171913.8 Stresny prestup - prechodka pre profilované krytiny, rury s priemerom 75-160 mm, sklon strechy do 30° ks 4,000 120,037 480,15
84| K |764339810.8 Demontaz lemovania kominov na vinitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t m2 6,455 3,438 22,19
85| K |764339820.8 DemontaZ lemovania kominov na vinitej alebo hladkej krytine v hrebeni, so sklonom do 30° -0,00720t m2 6,105 6,223 37,99
86| K |764348813.S DemontaZ ostatnych prvkov kusovych, snehovy lapac,drZiak lana bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t ks 115,000 0,936 107,64
87| K |764351836.S DemontaZ héka so sklonom Zabu do 30° -0,00008t ks 92,000 0,942 86,66
88| K [764352427.5 Zl'aby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.8. 330 mm 86,000 39,485 3 395,71
89| K |764352810.8 Demontaz zlabov pododkvapovych polkruhovych so sklonom do 30st. r§ 330 mm, -0,00330t 86,000 1,327 114,12
90| K |764359412.S Kotlik konicky z pozinkovaného farbeneho PZf plechu, pre rdry s priemerom od 100 do 125 mm ks 4,000 35,342 141,37
91| K |764359810.8 Demontaz kotlika konického, so sklonom Zlabu do 30st., -0,00110t ks 4,000 1,967 7,87
92| K |764391820.S Demontaz ostatnych stresnych prvkov, zaveterné listy, so sklonom do 30° r§ 250 a 330 mm, -0,00192t m 24,000 1,052 25,25
93| K |764393830.S Demontaz hreberfia so sklonom do 30st. r§ 250 a 400 mm, -0,00197t m 42,000 0,981 41,20
94| K |764394811.S Demontaz podkladového pasu r§ 250 mm, -0,00021t m 42,000 1,678 70,48
95| K |764410450.S Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vratane rohov r.8. 330 mm m 11,400 22274 253,92
96| K |764410850.8 Demontaz oplechovania parapetov r3 od 100 do 330 mm, -0,00135t m 11,400 1,895 21,60
97| K |764453844.5 DemontaZ odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t ks 4,000 2,369 9,48
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
98 | K |764453881.8 Demontaz odpadového vypustu vody kruhového, -0,00020t ks 4,000 0,977 3,91
99 | K |764454454 5 12\2/8dr2;:é riry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové, vratane kolien a prechodovych kusov,priemer m 25,000 52.124 1303.10
100| K |764454802.8 Demontaz odpadovych rar kruhovych, s priemerom 120 mm, -0,00285t m 25,000 1,256 31,40
101| K |764456855.S Demontaz odpadového kolena vytokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t ks 4,000 1,986 7,94
102| K |764900002.S Kontaktna paropriepustna félia pod stre$nu krytinu, plona hmotnost’ 140 g/m2 m2 467,000 2,691 1256,70
103| K |764900009.S Provizérne prekrytie strechy m2 400,000 2,631 1052,40
104| K |764900013.8 Pas tesniaci samolepiaci pre lemovanie kominov a stre$nych okien, §. do 300 mm m 37,000 31,034 1148,26
105] K [998764202.5 Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky nad 6 do 12 m % 311,403 1,900 591,67
D 766 Konétrukcie stolarske 6 722,00
106| K |766621400.8 Montaz okien plastovych s hydroizoladnymi ISO paskami (exteriérova a interiérova) m 37,600 19,025 715,34
107! M 1283290006100 ;ﬁzf:cz 5j:t;,0;f:£;ﬁ;‘gifdﬁa polymér-flisova, & 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripajacej $kary okenného i 39,480 2639 104,19
108! M |283290006200.5 ;e;zrzc:? 5;:;:729535’?;3% folia polymér-flisova, §. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripajacej $kary okenného - 39,480 1,049 41,41
109| M |611410004709.S |Plastové okno dvojkridiové OS+0O, 1500x1250 mm, izolaéné dvojsklo ks 4,000 325,473 1301,89
110\ M |611410004509.S |Plastové okno dvojkridiové OS+0, 1800x600 mm, izolacné dvojskio ks 2,000 300,155 600,31
111 M |611410000300.S |Plastové okno jednokridiové OS, 900x600 mm, izolaéné dvojskio ks 2,000 168,395 336,79
112| K |766661422.S Montaz dveri drevenych vehodovych bezpeénostnych do kovovej bezpeénostnej zarubne ks 2,000 45,663 91,33
113| M |563410031907.S |Dvere poZiarne ocelové, interiérové, jednokridlové El 60 D1, $xv 920x2010 mm ks 2,000 433,700 867,40
114| K |766662112.S Montaz dverového kridla otoéného jednokridlového poldrazkového, do existujlicej zarubne, vratane kovania ks 14,000 30,050 420,70
115| M |548150000600.S |Kiucka dverova a rozeta 2x, nehrdzavejlca ocel, povrch nerez briseny ks 14,000 23,860 334,04
116\ M |611610000400.S |Dvere vnutorné jednokridlové, irka 600-900 mm, vyplfi papierova vostina, povrch félia, plné ks 14,000 110,672 1 549,41
117| K |766694141.8 MontaZ parapetnej dosky plastovej &irky do 300 mm, diZky do 1000 mm ks 2,000 9,963 19,93
118] K [766694142.8 Montéaz parapetnej dosky plastovej sirky do 300 mm, dizky 1000-1600 mm ks 4,000 12,134 48,54
119] K |766694143.S Montaz parapetnej dosky plastovej &irky do 300 mm, dizky 1600-2600 mm ks 2,000 15,887 31,77
120 M |611560000400.S |Parapetna doska plastova, Sirka 300 mm, komdrkova vnlitornd, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, orech m 11,400 18,107 206,42
121| K [766694985.S Demonta? parapetnej dosky plastovej &irky do 300 mm, dizky do 1600 mm, -0,003t ks 6,000 1,774 10,64
122| K |766694986.S Demontaz parapetnej dosky plastovej Sirky do 300 mm, dizky nad 1600 mm, -0,006t ks 2,000 2,559 512
123| K [998766201.S Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vy$ky do 6 m % 66,852 0,550 36,77
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 2 883,07
|124] K |767392802.5  [Demontaz krytin striech z plechov skrutkovanych, -0,00700t m2 467,000 4,634 2164,08

Strana 12 z 30




PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
125 K [767649195.S Montaz doplnkov dveri - zamok ks 2,000 33,899 67,80
126| M |549150000400.S |Klucka dverova s viozkovym zamkom FAB a vloZkou, nerez ks 2,000 265,029 530,06
127| K |767649198.S Montaz dopinkov dokien - klu¢ka ks 3,000 15,969 47,91
128| M |549150001305.S |Kluéka pre plastové okna ks 3,000 15,832 47,50
129| K (998767201.8 Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch vysky do 6 m % 28,574 0,900 25,72

D 781 Obklady 2078,72
130 K [781445102.S Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych do tmelu vel. 200x250 mm m2 50,994 24,398 124415
131| M |597640002100.S |Obkladacky keramické Ixvxhr 200x250x6,8 mm m2 53,034 14,968 793,81
132| K |998781201.S Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vysky do 6 m % 20,380 2,000 40,76

D 783 Natery 1 764,89
133] K |783225100.5 Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnlice dvojnas. 1x s emailov. - 105um m2 4,715 12,161 57,34
134| k |783782404.5 !’\Jatery Fesarskych konétrukcii, povrchova impregnacia proti drevokaznému hmyzu, hubam a plesniam, m2 392,000 4,356 170755

jednonasobna

D 784 Malby 5 104,07
135 K |784402801.S Odstranenie malieb o8krabanim, vysky do 3,80 m, -0,0003 t m2 723,124 1,249 903,18
136 784410100.S Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov vysky do 3,80 m m2 1 545,581 1,412 2 182,36
137| K |784452261.5 M{Ellbyz maliarskych zmesi na vodnej baze, ruéne nana$ané jednonasobné zakladné na podklad jemnozrnny m2 1 545,581 1306 2018,53

vySky do 3,80 m

p M Prace a dodavky M 169,63

D 21-M Elektromontaze 169,63
|138| K [210964801.5  [Demontaz - uzemitovacie vedenie na povrchu FeZn droz zvodovy -0,00063 t | m | 115,000 1475 169,63|
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Krajna Bystra - Oprava BD po poziari - Havarijny stav
Objekt:
ELI1 - Vnutorné silnopradové rozvody
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 29.11.2023
Objednavatel: ICO:
Obec Krajna Bystra IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
BIX s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
BIX s.r.o. IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoc&tu 8 264,73
Ostatné naklady 383,48
Cena bez DPH 8 648,21
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 8 648,21 20,00% 1729,64
Cena s DPH EUR 10 377,85
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Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavater Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Krajna Bystra - Oprava BD po pozZiari - Havarijny stav

Objekt:

ELIM - Vnutorneé silnoprudové rozvody

Miesto:

Objednavatel: Obec Krajna Bystra
Zhotovitel: BIX s.r.o.

Kad dielu - Popis

1) Naklady z rozpoctu

Datum: 29.11.2023

Projektant:
Spracovatel: BIX s.r.o.

Cena celkom [EUR]

8 264,73

HSV - Prace a dodavky HSV 647,28

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 647,28

M - Prace a dodavky M 6 629,97
21-M - Elektromontaze 6 629,97

HZS - Hodinove zUétovacie sadzby 987,48

2) Ostatné naklady 383,48
GZS 95,87
Stazené podmienky 191,74
Vplyv prostredia 95,87
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 8 648,21
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ROZPOCET

Stavba:
Krajna Bystra - Oprava BD po poziari - Havarijny stav
Objekt:
ELI1 - Vnutorné silnopradové rozvody
Miesto: Datum: 29.11.2023
Objednavatel: Obec Krajna Bystra Projektant:
Zhotovitel: BIX s.r.o. Spracovatel: BIX s.r.0.
PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 8 264,73
D HSV Prace a dodavky HSV 647,28
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-bulranie 647,28
1| K [971024451.8 Vyburanie otvoru v murive kamennom alebo zmieSanom plochy do 0,25 m2, hr. do 450 mm, -0,24800t ks 1,000 27,731 27,73
2 | K [971033151.8 Vyburanie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t ks 3,000 6,392 19,18
3 | K [973026121.S Vysekanie v murive z kamena, kapsy pre klatiky a krabice, vel. do 50x50x50 mm, -0,00025t ks 70,000 1,333 93,31
4 | K |974031121.S Vysekanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na akukolvek maltu do hibky 30 mm a &. do 30 mm, -0,00200 t m 300,000 1,620 486,00
5 | M |EXX000002541 |Sadra stukatérska 30kg siva kg 30,000 0,702 21,06
p M Prace a dodavky M 6 629,97
D 21-M Elektromontaze 6 629,97
6 | K [210010002.8 Rurka ohybna elektroinstalacna typ 23-16, ulozena pod omietkou m 100,000 1,489 148,90
7 | M |345710005455.5 |Rurka ohybna 2316E s nizkou mechanickou odolnostou z PE, bezhalogénova, D 16 mm m 100,000 0,684 68,40
8 | K [210010301.8 Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 35,000 1,868 65,38
9 | M |345410002400.S |Krabica in§talaéna KU 68-1901 KA pod omietku ks 70,000 0,373 26,11
10| K |210011302.8 Osadenie polyamidovej prichytky (hmozdinky) HM 8, do tehlového muriva ks 50,000 1,224 61,20
11| M |E00074216 Hmozdinka natlkacia 8x 60 so skrutkou NP-08F060 ZH KS 50,000 0,454 22,70
12| K |210100001.5 Ukonéenie vodiov v rozvadzac. vratane zapojenia a vodi¢ovej koncovky do 2,5 mm2 ks 90,000 1,447 130,23
13| K |210100002.8 Ukoncenie vodicov v rozvadzag. vratane zapojenia a vodicovej koncovky do 6 mm2 ks 3,000 1,968 5,90
14| K |210101601.8 NN spojky pre kable s plastovou izolaciou do 1kV 10-16 mmz2 ks 1,000 17,506 17,51
15| M |345820000200.S |Spojka NN s polymérovou izolaciou POLJ-01/4x 4-16 ks 1,000 26,190 26,19

Strana 17 z 30




PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo Jcena [EUR]  Cena celkom [EUR]

16 | K [210110041.S Spina¢ polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia jednopoélovy - radenie 1 ks 50,000 2,823 141,15
17 | M |345340004500.S |Pristroj spinaca, radenie 1,1So ks 50,000 6,153 307,65
18 | M |345350001500.S |Kryt spinata ks 50,000 2,384 119,20
19 | M |345350002300.S |Réamcek 1-nasobny ks 50,000 1,567 78,35
20 | M |ESV000000009 |Svorka krabicové 2273-203 WAGO 3x0,5-2,5mm2 3-pdlova ks 75,000 0,174 13,05
21| K |210110401.S Modularne vypinace 1P do 63 A na DIN listu ks 10,000 5,149 51,49
22 | M |EMP000002366 |Vypina¢ modularny IS 276266 32A/1P ks 10,000 10,444 104,44
23| K |1210111011.8 Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena 250 V / 16A, vratane zapojenia 2P + PE ks 20,000 5,154 103,08
24 | M |345350004320.5 |Ramik jednoduchy pre spinate a zasuvky ks 20,000 1,288 25,76
25| M |345520000430.S |Zasuvka jednonasobna polozapustena, radenie 2P+PE, komplet ks 20,000 4,610 92,20
26| K |210111012.8 Domova zasuvka polozapustend alebo zapustena, 10/16 A 250 VV 2P + Z 2 x zapojenie ks 70,000 6,370 445,90
27 | M |345520000450.5 |Zasuvka dvojnasobné polozapustena, radenie 2x(2P+PE), komplet ks 70,000 6,263 438,41
28 | K |210120401.8 Isti¢ vzduchovy jednopolovy do 63 A ks 70,000 5,019 351,33
29 | M |358220000300 |lIsti¢ TX3 1P, charakteristika B, 10 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND ks 6,000 3,457 20,74
30 | M 358220000500 |lstic¢ TX3 1P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND ks 9,000 3,413 30,72
31| M |EMP000002366 |Vypina¢ modularny IS 276266 32A/1P ks 10,000 10,894 108,94
32| K [210120414.3 Prudové chrani¢e s nadpridovou ochranou dvojpélové ks 3,000 8,077 2423
33| M |Y7-263534 Chrani¢ s nadpridovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=16A, PFL7-16/1N/B/003 kus 3,000 83,761 251,28
34| M |[EMP000014872 |Lista prepojovacia G-1L-1000/16 (U1x57-16/1000) 1315103 1P/16mm2/1000mm 80A vidlicka ks 3,000 13,717 41,15
35| K [210193070.8 Domova rozvodnica do 14 M pre zapustenl montaz bez sekacich prac ks 3,000 13,338 40,01
36 | M |357150000310.S |Rozvodnicova skrifia plastova zapustena, pocet radov 1, modulov v rade 8, PE+N, IP40 ks 3,000 16,351 49,05
37| K [210201051.8 Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelny zdroj, P=60W, stropného - nastenného interierového s linearnou Ziarivkou ks 5,000 6,867 34,34
38| M |E00028371 Svietidlo E27 2x 60W stropnica ploché TIVA 1130 DDR/ML (kaniux) KS 5,000 40,063 200,32
39| M (020393 Ziar.b.malé 240V 60W E27 KS 10,000 0,440 4,40
40| K [210201911.S Montaz svietidla interiérového na strop do 1,0 kg ks 20,000 8,102 162,04
41 | M |E00028370 Svietidio E27 1x60W stropnica plocha TIVA 1030 SDR/ML-OL (Kanlux) KS 20,000 39,102 782,04
42 | M |020393 Ziar.b.malé 240V 60W E27 KS 20,000 0,484 9,68
43| K |210800146.S Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 250,000 1,017 254,25
44 | M |341110000700.S |Kabel medeny CYKY-O 3x1,5 mm2 m 250,000 0,839 209,75
45 K [210800147.8 Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 250,000 1,186 296,50
46 | M |341110000800.S |Kabel medeny CYKY-O 3x2,5 mm2 m 250,000 1,374 343,50
47 | K 1210800149.8 Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 3x6 m 5,000 1,286 6,43
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PC Typ Ked Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
48 | M |341110001000.S |Kabel medeny CYKY-J 3x6 mm2 m 5,000 3,145 15,73
49| K [210800643.S Vodi€ medeny ulozeny v rurke HO7V-K (CYA) 450/750 V 6 m 50,000 0,544 27,20
50 | M [341310009100.8 |Vodi¢ medeny flexibilny HO7V-K 6 mm2 m 50,000 1,054 52,70
51| K |210960031.S Demontaz - rirka tuha elektroinitalacna z PVC typ 1516, uloZena volne alebo pod omietkou -0,00082 t m 100,000 0,386 38,60
52| K [210960401.8 Demontaz - krabica pristrojova KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutych stien, bez odpojenia -0,00004 t ks 70,000 0,627 43,89
53| K |210960871.S Demontaz do sute - spinac polozapusteny a zapusteny jednopdlovy - radenie 1 -0,00005 t ks 50,000 0,589 29,45
54 | K |210961061.S Demontaz do sute - domova zasuvka polozapustena alebo zapustena 10/16 A 250 V 2P + Z -0,00010 t ks 20,000 1,158 23,16
55| K (2109610628 g,%rgg:ééti do sute - domova zasuvka polozapustena alebo zapustena 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie - ks 70,000 1397 97.79
56| K |1210961771.S Demontdaz - isti¢ vzduchovy jednopdlovy do 63 A -0,00016 t ks 15,000 2,544 38,16
57 | K |1210961780.8 Demontaz - prudové chranite dvojpolové 16 - 80 A -0,00023 t ks 3,000 3,408 10,22
58 | K |210962971.8 Demontaz - domova rozvodnica do 12 M zapustend -0,00254 t ks 3,000 9,202 27,61
59| K |210964322.S Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do 1,0 kg vratane odpojenia -0,00100 t ks 25,000 2,420 60,50
60 | K |210967266.S Demontéz - kdbel medeny uloZzeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 -0,00014 t m 250,000 0,472 118,00
61| K |210967267.S Demontdz - kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 -0,00019t m 250,000 0,567 141,75
62| K [210967269.S Demontaz - kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 3x6 -0,00028 t m 5,000 0,693 3,47
63| K |210967376.S Demontaz - vodi¢ medeny uloZeny v rurke HO7V-U (CY) 450/750 V 6 -0,00008 t m 50,000 0,299 14,95
64 | K MV Murarske vypomoci % 57,847 1,000 57,86
65| K |PM Podruzny material % 20,568 3,000 61,70
66 | K |PPV Podiel pridruZenych vykonov % 53,326 1,000 53,33
o HZS Hodinové zuctovacie sadzby 987,48
| 67| K |Hzs000114.5  [Revizia EZ - prehiiadky a revizie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodin | hod l 40,000 24,687 987 48|
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Krajna Bystra - Oprava BD po poZiari - Havarijny stav
Objekt:

ELI2 - Osvetlenie pavlace

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 29.11.2023
Objednavatel: ICO:
Obec Krajna Bystra IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
BIX s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
BIX s.r.o. IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoétu
Ostatné naklady
Cena bez DPH 720,08
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 720,08 20,00% 144,02
Cena s DPH EUR 864,10
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Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Krajna Bystra - Oprava BD po pozZiari - Havarijny stav

Objeki:
ELI2 - Osvetlenie pavlace

Miesto:

Objednavatel: Obec Krajna Bystra
Zhotovitel: BIX s.r.o.

Kad dielu - Popis

Datum: 29.11.2023

Projektant:
Spracovatel: BIX s.r.o.

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoétu 691,48
HSV - Prace a dodavky HSV 82,42

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 82,42

M - Prace a dodavky M 396,18
21-M - Elektromontaze 396,18

HZS - Hodinove zUé&tovacie sadzby 212,88

2) Ostatné naklady 28,60
GZS 7,15
Stazené podmienky 14,30
Vplyv prostredia 7,15
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 720,08
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ROzZPOCET

Stavba:
Krajna Bystra - Oprava BD po poziari - Havarijny stav
Objekt:
ELI2 - Osvetlenie pavlace
Miesto: Datum: 29.11.2023
Objednavatel: Obec Krajna Bystra Projektant:
Zhotovitel: BIX s.r.o. Spracovatel:  BIX s.r.o.
PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 691,48
p HSV Prace a dodavky HSV 82,42
D 9 Ostatné konStrukcie a prace-buranie 82,42
1| K |973031612.8 Vysekanie kapsy pre klatiky a krabice, velkosti do 50x50x50 mm, -0,00025t ks 8,000 1,030 8,24
2 | K |974031122.8 Vysekanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na akikolvek maltu do hibky 30 mm a &. do 70 mm, -0,00400 t m 30,000 2,210 66,30
3 | M |EXX000002542 |Sédra Stukatérska 5kg siva kg 7,500 1,050 7,88
o M Prace a dodavky M 396,18
D 21-M Elektromontaze 396,18
4 | K |210010011.8 Rurka ohybna elektroinstalaéna typ 23-20, uloZena pod omietkou m 10,000 1,530 15,30
5 | M |KTR0O00000151 |Rurka ohybna FXP 16 83269 16mm 10,7mm 750N PVC siva m 10,000 0,520 5,20
6 | K |210010301.8 Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 8,000 1,868 14,94
7 | M [345410002400.S |Krabica indtalacna KU 68-1901 KA pod omietku ks 8,000 0,373 2,98
8 | K |210011302.8 Osadenie polyamidovej prichytky (hmozdinky) HM 8, do tehlového muriva ks 6,000 1,224 7,34
9 | M |311310002800.S |Hmozdinka klasicka, siva, M 8x40 mm ks 6,000 0,020 0,12
10 | K [210100001.8 Ukonéenie vodiCov v rozvadzac. vratane zapojenia a vodicovej koncovky do 2,5 mm?2 ks 3,000 1,447 4,34
11| M |4300000340 Svorka krabicova 2x2,5 mm2, WAGQ 2273-202 ks 3,000 0,174 0,52
12| K |210110032.8 Jednopolove tlagitko - radenie 1/0, zapustena montaz IP 44, vratane zapojenia ks 5,000 8,880 44,40
13 | M |345340007370.S |Spinac jednopolovy s podsvietenim alebo so signalkou, polozapusteny a zapusteny, radenie ¢.1 S ks 5,000 8,000 40,00
14| K |210201911.8 Montaz svietidla interiérového na strop do 1,0 kg ks 3,000 8,102 24,31
15 | M |SEX000003546 |Svietidlo nastenné 1X60W E27 230V IP44 ks 3,000 32,388 97,16
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PC Typ

Kod

Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 | M |SZL000004136 |Ziarovka LED IQ 36698 iluminacna 5,9W/840 (60W) 806im 4000K 150° E27 ks 3,000 3,460 10,38
17 | K |210800040.5 Kébel medeny uloZeny pevne CYYp 450/750 V 2x1,5 m 30,000 0,999 29,97
18 | M |341110025700.S |Kabel medeny plochy CYYp-O 2x1,56 mm2 m 30,000 0,440 13,20
19| K |210800042.5 Kébel medeny uloZeny pevne CYYp 450/750 V 3x1,5 m 30,000 1,130 33,90
20 | M |341110000700.S |Kabel medeny CYKY-J 3x1,5 mm?2 m 30,000 0,770 23,10
21| K |210960031.8 Demontaz - rurka tuha elektroindtalacna z PVC typ 1516, uloZena volne alebo pod omietkou -0,00082 t m 10,000 0,390 3,90
22| K |210960401.S Demantaz - krabica pristrojova KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutych stien, bez odpojenia -0,00004 t ks 8,000 0,660 5,28
23| K |210960877.S Demontaz do sute - spinaé polozapusteny a zapusteny jednopélovy so sig. tlejivkou - radenie 1S -0,00005 t ks 5,000 0,700 3,50
24| K |210964342.S Demontaz do sute - svietidla exterierového na stenu do 1,0 kg vratane odpojenia -0,00100 t ks 3,000 2,500 7,50
25| K [MV Murarske vypomoci % 2,686 1,000 2,69
26| K |PM Podruzny material % 0,793 3,000 2,38
27| K [PPV Podiel pridruzenych vykonov % 3,769 1,000 3,77

p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 212,88
28| K [HZS000113.8 Revizia EZ v rozsahu viac ako 4 hodin a menej ako 8 hod 4,000 27,430 109,72
29| k |HZS000213.5 Drobne a neSpecifikované montaZne prace narocné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac i 4,000 25,790 103,16

ako 4 a menej ako 8 hodin
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Krajna Bystra - Oprava BD po poZiari - Havarijny stav
Objekt:
ELI3 - Bleskozvodné zariadenie
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 29.11.2023
Objednavatel: ICO:
Obec Krajna Bystra IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
BIX s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
BIX s.r.0. IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 3 864,29
Ostatné naklady 198,88
Cena bez DPH 4 063,17
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 4 063,17 20,00% 812,63
Cena s DPH EUR 4 875,80
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Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Krajna Bystra - Oprava BD po poZiari - Havarijny stav

Objekt:
ELI3 - Bleskozvodné zariadenie

Miesto:

Objednavatel: Obec Krajna Bystra
Zhotovitel: BIX s.r.o.

Kdéd dielu - Popis

Datum: 29.11.2023

Projektant:
Spracovatel: BIX s.r.o.

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpocétu 3 864,29
HSV - Prace a dodavky HSV 170,43

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 29,71

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 140,72

M - Prace a dodavky M 3 263,76
21-M - Elektromontaze 3 263,76

HZS - Hodinové zuétovacie sadzby 430,10

2) Ostatné naklady 198,88
GZS 49,72
StaZené podmienky 99,44
Vplyv prostredia 49,72
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 4 063,17
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ROzPOCET

Stavba:
Krajna Bystra - Oprava BD po poZziari - Havarijny stav
Objekt:
ELI3 - Bleskozvodné zariadenie
Miesto: Datum:
Objednavatel: Obec Krajna Bystra Projektant;
Zhotovitel: BIX s.r.o0. Spracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 3 864,29
p HSV Prace a dodavky HSV 170,43
D 6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 29,71
1| K |612403399.8 Hruba vyplf ryh na stenach akoukolvek maltou, akejkolvek $irky ryhy m2 1,200 16,618 19,94
2 | M |589110000100.S |Malta vapenna pre murovanie z vapennej kase, 0,4 MPa m3 0,100 97,687 9,77
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 140,72
3 | k 19730318558 Vytvorenie kapsy pre krabice v murive z nepalenych pérobeténovych tvarnic velkosti do d 150 mm hibky do 100 ks 6.000 1530 9.18
mm, -0,00113t
4 | K [974031132.8 Vysekanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na akukolvek maltu do hibky 50 mm a §. do 70 mm, -0,00600t m 36,000 3,654 131,54
b M Prace a dodavky M 3 263,76
D 21-M Elektromontaze 3 263,76
5| K [210010004.S Rurka ohybna elektroinstalacna typ 23-32, uloZena pod omietkou m 36,000 1,915 68,94
6 | M |E00013197 Trubka pevna 750N UPRM TURBO 20 PVC/3m M 36,000 0,851 30,64
7 | K [210010314.S Krabica (KT 250) odbo¢na s vie¢kom, bez zapojenia ks 6,000 9,697 58,18
8 | M |E00028344 Krabica do zateplenia R.8145 185x140x s nastav. hibk. 80-150mm bleskozvod KS 6,000 6,309 37,85
9 | M |170885 Hro.SZ svorka skusob. D8-10 KS 6,000 3,287 19,72
10| K [210220004.5 Uzemnovacie vedenie na povrchu lano FeZn 35, 50, 70 mm2 m 140,000 3,643 510,02
11| M |EBLO00001651 |Drét zvodovy 8mm AlMgSi s PVC izoléciou (1kg 5m) bal.10kg kg 28,000 12,499 349,97
12| K [210220050.8 Oznacenie zvodov &iselnymi titkami ks 12,000 1,125 13,50
13 | M |354410064600.S |Stitok orientaény nerezovy zemniaci na zvody ks 6,000 0,762 4,57
14 | M |354410064800.S |Stitok orientaény nerezovy na zvody 1 ks 1,000 0,772 0,77
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PC Typ Kaod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

15| M |354410064900.5 |Stitok orientacn y nerezovy na zvody 2 ks 1,000 0,841 0,84
16 | M |354410065000.S |Stitok orientacny nerezovy na zvody 3 ks 1,000 0,876 0,88
17 | M |354410065100.S |Stitok orientacny nerezovy na zvody 4 ks 1,000 0,795 0,80
18 | M |354410065200.S |Stitok orientaény nerezovy na zvody 5 ks 1,000 0,912 0,91
19 | M |354410065300.S |Stitok orientacn ¥ nerezovy na zvody 6 alebo 9 ks 1,000 0,923 0,92
20| K [210220096.S Montaz pevného rebrika na strechach budov do 10 m vysky k hrebefiu strechy na 1 zvode ks 6,000 43,893 263,36
21| K [210220101.8 Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21 ks 70,000 1,447 101,29
22| M |354410034800.S |Podpera vedenia FeZn na ploché strechy oznadenie PV 21 ocel ks 70,000 4,067 284,69
23| M |354410034900.5 |Podlozka plastova k podpere vedenia FeZn oznacenie podiozka k PV 21 ks 70,000 2,039 142,73
24| K |1210220111.8 Podpery vedenia FeZn na hreben strechy PV16 ks 50,000 2,795 139,75
25 | M |354410033800.S |Podpera vedenia FeZn na hreberi strechy oznaéenie PV 16 ks 50,000 2,762 138,10
26| K |210220206.5 Zachytévacia ty¢ FeZn s osadenim JP 30 ks 5,000 11,592 57,96
27 | M |172030 Hro.JP 30 tyé zvod.3,0m AlMgSi KS 5,000 50,857 254,29
28 | M |EBL0O00000011 |DrZiak zachytavacej tyée DJ 4d 18mm FeZn na krov spodny ks 5,000 10,048 50,24
29 | M |EBLO00000012 |DrZiak zachytavacej ty¢e DJ 4h 18mm FeZn na krov horny ks 5,000 6,419 32,10
30 | M |EBL0OO0000009 |DrZiak zachytavacej tyce DJ 1 18-25mm FeZn do muriva ks 10,000 1,647 16,47
31| M |EBLOOQ000088 |Strieska ochranna OS 01 20mm FeZn hornéa ks 5,000 2,396 11,98
32| M |EBLOO0000092 |Strieska ochranna OS 04 20mm FeZn spodna ks 5,000 3,241 16,21
33| M |EBLO00000773 |Svorka k zachytavacej ty¢i SJ 01 4xM8 16mm FeZn ks 10,000 2,828 28,28
34| K [210220243.8 Svorka FeZn nad 2 skrutky ( SS, SK, SO ) ks 21,000 2,699 56,68
35| M |EBL000000248 |Svorka pripojovacia SO 8-10mm FeZn odkvapova ks 6,000 1,651 9,91
36 | M |EBL0O00Q000241 |Svorka krizova SK 8-10mm FeZn ks 3,000 1,369 4,11
37 | M |354410003400.S |Svorka FeZn spojovacia oznacenie SS 2 skrutky s priloZkou ks 12,000 0,704 8,45
38| K [210960012.8 DemontaZ do sute - rirka ohybna elektroinstalacna z PVC 20, ulozena pevne -0,00018 t m 36,000 0,455 16,38
39| K |210964801.S Demontaz - uzemfiovacie vedenie na povrchu FeZn droz zvodovy -0,00063 t m 140,000 1,279 179,06
40 | K |210964821.S DemontaZ - podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21 -0,00100 t ks 50,000 0,412 20,60
41| K |210964831.S Demontaz - podpery vedenia FeZn na hrebef strechy PV16 -0,00056 t ks 50,000 0,937 46,85
42 | K [210964844.S Demontaz - zachytavacia ty¢ FeZn bez osadenia a s osadenim JP10-30 -0,01135t ks 5,000 3,525 17,63
43| K [210964851.S Demontaz - drZiak zachytavacej ty¢e FeZn DJ1-8 -0,00246 t ks 15,000 4,061 60,92
44| K [210964855.5 DemontaZ - ochranna strieska FeZn -0,00033 t ks 5,000 0,813 4,07
45| K |210964861.S Demontaz - svorka FeZn k uzemfiovacej ty&i SJ -0,00040 t ks 10,000 1,373 13,73
46 | K |210964862.S Demontaz - svorka FeZn krizova SK a diagonalna krizova DKS -0,00032 t ks 3,000 1,529 4,59
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PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
47 | K [210964864.5 Demontaz - svorka FeZn spojovacia SS -0,00016 t ks 12,000 0,914 10,97
48 | K [210964867.S Demontaz - svorka FeZn na odkvapovy Zlab SO -0,00029 t ks 6,000 1,521 9,13
49| K [210964868.S Demontaz - svorka FeZn skudobna SZ -0,00024 t ks 6,000 1,457 8,74
50| K [210964881.S Demontaz - ochranny uholnik FeZn OU -0,00163 t ks 6,000 5,803 34,82
51| K [210964883.S Demontaz - drziak ochranného uholnika FeZn DU-Z, D a DOU -0,00040 t ks 12,000 3,033 36,40
52| K MV Murarske vypomaci % 26,322 1,000 26,31
53| K |PM Podruzny material % 9,435 3,000 28,31
54| K [PPV Podiel pridruZzenych vykonov % 30,140 1,000 30,14
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 430,10
| 55| K |HzS000114.5  [Revizia EZ v rozsahu viac ako 8 hodin | hod | 16,000 26,881 430,10|
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