
                                           
Dodatok č.2 

K ZMLUVE  O DIELO č. 4/2025   
 
 
uzatvorená podľa  § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.   

 
Článok č. 1 

ZMLUVNÉ STRANY 
     
1.1 Objednávateľ 

 
Názov:                                   Obec Porostov  
Sídlo:                     Porostov 86, 072 55 
Štatutárny zástupca:          Zdenek Gomboš, starosta obce 
IČO:                                       00325643 
DIČ:                                       2020752305 
Tel.:                                       0910 941 930 
E-mail:                                  porostov@lekosonline.sk 
 
1.2 Zhotoviteľ:         

Názov organizácie :              AZ-RO spol. s.r.o. 
Adresa:                                   Baškovce 38, 073 01 
Zastúpený:                             Jozef Rovňák — konateľ spoločnosti 
bankové spojenie:                SLSP 
číslo účtu:                              SK85 0500 0000 0050 3918 7952 
IČO:                                   46931724 
IČ DPH:                                   SK2023659187 
Tel.:                                         0905536782 
e-mail:                                   az-rovnak@azet.sk 
 
 

Článok č. 2 
Úvodné ustanovenia 

 
2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.03.2025 Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej 

predmetom je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom: "Kultúrny 
dom – Stavebné úpravy“, podľa predloženej cenovej ponuky spracovanej v súlade 
s poskytnutým výkazom výmer, projektovou dokumentáciou a taktiež záväzok zhotoviteľa 
dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, 
predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu stavby, a Dodatok č.1 dňa 
16.06.2025. 
 

Článok č. 3 
Predmet dodatku 

 
3.1 Predmetom tohto dodatku je v zmysle § 18 ods.1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní zmena Zmluvy a vzájomná dohoda zmluvných strán, týkajúca sa predĺženia  času  
plnenia  Predmetu  zmluvy v nadväznosti na oneskorené dodávky niektorých stavebných 
tovarov, ktoré nebolo možné objednávateľom a zhotoviteľom ani pri vynaložení náležitej 



starostlivosti predvídať a ovplyvniť, a bez ktorých nie je  možné dokončiť stavebné dielo 
v pôvodnom termíne, a to tak, že sa: 
 
Pôvodné znenie čl. č.4 ČAS PLNENIA  ods. 4.1 Zmluvy v znení: 

 
          „Zhotoviteľ sa zaväzuje , že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 3 mesiacov od písomnej  
          výzvy.“ 
 
          Vypúšťa a nahrádza znením: 
 
          „Zhotoviteľ sa zaväzuje , že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 4 mesiacov od písomnej  
          výzvy.“ 
 

 
        Článok č. 4 

Záverečné ustanovenia 
 
4.1   Ostatné ustanovenia Zmluvy , ktoré nie sú upravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené  
         a naďalej v platnosti.  
 
4.2   Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky 
         nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia. 
 
4.3  Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v  troch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva                              
        a zhotoviteľ obdrží  jeden rovnopis. 
 
4.4   Zmluvné strany vyhlasujú , že si dodatok riadne prečítali , porozumeli jeho obsahu a slobodne   
         a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.  
 
V Porostove dňa 30.06.2025 
 
Objednávateľ:                                                            Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
.......................................................                                                    ........................................................ 
Zdenek Gomboš, starosta obce      Jozef Rovňák, 
            konateľ AZ-RO spol. s.r.o. 
 
 
 


