
                                           

Dodatok č.1 
K ZMLUVE  O DIELO č. 1/2026   

 
uzatvorenej podľa  § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 
 

Článok č. 1 
Zmluvné strany 

     
 

1.1 Objednávateľ 
 

Názov:                                   Obec Porostov  
Sídlo:                     Obecný úrad Porostov, Porostov 86, 072 55 
IČO:                                       00325643 
DIČ:                                       2020752305 
Kontaktná osoba:         Zdenek Gomboš, starosta obce 
Tel.:                                       056/652 28 22, +421910 941 930 
E-mail:                                  porostov@lekosonline.sk 
 

1.2 Zhotoviteľ:         

Názov organizácie :              AZ-RO spol. s.r.o. 
Adresa:                                   Baškovce 38, 073 01 
Zastúpený:                             Jozef Rovňák — konateľ spoločnosti 
bankové spojenie:                SLSP a.s. 
číslo účtu:                              SK85 0500 0000 0050 3918 7952 
IČO:                                   46931724 
IČ DPH:                                   SK2023659187 
Tel.:                                         0905536782 
e-mail:                                   az-rovnak@azet.sk 
 
 
 

Článok č. 2 
Úvodné ustanovenia 

 
2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.02.2026 Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej 

predmetom je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom: "Stavebné 
úpravy exteriéru budovy starej školy v Obci Porostov“, podľa predloženej cenovej ponuky 
spracovanej v súlade s poskytnutým výkazom výmer, projektovou dokumentáciou a taktiež 
záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie 
diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu stavby (ďalej len 
ako „Predmet zmluvy“). 

 
 
 
 
 

 
 
  



Článok č. 3 
Predmet dodatku 

 
3.1 Zmluvné  strany  sa  vzájomne dohodli  na zmene rozmeru plastového okna uvedeného                            

v rozpočte k Zmluve ako položka č. 42, z dôvodu technických prekážok osadenia pôvodne 
navrhnutého rozmeru a potreby zvýšenia parapetu z bezpečnostných dôvodov. Nový rozmer 
predstavuje technicky a funkčne vhodné riešenie k pôvodnej položke, pričom sú zachované jej 
funkčné a výkonnostné vlastnosti bez vplyvu na celkovú cenu diela a celkový rozpočet, 
nasledovne: 

 
 Pôvodný názov:     
 Plastové okno trojjkrídlové OS+O+O, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil    
 
 Zmena na:              
 Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1500x1200 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil    

  
 
3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č.1 – Položkový rozpočet zohľadňujúci zmenu 

položky rozpočtu k Zmluve v zmysle ods. 3.1 tohto článku. 
 

 
Článok č. 4 

Záverečné ustanovenia 
 
4.1   Ostatné ustanovenia Zmluvy , ktoré nie sú upravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené 

a naďalej v platnosti.  
 
4.2    Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky 

nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia. 
 
4.3  Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v  troch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva                                     

a zhotoviteľ obdrží  jeden rovnopis. 
 
4.4    Zmluvné  strany  vyhlasujú ,  že  si  dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a  slobodne       
          a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.  
 
V Porostove dňa 04.08.2026 
 
Objednávateľ:                                                            Zhotoviteľ: 
 
 
 
.......................................................                                                    ........................................................ 
Zdenek Gomboš, starosta obce      Jozef Rovňák, 
            konateľ AZ-RO spol. s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.1 – Položkový rozpočet 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Porostov, par.č. 319

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 46931724 SK 2023659187

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 1 471,69 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 11 189,05 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 6 156,33 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 6 571,33 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 25 388,40 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 25 388,40

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 23,00 % z 25 388,40 5 839,33

Objednávateľ
25 31 227,73

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Stavebné úpravy exteriéru budovy  starej školy v Obci Porostov

   

   

   

AZ-RO spol.sr.o. Baškovce 38 07301 Sobrance   

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Rovňák Jozef
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Stavba:   Stavebné úpravy exteriéru budovy  starej školy v Obci Porostov
Objekt:   

Objednávateľ:   

Dátum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 471,69 11 166,27 12 637,96 23,289

2 Zakladanie   0,00 1 226,13 1 226,13 0,000
1 R 289902111 Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok  stien,  -0,06300t 20 % plochy   m2 56,950 21,53 0,00 1 226,13 1 226,13 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   712,16 2 597,03 3 309,19 2,933

2 R 349234831.S1
Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) - vysprávky okien a dverí po 
vyburaní   

m 13,570 22,22 131,49 170,04 301,53 0,861

3 R 622466111 Príprava vonkajšieho podkladu stien ručné nanášanie   m2 281,880 10,67 580,67 2 426,99 3 007,66 2,072

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   606,16 5 342,76 5 948,92 10,366

4 R 612421421.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej 
plochy nad 30 do 50 % hladkých   

m2 35,260 6,08 25,03 189,35 214,38 0,608

5 R 612422491.S
Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných 
vápenných omietok stien opravenej plochy nad 30 do 50 %   

m2 35,260 2,19 17,63 59,59 77,22 0,333

6 R 622454321.S
Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 
30% štukových hladených   

m2 281,880 7,89 524,30 1 699,73 2 224,03 8,668

7 R 622461111.S
Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha 
do 10 % Sokel   

m2 48,710 5,23 29,71 225,04 254,75 0,356

8 R 622491330.S2 Fasádny náter minerálny, dvojnásobný (steny+ strop)   m2 296,880 8,24 0,00 2 446,29 2 446,29 0,160

9 R 622491330.S3 Fasádny náter minerálny, dvojnásobný (sokel)   m2 65,470 8,24 0,00 539,47 539,47 0,035

10 R 627452641.S
Oprava škárovania tehlového muriva stien komínov nad strechou 
cementovou maltou  nad 30 do 40 %   

m2 30,600 6,30 9,49 183,29 192,78 0,206

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   153,37 1 449,77 1 603,14 9,991

11 R 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 
1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   

m2 194,300 2,33 0,00 452,72 452,72 4,996

ROZPOČET  

Zhotoviteľ:   AZ-RO spol.sr.o. Baškovce 38 07301 Sobrance
Miesto:   Porostov, par.č. 319

Spracoval:   Rovňák Jozef
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

12 R 941941291
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého 
pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 
10 m   

m2 194,300 0,82 147,67 11,66 159,33 0,000

13 R 941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 
1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   

m2 194,300 0,97 0,00 188,47 188,47 4,995

14 R 952903011
Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne 
terénu   

m2 284,770 0,66 5,70 182,25 187,95 0,000

15 R 968061115.S Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t   m 21,000 3,60 0,00 75,60 75,60 0,000

16 R 968061116.S Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t   m 6,200 3,60 0,00 22,32 22,32 0,000

17 R 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod 
základným podlažím   

t 4,050 14,22 0,00 57,59 57,59 0,000

18 R 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 4,050 16,46 0,00 66,66 66,66 0,000

19 R 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 121,500 0,48 0,00 58,32 58,32 0,000

20 R 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t 4,050 14,35 0,00 58,12 58,12 0,000

21 R 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m   

t 12,150 1,62 0,00 19,68 19,68 0,000

22 R 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   t 4,050 46,67 0,00 189,01 189,01 0,000

23 R 979089712.S Prenájom kontajneru 5 m3   ks 1,000 67,37 0,00 67,37 67,37 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 550,58 550,58 0,000

24 R 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m   

t 23,290 23,64 0,00 550,58 550,58 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   6 156,33 6 594,11 12 750,44 0,883

762 Konštrukcie tesárske   0,00 85,48 85,48 0,070

25 R 762192912.S2
Zadebnenie jednotlivých otvorov v stenách doskami hr. do 32 mm 2x 
plochy otvoru nad 1 do 4 m2 ( otvor pre schody)   

m2 1,840 23,58 0,00 43,39 43,39 0,070

26 R 762331922.S
Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, ( 
historický masívny krov ) dĺžky krovového prvku do 5 m -0,01200 t   

m 4,550 7,36 0,00 33,49 33,49 0,000

27 R 762822810.S Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy do 144 cm2, -0,00800 t   m 3,500 1,57 0,00 5,50 5,50 0,000

28 R 762841812.S
Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek 
hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t   

m2 1,200 2,58 0,00 3,10 3,10 0,000

764 Konštrukcie klampiarske   22,32 62,88 85,20 0,014

29 R 764361810.S
Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo 
hlad. a drážk. do 30st,  -0,02000t   

ks 2,000 1,99 0,00 3,98 3,98 0,000

30 R 764361891.S
Demontáž strešných otvorov, v krytine, príplatok za sklon nad 30st. do 
45st.   

ks 2,000 0,32 0,00 0,64 0,64 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

31 R 764367800.S
Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so 
sklonom do 30°  -0.0058t   

m2 1,440 3,67 0,00 5,28 5,28 0,000

32 R 764367891.S
Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, príplatok 
za sklon nad 30° do 45°   

m2 1,440 0,46 0,00 0,66 0,66 0,000

33 R 764410450
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane 
rohov do  r.š. 330 mm   

m 4,800 13,42 22,32 42,10 64,42 0,014

34 R 764410850.S Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -0,00135t   m 4,800 1,82 0,00 8,74 8,74 0,000

35 R 998764101.S Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m   t 0,010 90,31 0,00 0,90 0,90 0,000

36 R 998764194.S
Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. 
vzdial. do 1000m   

t 0,010 42,51 0,00 0,43 0,43 0,000

37 R 998764199.S
Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 
1000 m nad 10   

t 0,120 1,26 0,00 0,15 0,15 0,000

766 Konštrukcie stolárske   2 784,85 672,09 3 456,94 0,436

38 R 766231001.S
Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru 
podľa projektanta   

ks 1,000 96,13 5,10 91,03 96,13 0,000

39
612330001000.S2
5

Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 700x1450 mm napr. 
Podkrovné kovové schody LMP 70x144 cm s rebríkom do výšky 366 cm. 
Max. zaťaženie: 200 kg   ks 1,000 574,60 574,60 0,00 574,60 0,035

40 R 766621081.S Montáž okna plastového na PUR penu   m 20,900 18,18 38,46 341,50 379,96 0,004

41 611410006300.S1
Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x600mm, izolačné trojsklo, 6 
komorový profil   ks 1,000 131,60 131,60 0,00 131,60 0,044

42 611410009500.S2
Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1500x1200 mm, izolačné dvojsklo, 
6 komorový profil   ks 1,000 391,30 391,30 0,00 391,30 0,088

43
611410009400.S2
5

Plastové okno dvojkrídlové O+O, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo, 
6 komorový profil   ks 2,000 339,90 679,80 0,00 679,80 0,216

44 R 766641161.S Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí   m 6,200 22,90 0,00 141,98 141,98 0,003

45
611670001000.S5
2

Vonkajšie plastové dvere vrátane zárubne, bezpečnostný zámok,kovanie   
min. š 1000x v 2050, U min. = 1,2 W/(m2.K)   ks 1,000 875,75 875,75 0,00 875,75 0,038

46 R 766694141.S Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm   ks 1,000 8,89 1,32 7,57 8,89 0,000

47 611560000400.S
Parapetná doska plastová, šírka do 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý 
dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech   m 0,650 12,99 8,44 0,00 8,44 0,001

48 R 766694142.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 
mm   

ks 3,000 11,75 4,23 31,02 35,25 0,001

49 611560000400.S
Parapetná doska plastová, šírka do 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý 
dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech   m 4,620 12,99 60,01 0,00 60,01 0,005

50 611560000800.S
Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, 
mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech   ks 8,000 1,78 14,24 0,00 14,24 0,001

51 R 766694980.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 
mm, -0,003t   

ks 4,000 1,76 0,00 7,04 7,04 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

52 R 766694981.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 
mm, -0,006t   

ks 3,000 2,65 0,00 7,95 7,95 0,000

53 R 998766102.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,440 51,77 0,00 22,78 22,78 0,000

54 R 998766194.S
Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú 
vzdialenosť do 1000 m   

t 0,440 29,23 0,00 12,86 12,86 0,000

55 R 998766199.S
Konštrukcie stolárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 100 
m nad 1   

t 8,800 0,95 0,00 8,36 8,36 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   1 191,38 269,08 1 460,46 0,062
56 R 767310120.S Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory   ks 2,000 90,61 0,26 180,96 181,22 0,000

57 611330000100.S
Strešný výlez drevený, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre 
neizolované, nevykurované priestory   ks 2,000 211,06 422,12 0,00 422,12 0,031

58 R 767330303.S
Montáž oblúkovej striešky (valcový výsek) na stenu nad vchodové dvere 
z komorového polykarbonátu resp. akrylátu dĺžky nad 2000 do 2500 mm   

ks 4,000 26,03 16,00 88,12 104,12 0,003

59 553580020910.1

Hliníkové zastrešenie dverí Aquila 3 m Palram - Canopia,  antracitové s 
akrylátom hr. 6 mm, šxvxhĺ min. 2235 x915x175 mm PAL703370 100% 
odolnosť UV,  + al žľab   ks 1,000 753,00 753,00 0,00 753,00 0,028

783 Nátery   2 157,78 5 504,58 7 662,36 0,301

60 R 783120321.S
Syntetický náter - M42 na pozinkovaný plech, dvojvrstvový, s maskou 
(napr. STRECHONA antikorózna polomatná až matná farba 2 v 1 na 
kovové podklady min. 9 l/m2 )   

m2 323,990 21,02 2 089,74 4 720,53 6 810,27 0,269

61 R 783903812.S Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi   m2 323,990 1,60 58,32 460,06 518,38 0,032

62 R 783904811.S
Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových 
konštrukcií   

m2 323,990 1,03 9,72 323,99 333,71 0,000

Celkom   7 628,02 17 760,38 25 388,40 24,172
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