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ODKANALIZOVANIE OBCi CIERNA VODA - UH

Terajsi projekt odkanalizovania obci Cierna voda . Uh zadal povodne ako
odkanalizovanie obci Ce¢ehov, Jastrabie pri Michalovciach a Iiacovce este v roku 2006. COV
bola napldnovana v obci Ifacovce a recipientom prijemcom odtokovych vod bola Cierna voda.
Bol spracovany zamer posudenia vplyvu navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie (EIA).

K tomuto projektu sa v roku 2015 pridala aj obec Zemplinska Siroka. Bola doplnend
Studia a prepracované posudenie na Zivotné prostredie.

Vzhladom na sprisnenie podmienok pri vystavbe kanalizdcie na Zivotné prostredie,
odbor Zivotného prostredia na Okresnom Grade v Michalovciach polohu COV v Ifaovciach,
vzhladom na CHKO Senianske rybniky, zamietol v roku 2019.

Pokracovalo sa v dvoch alternativach:

1. Obce Zemplinska Siroka, Ifacovce, Cecehov alastrabie pri Michalovciach by boli
odkanalizované do COV Michalovce. Obec Palin, Senné, Stretava a Stretavka by boli
odkanalizované do COV Pavlovce nad Uhom

2. Pre nedostatoénu kapacitu obidvoch COV (Michalovce, Pavlovce nad Uhom) by bola
vybudovana COV v Paline. (najvyhodnejsia poloha k recipientu Laborec, pozemok
byvalej ¢erpacej stanice bol v majetku Ministerstva polnohospoddrstva) Do tejto COV
v Paline by boli odkanalizované obce Cecehov, Jastrabie pri Michalovciach, Ifiacovce,
Zemplinska Sirokd, Senné, Stretava, Stretavka a Palin

Na alternativu COV Palin bola spracovana $tudia, bol spracovany zdmer postdenia
navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie. Alternativu COV Palin sme sa na spoloénych
stretnutiach rozhodli zrealizovat cez ,ZLTY FIDIC“ alebo ,NAPROJEKTUJ A POSTAV“. To
znamena, Ze vo verejnom obstardvani by bol vybrany zhotovitel projektovej dokumentacie
a zaroven stavebného diela. Vyhoda tohto projektu spociva vtom, Ze zhotovitel
projektovej dokumentacie zodpovedd za vyrieSenie vSetkych problémov spojenych
s vystavbou kanalizacie a tak sa obce vyhnu riziku vzniku naviac prac, ktoré by obec musela
hradit z vlastnych zdrojov. Do jednania bola zapojena VVS. Vsetkych osem obci sa
podielalo na vypracovani projektovej Studie a EIA rovnakym dielom z vlastnych zdrojov.
Na stretnuti starostov v 06/2021 bolo dohodnuté, Ze spolo¢na kancelaria pre vystavbu
kanalizacie bude v Zemplinskej Siroke;j.

Na pracovnom stretnuti s prednostkou Okresného Uradu p. Margovou dria 19.10.2021
za Ucasti generdlneho riaditela VVS a.s. KoSice Ing. Hrehu a riaditela odStepného zavodu
VVS Michalovce Ing. Cerveridka ndm bolo ozndmené, 7e nakolko COV Pavlovce nad Uhom
ma dostatok volnych kapacit, moZu sa na fiu vietky obce — Ceéehov, Jastrabie pri
Michalovciach, Ifacovce, Zemplinska Sirokd, Senné, Palin, Stretavka a Stretava pripojit.
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Dnia 21.10.2021 sa vsetci starostovia zucastnili na jednani v kancelarii VVS a.s. KoSice
u investicného riaditela Ing. Hezselyho. Bolo dohodnuté, Ze obce prepracuju doterajsiu
projektovd dokumentdciu na novy stav. Zaroven dopracuju zdmer posudenia ¢innosti na
Zivotné prostredie. Vzhladom na zmenu koncepcie, prepracovand bola projektova
dokumentdcia v obciach Palin a Stretava, nakolko zaustenie odpadovych je naplanované
do COV Pavlovce nad Uhom. Takisto bola prepracovana projektova dokumentacia v obci
Senné, nakolko poévodny ndvrh uvaZoval s umiestnenim hlavnych stokovych potrubi po
zahraddch. S takymto rieSenim nesuhlasila VVS, pretoze pri tomto rieSeni nastava problém
s udrzbou sieti /problém so vstupom na pozemok/. Po konzultacii s VVS bol vypracovany
definitivny navrh odsuhlaseny s kazdym starostom. Bolo rozhodnuté, Ze rieSenim pre
véetky obce bude gravitacna kanalizacia s potrebnym poctom Precerpavacich stanic.
Medzi jednotlivymi obcami bude vybudovana tlakova kanalizacia.

Dria 10.6.2022 bolo vykonané verejné obstaravanie na zhotovitela Projektovej
dokumentdcie pre stavebné povolenie na Urovni realizaénej dokumentdcie. Dria 27.6.2022
boli vyhlasené vysledky sutaZe. Vitazom sutaZe sa stala firma firma Enviroline s.r.o. Kosice.
S touto firmou Zdruzenie obci Cierna voda — Uh uzatvorilo zmluvu o dielo diia 26.7.2022.
Realizacia prebehne v Styroch etapach.

1. Etapa—Spracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné konanie

2. Etapa—Zabezpecenie vyjadreni jednotlivych organizacii k projektovej dokumentdcii

3. Etapa — Spracovanie projektovej dokumentdacie pre stavebné povolenie s vykazom
vymer

4. Etapa — Zabezpecenie suhlasov jednotlivych organizéacii a vydanie stavebného
povolenia.
-V3etky sStyri etapy by mali trvat 10 mesiacov od podpisania zmluvy

Zdruzenie obci Cierna voda — Uh zacalo spolupracovat sVVS. Vysledkom tejto
spoluprace by mala byt zmluva o vytvoreni zduzenych finanénych prostriedkov a dalsej
spolupréce nie len pri zhotoveni Projektovej dokumentacie, ale aj vystavbe kanalizacie.
Predpokladana hodnota diela ,, Odkanalizovanie obci Cierna voda - Uh“ je 20 mil. eur.
Spolutcast opravnenych odberatelov /jednotlivych obci/ je 5%, ¢o predstavuje Ciastku
1 milién eur. Prostriedky na vystavbu kanalizacie sa budu musiet ziskat z eurofondov,
ale prostriedky na spolutcast vo vyske 1 milion eur si budd musiet jednotlivé obce
zabezpedit sami, alebo v spolupréci s VVS. Preto bude velmi ddlezZité spolupracovat
s VVS pri nasSich dalsich krokoch.

V Zemplinskej Sirokej diia 26.7.2022




