
 

 

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo zo dňa 15.7.2024 

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) 

(ďalej v texte len „Zmluva“) 

Článok I.  
ZMLUVNÉ STRANY 

Názov : Obec  Šiba  
Sídlo :  Šiba 142, 086 22 Kľušov 
Štatutárny orgán:  Peter Lenárt, starosta  
IČO:  00 322 652  
DIČ:  202 062 47 27  
Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko a. s.  
IBAN:  SK67 5600 0000 0036 0461 8016  

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných:   Peter Lenárt, starosta  
b) technických:  Peter Lenárt, starosta  

(ďalej len “Objednávateľ ”) 

A 

Názov: CUKSTAV s.r.o 

Sídlo: Stocklová 3263/49, 085 01 Bardejov 
Štatutárny orgán: František Harčarik 
Zapísaná v: OR Okr sud Prešov 
IČO: 45344086 
DIČ: 2022947025 
IČ DPH: SK2022947025 
Bankové spojenie: VUB a.s. 
IBAN: SK16 0200 0000 0032 4694 8559 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: František Harčarik 
b) technických: František Harčarik 

Číslo telefónu:  
Číslo faxu:  
Email:  

(ďalej len “Zhotoviteľ”) 
                                                                                

 
 



 
Preambula 

Počas realizácie diela boli postupne odhalené skutočnosti, na základe ktorých bolo potrebné 

prispôsobiť riešenia skutočnému stavu, na dosiahnutie bezproblémového zhotovenia a dodržania 

technologických postupov diela, resp. zosúladiť reálny stav s predmetom riešeným v projektovej 

dokumentácii, čo si vyžiadalo stavebné práce nad rámec vyplývajúci zo Zmluvy v znení dodatkov 1 a 

3. Výsledkom dopracovania naviac prác je položkový rozpočet, obsiahnutý v Prílohe  Dodatku č. 4 . 

 

 
Článok II. 

Predmet dodatku 

2.1.1.Z dôvodu vzniku nepredvídaných prác sa zmluvné strany dohodli nasledovne.  
 
2.2.1. Dopĺňa sa čl. V., ods.5.1.1 Zmluvy o bod 5.1.1.2:  
 
5.1.1.2  v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa upravuje cena za  
dielo: 
Cena nepredvídaných prác : 
Bez DPH                  12 901,06 €     
DPH 23%             2 967,24 €   
Spolu -                     15 868,30 € 
 
Cena spolu za cele dielo s DPH: 660 985,91 € 
 
 

 
Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto Dodatkom č. 4 nedotknuté a platia 

v pôvodnom znení. 
 

3.2 Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa. 

 
3.3 Neoddeliteľnou súčasť tohto Dodatku č.4 tvorí príloha:  
         - Rozpočet nepredvídaných prác 
3.4 Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva 

Zhotoviteľ. 
 

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 4 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli 
jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 4 a na znak 
slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali. 

 

 
 



V Šibe , dňa 15.7.2025                                                                      V Bardejove, dňa 15.7.2025  

        ................................................... ..........................................................  

     Objednávateľ                                                                                   Zhotoviteľ 

 Peter Lenárt, starosta                                                             František Harčarik konateľ 
 
    Podpis a pečiatka Podpis a pečiatka 

 
 



           Sadzby DPH

   A      B   

23% 0%

Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ostatné náklady stavby Cena

Nepredvídané práce  12 901,06   0,00   0,00   0,00   0,00  12 901,06

           Celkom bez DPH  12 901,06   0,00   0,00   0,00   0,00  12 901,06

           DPH 23% z  12 901,06  2 967,24

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR  15 868,30

Rekapitulácia rozpočtu



Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 

IČO: 00322652 DIČ: 2020624727

IČO: DIČ: 

IČO: 45344086 DIČ: 2022947025

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV  12 685,86   0,00  12 685,86

PSV   215,20   0,00   215,20   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

OST   0,00   0,00   0,00

VN   0,00   0,00   0,00

Spolu  12 901,06   0,00

VRN

Zariadenie staveniska   0,00   0,00

Územie so sťaž. podmienk.   0,00   0,00

Prevádzkové vplyvy   0,00   0,00

  0,00

Projektant,rozpočtár

 12 901,06

 12 901,06  2 967,24

  0,00   0,00

 15 868,30

Odberateľ Dodávateľ

Ostatné náklady stavby

Krycí list stavby

Stavba Obnova Obecnej budovy v Šibe

Odberateľ: Obec Šiba

Projektant: 

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Celkové náklady

Komplet. činnosť 

HZS 

Spolu

VRN

Mimoriadne sťaž.podmienky

Horské oblasti

Mimostavenisková doprava

Spolu

Celkové náklady bez DPH

DPH 23% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR



Rozpočet Obnova Obecnej budovy v Šibe / Nepredvídané práce

Objekt Nepredvídané práce Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 

IČO: 00322652 DIČ: 2020624727

IČO: DIČ: 

IČO: 45344086 DIČ: 2022947025

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu   0,00

HSV  12 685,86   0,00  12 685,86

PSV   215,20   0,00   215,20   0,00

MNT   0,00

OST

VN 

Spolu  12 901,06   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Územie so sťaž. podmienk. 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

 12 901,06

 12 901,06  2 967,24

  0,00   0,00

 15 868,30

Odberateľ Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Obnova Obecnej budovy v Šibe

Odberateľ: Obec Šiba

Projektant: 

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu v EUR

Spolu

Mimoriadne sťaž.podmienky 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 23% z 

DPH 0% z 

Strana 4 z 6    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Obnova Obecnej budovy v Šibe / Nepredvídané práce

Objekt Nepredvídané práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Sutina (T)

 4 629,73   0,00  4 629,73   0,0000   0,0000

 4 826,18   0,00  4 826,18   67,0900   0,0000

  318,31   0,00   318,31   0,0000   1,3500

 2 911,64   0,00  2 911,64   0,0000   0,0000

 12 685,86   0,00  12 685,86   67,0900   1,3500

  215,20   0,00   215,20   0,0100   0,0800

  215,20   0,00   215,20   0,0100   0,0800

 12 901,06   0,00  12 901,06   67,1000   1,4300

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Šiba

Projektant: 

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

Spracoval: 

Ks: 

Stavba Obnova Obecnej budovy v Šibe

Práce PSV

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

Práce PSV

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

   OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
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Rozpočet Obnova Obecnej budovy v Šibe / Nepredvídané práce

Spracoval: 

Ks: 

Zákazka Obnova Obecnej budovy v Šibe

Objekt Nepredvídané práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Sutina

1

139711101 m3   29,850   119,00  3 552,15   0,000   0,000   0,000

162201211.S m3   29,850   6,19   184,77   0,000   0,000   0,000

16220121911 m3   29,850   5,64   168,35   0,000   0,000   0,000

162501102.S m3   29,850   5,41   161,49   0,000   0,000   0,000

167101100.S m3   29,850   10,89   325,07   0,000   0,000   0,000

171209002.S t   29,850   7,00   208,95   0,000   0,000   0,000

171201201 m3   29,850   0,97   28,95   0,000   0,000   0,000

1  4 629,73   0,000   0,000

6

631315511 m3   29,850   145,50  4 343,18   2,235   66,728   0,000

631362021 t   0,300  1 610,00   483,00   1,203   0,361   0,000

6  4 826,18   67,090   0,000

9

974042576 m   8,000   30,36   242,88   0,000   0,000   1,056

979083214 t   1,352   16,50   22,31   0,000   0,000   0,000

969021111 m   8,000   6,64   53,12   0,000   0,000   0,296

9   318,31   0,000   1,350

99

999281111.S t   67,088   43,40  2 911,64   0,000   0,000   0,000

99  2 911,64   0,000   0,000

 12 685,86   67,090   1,350

721

721110802 m   8,000   5,08   40,64   0,000   0,000   0,079

721171109 m   8,000   21,82   174,56   0,002   0,013   0,000

721   215,20   0,010   0,080

  215,20   0,010   0,080

 12 901,06   67,100   1,430

Rozpočet

Odberateľ: Obec Šiba

Projektant: 

Dodávateľ: CUKSTAV s.r.o

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Celkom v EUR

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Výkop v uzavretých priestoroch v hornine triedy 1 až 4 ručným naradím

Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným 
fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5

Príplatok k cene za každých ďalších 10 m vodorovného premiestnenia 
výkopku z horniny triedy 1 až 4 stavebným kolieskom stavebným 
(fúrikom) v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

Uloženie sypaniny do 100 m3 na skládku

ZEMNÉ PRÁCE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Mazanina z betónu prostého triedy C12/15 hrúbky od 120 mm do 240 
mm

Výstuž betónových mazanín zo zváraných sietí typu KARI

Práce HSV

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Vysekanie rýh v dlažbe betónovej do hĺbky 200 mm a šírky do 300 mm
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, s 
vyložením a hrubým urovnaním po vode plavidlom na vzdialenosť do 1 
km

Vybúranie kanalizačného potrubia do DN 100 mm

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PRESUNY HMÔT
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m

PRESUNY HMÔT

Práce PSV

Práce PSV

ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA
Demontáž potrubia vnútornej kanalizácie z rúr kameninových 
normálnych a kyselinovzdorných do DN 100

Potrubie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 110/2,2

ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA
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