

**Zmluva o Dielo** č. 014 / 2020 Dodatok č. 2  
Uzavretá podľa § 409 a nasl. a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

---

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

1. Objednávateľ : Obec Bajany  
Sídlo : Bajany 161  
072 54 Bajany  
Zástupca : Ibolya Bosnyáková – starostka obce  
IČO : 00324990  
DIČ : 2020740645  
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s.  
IBAN : SK45 5600 0000 0042 0679 8001  
SWIFT (BIC) : KOMASK2X  
Zmocnený pracovník pre právne rokovania : Ibolya Bosnyáková  
Zmocnený pracovník pre finančné rokovania : Ibolya Bosnyáková  
Zmocnený pracovník pre technické rokovania : Ibolya Bosnyáková
  
2. Zhotoviteľ : FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o.  
Sídlo : Dlhá 89/B  
949 01 Nitra  
Zástupca : Ing. Vojtech Šajdák – konateľ spoločnosti  
IČO : 36 536 245  
IĎDPH : SK 2020152530  
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Nitra  
IBAN : SK31 0200 0000 0013 9434 9751  
SWIFT(BIC) SUBASKBX  
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných : Ing. V. Šajdák  
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných a technických : Ing. V. Šajdák  
Ing. R. Kráľovič  
P. Jedlička

**Článok I.**  
**Čas plnenia**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch :

- začatie prác : dohodou
- ukončenie prác : najneskôr do 30.4.2023
- doba montáže : 10 dní
- odovzdanie diela : v deň ukončenia prác

**Článok II.**  
**Záverečné ustanovenia**


1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.
2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a dodatku č. 1 sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Táto zmluva a dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva a dodatok č. 1 je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

**OBEC ①  
BAJANY**



.....  
Objednávateľ  
Iboľya Bosnyáková



**funny sport**  
SLOVENSKO, s.r.o.  
DIČ: 09/B, 949 01 NITRA  
\*IC: 555 572 45 15 DRH: SK2030152530

Zhotoviteľ  
Ing. Vojtech Šajdák.

v Bajanoch, dňa 11.1. ..... 2023

## Zápis z pracovného stretnutia

### Vec : Viacúčelové ihrisko Bajany

Na základe potvrdenia dotácie z PPA bolo zvolané pracovné stretnutie ohľadom logistiky výstavby predmetnej akcie.

Bolo dohodnuté, že spodnú stavbu – zemné práce zrealizuje obec vo vlastnej réžii.

Vrchnú stavbu – v znení výzvy a ZoD 014/2022 zrealizujeme (Funny Sport Slovensko s.r.o.) – podľa klimatických podmienok a počasia.

Predmetom stretnutia v rámci projektu „Viacúčelové ihrisko Bajany“ bolo tiež dohodnutie termínu výstavby na základe splnenia podmienky, ktorá spočíva v tom, že došlo k schváleniu Žiadosti o NFP zo strany Poskytovateľa NFP a preverenie procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP.

Vzhľadom na termín schválenia Žiadosti zo strany poskytovateľa NFP sa dohodlo, že termín výstavby sa posúva na jar roku 2023 so zachovaním ZoD.

Vypracoval: Ing. Královič

V Bajanoch, 30.11.2022

**OBEC  
BAJANY**

.....  
p. Ibolya Bosnyáková  
Starostka obce Bajany

  
**funny sport**  
SLOVENSKO, s.r.o.  
DLHÁ 89/B, 949 01 NITRA  
IČO 365 362 45, IČ DPH SK2020152530

.....  
Ing. Vojtech Šajdák  
Funny Sport Slovensko, s.r.o.