

## DODATOK č. 1 k ZoD č. 17 R /2019

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Stavba: „**Obnova cestnej infraštruktúry v obci Lopúchov rekonštrukciou objektu: SO 102-00 Miestna komunikácia**“

### Čl. 1

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ:

Sídlo:	Obec Lopúchov Lopúchov 85, 086 41 Raslavice
Štatutárny orgán:	Andrej Demský – starosta obce
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Andrej Demský – starosta obce
IČO:	00322318
DIČ:	2020623264
Bankové spojenie:	VÚB
Číslo účtu:	SK24 0200 0000 0019 4183 8053
Telefón:	0905 341 254, 054 / 479 21 01

##### 1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Štatutárny zástupca:	Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Bohdan Kušvara, Ing. Milan Dreveňák
vo veciach technických:	Ing. Bohdan Kušvara, Ing. Milan Dreveňák
Bankové spojenie:	UniCredit Bank
IBAN:	SK61 1111 0000 0066 2075 3027
IČO:	31 721 079
DIČ:	2020524000
IČO DPH:	SK2020524000
Telefón:	+421/51 7480531
E – mail:	drevenak@cmr.sk, kusvara@cmr.sk
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sro, vl. č. 2796/P

Čl. 2 – 4 ostávajú nezmenené.

#### Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

##### 5.1 sa mení takto:

Cena predmetu zmluvy v rozsahu čl.2 tejto zmluvy je upravená na základe zmeny vstupných cien a materiálov vplyvom vírusu Covid-19 a vzniku vojnového stavu medzi Ruskom a Ukrajinou.

Na základe tohto vojnového stavu bola v našej republike vyhlásená dňa 26.2.2022 od. 12:00 hod. mimoriadna situácia, ktorá spôsobila nedostatok materiálov, technológií, zvýšenie cien energií, plynu, pohonných hmôt a podobne.

Súčasťou tohto dodatku č. 1 je Príloha č.2 (upravený rozpočet) tejto zmluvy.

5.2 Cenu diela je:

	Pôvodná	Upravená
Cena bez DPH	27 536,26 EUR	38 667,02 EUR
DPH 20 %	5 507,25 EUR	7 733,40 EUR
<b>Celková cena diela</b>	<b>33 043,51 EUR</b>	<b>46 400,42 EUR</b>

Slovom: tridsaťtritisícštyridsaťtripäťdesiattri Eur, 21/100.

Bod 5.3 a 5.4 ostávajú v platnosti.

Čl. 6,7,8,9,10,11 ostávajú v platnosti

### Čl. 12 Záverečné ustanovenia

Bod 12.1 až 12.8 ostávajú v platnosti

Bod 12.9 sa mení takto: Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 2 – Položkovitý rozpočet – upravená cena.

V Lopúchove

dňa 15. 2. 2023

V Ľuboticiach

dňa 15. 2. 2023

Za objednávateľa:



Andrej Demský – starosta obce

Za zhotoviteľa:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.

2

E

Ing. Milan Dreveňák, konateľ