

**DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O DIELO**  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov  
(ďalej aj, Dohoda“)

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

**Obec Lopúchov**

Lopúchov 85, 086 41 Raslavice

Andrej Demský, starosta

00322318

2020623264

VUB, a.s.

SK57 0200 0000 0000 0642 3522

(ďalej aj „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:

Sídlo:

V mene zhotoviteľa koná:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

SCHOTT, s.r.o.

Orechová 6, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ves

Ing. Juraj Šott, Juraj Šott

36449598

2020026690

SK2020026690

.....

.....

(ďalej aj „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj „zmluvné strany“)

## Čl. II

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 28.02.2012 Zmluvu o dielo č. 017-2012-VS, v znení Dodatku č. 1 z dňa 05.03.2012, v znení Dodatku č. 2 z dňa 03.09.2012, v znení Dodatku č. 3 z dňa 10.12.2019 a v znení Dodatku č. 4 z dňa 20.03.2020 (ďalej len „Zmluva o dielo“).  
Predmetom Zmluvy o dielo bola realizácia stavby „Lopúchov – vodovod II. etapa“ podľa výkazu výmer a projektovej dokumentácie (ďalej len „Dielo“) uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

## Čl. III

1. Zmluvné strany dohodli, že dňom účinnosti tejto dohody ukončujú Zmluvu o dielo a zmluvný vzťah, ktorý ňou založili.
2. Dôvodom dohody o ukončení Zmluvy o dielo je, že predmetná Zmluva o dielo bola uzatvorená na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Z dôvodu platnosti nového zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý je podmienkou pre výber dodávateľa pre získanie dotačných finančných prostriedkov, nie je možné uchádzať sa o získanie dotácie na realizáciu projektu z dotačných schém národných alebo európskych zdrojov.
2. Podpisom tejto dohody obidve zmluvné strany vyhlasujú, že si nebudú nárokovať úhradu žiadnych finančných a iných nárokov z titulu predčasného ukončenia Zmluvy o dielo.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že zhotoviteľ, z dôvodov na strane objednávateľa, zrealizoval časť Diela. Zrealizovanú časť Diela objednávateľ riadne prevzal, o čom bol v súlade so Zmluvou o dielo písaný zápis.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom platnosti a účinnosti tejto Dohody zanikajú aj práva a povinnosti zmluvných strán zo zodpovednosti za vady dodanej časti Diela.
5. Objednávateľ vyhlasuje, že do dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto Dohody neboli zistené žiadne vady dodanej časti Diela.
6. Táto dohoda nadobúda platnosť jej podpisom obidvoma zmluvnými stranami účinnosť jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany súhlasia s jej úplným zverejnením v centrálnom registri zmlúv.
7. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží dve vyhotovenia.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V Lopúchove, dňa 31.10.2024

V Bardejove, dňa 31.10.2024

.....  
Andrej Demský  
starosta obce Lopúchov

.....  
Ing. Juraj Šott  
konateľ, SCHOTT, s.r.o.

Táto zmluva bola zverejnená dňa:

05 .11. 2024

Táto zmluva nadobudla účinnosť dňa:

06 .11. 2024