

Dodatok č. 1
Ku Zmluve o dielo 01/02/2022 zo dňa 11.2. 2022
(„Dodatok“)

Objednávateľ:

Názov: Obec Mošurov
Sídlo: Mošurov 15, 082 67 Terňa
Konajúci: Ing Ondrej Chlebuš, starosta
IČO: 00690562
DIČ: 2020732538

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: RCM TRADE, s.r.o.
Sídlo: Jarková 41, 080 01 Prešov
Konajúci: Marek Fuchs, konateľ
IČO: 36 493 228
DIČ: 2021807920
IČ DPH: SK2021807920

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej aj ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“)

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia čl. X. ods. 10.1 zmluvy dohodli na nasledovnom obsahu Dodatku:

I.
PREDMET DODATKU

1. Týmto Dodatkom ku Zmluve o dielo č.01/02/2022, ktorá bola Zmluvnými stranami uzavretá dňa 11.02. 2022 („Zmluva“), sa z dôvodu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie diela vo výške **1527,12 € bez DPH**, (**1.832,54 € s DPH**) špecifikovaných v upravenom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, menia nasledujúce ustanovenia Zmluvy:



- 1.1 Ustanovenie čl. IV. „**CENA DIELA**“ ods. 4.2. Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

„Závazná cena v € za predmet zmluvy:

5 520,81 EUR bez DPH
1 104,16 EUR (20% DPH)
6 624,97 EUR s DPH

slovom: šesťtisícšesťstodvadsaťštyri eur a deväťdesiatšedem centov s DPH“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch rovnakej právnej sily. Po jeho podpise Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis a objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s obsahom tohto Dodatku jeho prečítaním pred podpisom, vyhlasujú, že obsahu Dodatku porozumeli, Dodatok bol uzatvorený na základe prejavu ich slobodnej a vážnej vôle, Dodatok nebol uzatvorený v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo Zmluvných strán a na znak súhlasu, tento dobrovoľne na všetkých rovnopisoch podpisujú.

Príloha č. 1: Rozpočet – Dodatok č.1

V Prešove dňa 28.3. 2022

V Prešove dňa 28.3. 2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Obec Mošurov
Ing. Ondrej Chlebuš, starosta

.....
RCM TRADE, s.r.o.
Marek Fuchs, konateľ

ROZPOČET - Dodatok č.1

Stavba: Mosurov - Vybudovanie kan vpusti

Objekt: Osadenie záhonových obrubníkov

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 25. 3. 2022

Objednávateľ: Obec Mošurov

Zhotoviteľ: RCM TRADE, s.r.o.

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-------------|---------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 1 527,120 |

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 527,120

| | | | | | | |
|---|------------|--|---|---------|-------|---------|
| 1 | 91656-1111 | Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 120,000 | 7,500 | 900,000 |
| 2 | 592 172000 | Betónový obrubník parkový 500/200/50 | m | 240,000 | 2,613 | 627,120 |

Celkom 1 527,120

DPH 305,424

SPOLU S DPH: 1 832,544