

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.25/2023

na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a realizáciu diela, uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

medzi účastníkmi zmluvy :
(ďalej len „, dodatok“)

Objednávateľ :

Názov: Obec **Mošurov**
Sídlo: Mošurov 15, 082 67 Mošurov
Štatutárny zástupca: Ing. Ondrej Chlebuš, starosta obce
IČO: 00690562
DIČ: : 2020732538
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ - obchodné meno :

Názov: **STAVOPROJEKT, s.r.o.**
Sídlo: Jarková 31, 080 01, Prešov
Štatutárny zástupca: Ing. Vojtech Kačala, konateľ
IČO: 31 705 286
DIČ: 2020523494

Článok I. Preambula

Dodatok sa uzatvára v súlade s čl. IX. bod 9.1. zmluvy o dielo č.25/2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a realizáciu diela, uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka uzatvorenej dňa 29.06.2023 (ďalej len „, zmluva“)

Čl. II Predmet dodatku

Účastníci zmluvy sa dohodli , že týmto dodatkom objednávateľ odstupuje od zmluvy č.025/2023 na základe čl. IX bod 9.1. z dôvodu vyššej moci , tým že pôvodný termín výzvy č.1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov bol zo strany Ministerstva dopravy SR do 01.12.2024 bol upravený do 31.07.2023 a do tohto termínu nebola spracovaná projektová dokumentácia.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Tento dodatok je vyhotovený vo dvoch výtlačkoch , z ktorých zhotoviteľ dostane jeden rovnopis a objednávateľ dostane jeden rovnopis.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho dni zverejnenia. Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, že si ho riadne a dôsledne prečítali a súhlasia s jeho obsahom, nezatvorili ho v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým obsahom dodatku ho podpisujú.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Mošurove

V Prešove

Dňa:

Dňa:

Ing. Ondrej Chlebuš, starosta obce

Ing. Vojtech Kačala - konateľ