

Dodatok k zmluve

Č.07/2022

Týmto dodatkom k zmluve č. 07/2022 si zhotoviteľ uplatňuje navýšenie celkovej ceny za dielo.

Nakoľko ceny materiálov použitých na toto dielo (kamerový systém v obci Mošurov) sa menia podľa aktuálny cien na trhu.

Preto zhotoviteľ zvyšuje celkovú cenu za dielo. Cena diela sa zvýši iba o sumu za materiály nie o cenu práce.

Preto celková cena za dielo sa zvyšuje na sumu: 3253,50€,-

Zhotoviteľ.....

Objednávateľ.....

V Mošurove dňa..... 30.3. 2022

V Mošurove dňa..... 30.3. 2022