

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 27.02.2015, uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.; v znení neskorších predpisov; ďalej len „Dodatok č. 1“.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno (názov): **Obec Spišský Hrušov**
Sídlo: 053 63 Spišský Hrušov 216, Slovenská republika
IČO: 00329606
DIČ: 2020717864
Štatutárny orgán: starosta obce – Elena Franková
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.**
Sídlo: Hraničná 12, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 16736/B
IČO: 35740655
DIČ: 2020219894
IČ DPH: SK2020219894
Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti - Ing. Andrej Senderák
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 27.02.2015 zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela známeho pod názvom: „**Kaštieľ – rekonštrukcia Spišský Hrušov**“; ďalej len „Zmluva“).

Na základe zmien, ktoré vyvstali po uzavretí Zmluvy a ktoré neboli v zodpovednosti Zmluvných strán, Objednávateľ v pozícii prijímateľa nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) požiadal o zmenu projektu v časti termínu realizácie projektu a teda aj diela podľa Zmluvy.

Dôvody, ktoré Objednávateľ v pozícii prijímateľa uviedol (administratívna kontrola obstarávania, osobitné stavebno – technické postupy, dodatočné požiadavky pamiatkového úradu) vyhodnotil poskytovateľ NFP ako spôsobilé pre zmenu projektu v časti termínu realizácie projektu, na základe čoho žiadosti Objednávateľa v pozícii prijímateľa NFP vyhovel.

V zmysle vyššie uvedeného, Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú tento Dodatok č. 1; a menia obsah Zmluvy tak, ako je uvedené v Článku 1. tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

Článok 1. Predmet zmluvy

1.1. Článok 8. Zmluvy, Začatie prác, oneskorenie, prerušenie prác, bod 8.2; **mení sa** nasledovne:

Lehota výstavby

Zhotoviteľ dokončí celú stavbu podľa čl. I. tejto Zmluvy v špecifikácii podľa prílohy č. 2 v lehote do 10/2015.

1.2 Ustanovenia Zmluvy, formálne a/ alebo obsahovo nezmenené týmto Dodatkom č. 1, ponechávajú sa v platnosti naďalej.

Článok 2. Záverečné ustanovenia

- 2.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke Objednávateľa.
- 2.2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise dostane každá Zmluvná strana dva rovnopisy.
- 2.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni a za nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa :

Elena Franková

Meno a priezvisko

Elena Franková

Funkcia:

starosta obce

Miesto a dátum:

Spišský Hrušov; 22.5.2015

Ing. Andrej Senderák

Meno a priezvisko

Ing. Andrej Senderák

Funkcia:

konateľ spoločnosti

Miesto a dátum:

Bratislava; 27.05.2015



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894