

Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí služby zo dňa

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Objednávateľ:

Názov: **Obec Spišský Hrušov**
Sídlo: **č.216, 05363 Spišský Hrušov**
IČO: **00329606**
DIČ: **2020717664**
Bankové spojenie:
Číslo účtu: IBAN:
SWIFT:
Zastúpený: **Elena Franková, starostka obce**
Kontaktná osoba: **Elena Franková, starostka obce**

(ďalej len „objednávateľ“)

Poskytovateľ:

Názov: **Pohoda Services s.r.o.**
Sídlo: **Letná 58, 05201 Spišská Nová Ves**
Zapísaný: **v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 26959/V**
Štatutárny orgán: **Ing. Radoslav Palušák**
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy: **Ing. Radoslav Palušák**
vo veciach technických:
IČO: **45966371**
DIČ: **2023172701**
IČ DPH:
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko a.s.**
Číslo účtu: IBAN: **3466940030/5600**
SWIFT:
Tel./Fax číslo: **0905714541**
Mail: **info@europroject.sk**
(ďalej len „poskytovateľ“)

(kupujúci a predávajúci ďalej spolu „zmluvné strany“)

I. Predmet dodatku

1.

Zmluvné strany uzavreli dňa 10.09.2014 Zmluvu o poskytnutí služby (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zabezpečiť stavebný dozor k realizácii stavby: **„Kašiel – rekonštrukcia Spišský Hrušov, stavebný dozor“**. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a štrukturálnych fondov EÚ, ROP, 3.1 Posilnenie kultúrneho

potenciálu regiónov, oblasť podpory 3.1a – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií a oblasť podpory 3.1b - intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

2.

Vzhľadom na potrebu upraviť niektoré ustanovenia zmluvy, nakoľko k realizácii diela mohlo dôjsť až schválením verejného obstarávania riadiacim orgánom, zmluvné strany sa v súlade s článkom XI. Záverečné ustanovenia a bodom 11.9 zmluvy dohodli:

2.1

V článku **III. Čas a miesto plnenia** sa ruší pôvodné znenie bodu 3.1, ktoré sa nahrádza novým nasledovným znením:

„3.1 Termín plnenia predmetu tejto zmluvy je 7 mesiacov“.

2.2

V článku **Článok IV. Cena služby** sa ruší pôvodné znenie bodu 4.1, ktoré sa nahrádza novým nasledovným znením:

„4.1 Cena služby je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume:

Cena za výkon stavebného dozoru: 16.747,50 EUR
(slovom: šesťnásťtisíc sedemstoštyridsaťsedem €, 50 centov).Nie sme platcovia DPH.“

2.3

V článku **Článok V. Platobné podmienky** sa ruší pôvodné znenie bodu 5.2.1, ktoré sa nahrádza novým nasledovným znením:

„5.2.1. zmluvne dohodnutú cenu celkom uvedenú v čl. IV. ods. 4.1 tejto zmluvy uhradí objednávateľ poskytovateľovi na základe skutočne odpracovaných človeko-dní. Súčasťou štvrťročnej fakturácie budú mesačné výkazy poskytovateľa spracované na základe skutočne odpracovaných človeko-dní podpísané a odsúhlasené poskytovateľom.

Časový predpoklad výkonu činnosti stavebného dozoru je uvedený v čl. III. bode 3.1 tejto zmluvy: 7 mesiacov, t.j. vychádzajúc pritom z predpokladu lehoty na ukončenie stavebného diela zhotoviteľom, s možnosťou skoršieho ukončenia stavebného diela. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon činnosti stavebného dozoru podľa potreby, ktorú si vyžaduje stavebné dielo, počas celej skutočnej doby realizácie stavebného diela, do doby splnenia si povinností uvedených v čl. II. tejto zmluvy, resp. do doby vydania kolaudačného rozhodnutia.

Predpoklad výkonu činnosti stavebného dozoru vzhľadom na vyššie uvedené je: 7 mesiacov.

15 človeko-dní/mes. x 7 mesiacov = 105 človeko-dní.

Prepočet celkovej ceny za výkon činností uvedených v čl. II. tejto zmluvy na jeden človeko-deň: 16.747,50 EUR : 105 človeko-dní = 159,50 EUR/človeko-deň.

Pokiaľ bude lehota realizácie stavebného diela kratšia, resp. výkon činnosti stavebného dozoru kratší ako predpokladaných 7 mesiacov, poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon činnosti stavebného dozoru podľa potreby, ktorú si vyžaduje stavebné dielo, počas celej skutočnej doby realizácie stavebného diela, do doby splnenia si povinností uvedených v čl. II. tejto zmluvy, resp. do doby vydania kolaudačného rozhodnutia.

Rozdiel medzi fakturovanou cenou za výkon činnosti stavebného dozoru do doby vydania kolaudačného rozhodnutia stavebného diela, oproti celkovej zmluvnej cene uvedenej v čl. IV. ods. 4.1 tejto zmluvy, bude finančne vyrovnaný – dofakturovaný v záverečnej faktúre poskytovateľa pre objednávateľa po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavebného diela.

Pokiaľ bude lehota realizácie stavebného diela dlhšia, resp. výkon činnosti stavebného dozoru dlhší ako predpokladaných 7 mesiacov, poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon činnosti stavebného dozoru podľa potreby, ktorú si vyžaduje stavebné dielo, počas celej skutočnej doby realizácie stavebného diela, do doby splnenia si povinností uvedených v čl. II. tejto zmluvy, resp. do doby vydania kolaudačného rozhodnutia a to bez zmeny celkovej zmluvnej ceny uvedenej v čl. IV. ods. 4.1 tejto zmluvy.

3.

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých dve obdrží poskytovateľ a štyri objednávateľ.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť nadobudne s prihliadnutím na zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, dňom nasledujúcim po dni jej uverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V obci Spišský Hrušov, dňa 21.3.2015
Objednávateľ:

V meste Spišská nová Ves, dňa 21.3.2015
Poskytovateľ:

Elena Franková, starostka obce



Pohoda Services s.r.o.
Letná 58
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 45966371
DIČ: 2023172701

Ing. Radoslav Palušák,
konateľ Pohoda Services s.r.o.