

## Dodatok č. 2

### k Zmluve o dielo zo dňa 04. septembra 2024

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

#### I. Zmluvné strany

**1.1 Objednávateľ:** **Obec Prosačov**  
So sídlom: **Obecný úrad, Prosačov 16, 094 31 Prosačov**  
Zastúpený: **Jaroslav David, starosta obce**  
IČO: **00332712**  
DIČ: **2020630359**

Ďalej len „*Objednávateľ*“

a

**1.2 Zhotoviteľ :** **M&D STAV, s.r.o.**  
So sídlom : **K Surdoku 2, 080 01 Prešov**  
Zastúpený: **Mikuláš Marušin, konateľ**  
IČO : **51075709**  
DIČ : **2120579703**  
IČ DPH : **SK2120579703**  
Bankové spojenie: **Primá banka Slovensko, a.s.**  
Číslo účtu IBAN : **SK08 5600 0000 0049 3629 9001**  
Zapísaný v: **Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 35095/P**

Ďalej len „*Zhotoviteľ*“

#### II. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.09.2024 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce s názvom: „Investícia do zlepšovania infraštruktúry malých rozmerov v obci Prosačov“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok Objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledkom súťaže uskutočnenej podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2.2 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 4.4. článku IV. Cena za dielo a 12.2 článku XII. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 2 k Zmluve v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2.3 V Zmluve o dielo sa mení bod 4.2. článku IV. Cena za dielo z dôvodu navýšenia DPH na 23% a to nasledovne:

„4.2. Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>377 680,01 EUR</b>
<b>DPH vo výške 23%</b>	<b>86 866,40 EUR</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>465 546,41 EUR“</b>

2.4 V Zmluve o dielo sa mení a dopĺňa Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer - rozpočet ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 04. septembra 2024.

### **Článok III. Záverečné ustanovenia**

3.1 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv.

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

3.3 Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

V Prosačove, dňa

V Prešove, dňa:

Za Objednávateľa:

Jaroslav David, starosta obce

Za Zhotoviteľa:

Mikuláš Marušin, konateľ

.....

.....